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Tématem mé diplomové práce je Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický 
projekt. Zabývám se stavební přípravou podkladů pro realizaci 4 stejných bytových domů se 4 
nadzemními podlažími a podzemními garážemi.  
Bytové domy budou zbudovány v klidné okrajové části Brna – Jundrov, v ulici Optátova, 
okolní zástavbu tvoří rodinné domy a budovy občanské vybavenosti.  
Svislé nosné konstrukce nových objektů jsou převážně zděné z keramických tvárnic, pouze 
v 1PP budou v prostoru monolitické železobetonové sloupy hranatého průřezu. Jako stropní nosné 
konstrukce poslouží prefabrikované filigránové desky, které se na místě dovyztuží a zmonolitní. Čtvrté 
nadzemní podlaží je ustoupené, plochá střecha nad 3NP poslouží tomuto patru jako prostorná terasa. 
Nejvyšší byty budou zastřešeny sedlovou konstrukcí, v místech schodiště se v konstrukci střechy 
vytvoří kopulovité světlíky z polykarbonátu. Aby nebylo ostatním podlaží ubíráno přírody, budou 
zbudovány balkóny, pro 1NP se zbudují moderní gabionové zahrádky s terasou.   
Průběžnou prací jsem dosáhla výsledků v podobě technických popisů stavby, nasazení 
stavebních strojů, plánů materiálového zabezpečení stavby, položkových rozpočtů, zařízení staveniště, 
porovnání různých metod výstavby a vybrání nejefektivnější.  
Cílem mé práce bylo, se co nejvíce přiblížit reálné práci přípraváře stavby a postupně se 
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TECHNICK Á ZPRÁVA K E STAVEBNĚ 
TECHNOL OGICK ÉMU PROJEK TU 
 
Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 
 
1. Všeobecné informace 
4 bytové domy v osobním vlastnictví bydlících, Optátova 873, 874, 886, 887, Brno - Jundrov 
Stavební parcela: viz. katastrální mapa 
Lokalita:  Brno - Jundrov 
K atastrální území: Brno - Jundrov, č. kat. území: 610542 
   
2. Základní údaje charakterizující stavbu 
Jedná se o novou výstavbu 4 bytových domů, určených pro následující prodej do osobního 
vlastnictví. Domy jsou čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím, kde jsou vybudovaná garážová 
stání. Dům je vystaven o rozměrech 45,5 x 17,5 m, jedná se o klasickou zděnou konstrukci se 
železobetonovými stromy. 1PP je poté rozšířeno na 45,5 x 20,5 m, zde tvoří nosnou konstrukci 
železobetonové sloupy a zděné obvodové stěny.  
 
3. Stavebně technické řešení 
 
3.1 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je dodavatel stavby povinen provést vytyčení a identifikaci 
stávajících inženýrských sítí. Výkopové práce při křížení sítí nutno provádět ručně s maximální 
obezřetností, a dále dodržovat požadavky jednotlivých správců sítí na provádění zemních prací.  
Po odstranění zeleně (není součástí projektu) a stávajících objektů v prostoru staveniště bude 
sejmuta ornice v tl. 150 mm, která bude dočasně deponována na pozemku investora. Poté budou 
provedeny výkopy hlavních figur a hloubeny rýhy pro základové pasy. Ze závěru inženýrsko-
geologického průzkumu vyplývá, že výkopy, které budou v daných podmínkách hloubeny, budou z 
větší části prováděny v zeminách třídy 2 a 3 podle klasifikace ČSN 73 3050. Výkopy lze v 
pokryvných hlínách provádět svahovaně ve sklonu cca 4:1 pro krátkodobě otevřené výkopy. Je však 
nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy dané normou. 
Bude vhodné provedení kontroly základové spáry po vyhloubení výkopů pro základové 
konstrukce. K  tomuto účelu bude výhodné využít lehké penetrační jehly, kterou lze posoudit vlastnosti 
základových půd až 1 m pod základovou spárou. 
Vykopaná hlína bude mezideponována na přiléhajícím pozemku investora a poté zpětně 
použita k zásypům a násypům. Vzhledem k charakteru vykopané zeminy ji lze zpětně použít pouze 
pokud nebude promočená nebo zmrzlá a musí být zajištěno její dobré zhutnění po vrstvách v tl. do 250 
mm.  
Zvláště pečlivě je třeba provést hutnění násypů v trasách ležaté kanalizace. Zpracovatel IGP 
doporučuje věnovat zvýšenou péči utěsnění veškerých přípojek a střešních svodů dešťových vod, 
protože by mohlo docházet v případě nadměrného provlhčení zeminy k lokálnímu poklesu a tím i k 
porušení nadložních stavebních konstrukcí, viz. Kanalizace. 
Pod podlahami 1. PP bude provedeno přehutnění pláně na Edef2 > 45 Mpa, dále proveden zhutněný 
štěrkopískový násyp a srovnávací násyp z prosívky fr. 0-4 mm tl. cca 150 mm Edef2 > 60 Mpa. Na 
tento podklad bude pokládána hydroizolace, viz. Izolace proti vodě a radonu. 
 
3.2 Základové konstrukce 
Plošné základy domu 
Objekt bude založen na základových pasech výšky 600, resp. 1090 mm z monolitického 
železobetonu tř. C 25/30 – XC2 litého do bednění. Základová spára na dně výkopů bude chráněna 
vrstvou podkladního betonu C 12/15 – X0 v tloušťce min. 50 mm. Hloubka založení objektu je 
navržena tak, aby byly všechny základové pasy zapuštěny min. 300 mm v rostlém terénu a zároveň, 
aby nedošlo z negativnímu ovlivnění probíhající ležaté kanalizace. Pasy po obvodu jsou navrženy do 
nezámrzné hloubky dle IGP min. 1,2 m od upraveného terénu podél obvodu stavby. Podkladní beton 
pod železobetonovými pasy bude v tl. 100 mm. 
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Do základů bude před betonáží vložen zemnící pásek dle projektu elektro. V pasech budou 
vynechány prostupy pro vnitřní svody ležaté kanalizace a přípojky vody, plynu a silnoproudu. Poloha 
přípojky EL I není v době zpracování této projektové dokumentace známa. 
 
3.3 Svislé konstrukce 
Opěrné stěny železobetonové 
Materiálem opěrných stěn bude železobeton. Svislé části budou z betonu C30/37 XC4, XF4 a 
patky z betonu C25/30 XC2. Viditelné plochy budou z pohledového betonu. 
Opěrné stěny gabionové 
Venkovní opěrné stěny budou navrženy jako gabionové, v dokumentaci je graficky vyznačeno 
založení stěny u objektu SO 11.II v náklonu do protisvahu. 
Venkovní předstupující stěny (anty) 
Zdivo venkovních předstupujících stěn u objektu SO 12.II (SO 51.II) bude z betonových 
tvárnic ztraceného bednění s probetonováním celkové tl. 240 resp. 250 mm (prolévací tvárnice). 
Nosné zdivo z cihel a tvárnic pálených 
Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a střední nosné zdivo. Nosné stěnové konstrukce 
budou provedeny z keramických tvárnic typu POROTHERM CB  na maltu pro tenkovrstvé zdění M 10 
MPa, vnitřní nosné stěny v tl. 250 mm, obvodové v tl. 450 mm. Pro založení stěn bude použita 
zakládací malta M 10 MPa. Minimální délka převázání cihel je 100 mm. Vnitřní podélné nosné stěny 
jsou v obou štítových koncích objektu přerušeny příčnými nosnými zdmi jdoucími přes dva vnitřní 
trakty a tři podélné stěny jsou zde posunuty tak, že ve štítech vzniká namísto pětitraktu čtyřtrakt. 
Podélný nosný systém je v příčném směru ztužen ve dvou krajních traktech vždy dvojicí příčných stěn 
tl. 250 mm okolo os 5, 8 a 7,9, které budou provedeny na výšku 1. NP - 3. NP.  
Obvodové a střední nosné zdivo bude vyzděno na kvádry Schöck – Novomur pro přerušení 
tepelného mostu, viz. Izolace tepelné. 
V ustupujícím 4. NP jsou nosné pouze podélné obvodové stěny tl. 450 mm, na nichž je uložena střešní 
konstrukce. Ostatní vnitřní zdi tl. 250 mm mají ztužující a zvukově izolační funkci. Veškeré zdivo ve 
4.NP bude ukončeno ztužujícím ŽB  věncem v úrovni střešní konstrukce. Vnitřní nosné stěny v 
polohách mezi sousedními byty resp. mezi bytem a společnými prostory musí být provedeny z 
akustických keramických tvárnic typu POROTHERM 25 AK U P+D na MC 5 MPa. Pro dozdívky v 
základním modulu nosného zdiva bylo uvažováno s doplňkovými cihlami německého formátu, 
případně s cihlami plnými. 
Při provádění zdiva z tvárnic typu POROTHERM je nezbytně nutné dodržování technologických 
pravidel daných výrobcem. Platí to zejména pro obvodové zdivo, kde je nutné dodržování maximální 
tloušťky ložných spár a jejich promaltování až do líců. Vhodné je rovněž použití malt doporučovaných 
výrobcem, jejichž objemová hmotnost je přibližně stejná jako zdícího materiálu, čímž dochází k 
eliminaci různých objemových změn a tím praskání fasády. V objektu nejsou navrženy svislé dilatace.  
Pro budoucí přívody sdělovacích kabelů budou v obvodovém zdivu 1. PP nachystány 
chráničky. 
Sloupy ze železobetonu čtyřhranné 
V 1. PP tvoří nosnou konstrukci vnitřních podpor železobetonové čtyřhranné sloupy vynášející 
železobetonové průvlaky resp. stropní desku. 
Příčky ostatní 
Příčky mezi sklepními kójemi v přízemí resp. suterénu domů budou dřevěné laťové. 
 
3.4  Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.PP – 3.NP jsou navrženy jako železobetonové monolitické, 
provedené jako prefabrikované filigránové desky tl. 60 mm s armovanou nadbetonávkou tl. 100 mm, 
celková tloušťka 160 mm. Stropní konstrukce je uložena na nosné podélné (ve štítech příčné) a 
obvodové stěny. Po obvodu je čelo ŽB konstrukce opatřeno tepelnou izolací z polystyrenu tl. 80 mm a 
přizdívkou z cihel. Ve stropní konstrukci budou vynechány otvory pro schodiště a prosvětlovací 
otvory pod střešními světlíky, dále instalační otvory a prostupy pro vedení jednotlivých vedení TZB a 
komínového tělesa. Po osazení instalací budou nevyužité plochy prostupů dobetonovány. 
Balkónové krakorce budou provedeny jako celomonolitické železobetonové desky vynášené 
ze stropní desky. V úrovni tepelné izolace stropu budou použity vložky s přerušeným tepelným 
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mostem (např. SCHÖCK  Isokorb). Balkony budou osazeny jako prefabrikáty s povrchovou úpravou v 
kvalitě pohledový beton, bez omítek. Viz. část Statika. 
Nadpraží otvorů v nosných zdech do rozpětí 2,0 m jsou převážně navrženy z keramicko-
betonových překladů typu POROTHERM 23,8, v obvodových stěnách doplněných polystyrenem tl. 80 
mm. V místech většího zatížení (v suterénu) jsou použity prefabrikované betonové překlady RZP. 
Nadpraží otvorů s rozpětím větším než 2,0 m je řešeno překlady resp. 
průvlaky z monolitického železobetonu se zateplením a překladem Porotherm 23,8.. Překlady otvorů v 
obvodovém zdivu 4. NP budou tvořeny dovyztuženým ŽB věncem, polystyrenem a nenosným 
keramickým překladem ve fasádě. 
Schodišťové konstrukce ze železobetonu 
V objektu jsou navržena dvě jednoramenná přímá schodiště se zrcadlem. Ramena schodiště 
budou tvořena železobetonovými prefabrikáty osazenými na ozuby v monolitických stropních 
deskách. Jednotlivé stupně budou obloženy prefabrikovanými úhlovými schody z broušeného teraca s 
podkosenou podstupnicí (výrobce TERAZO – JC a.s. Tábor). 
Teracové schody budou na straně zrcadla přesahovat o 30 mm a ve spodním líci přesahu bude 
frézovaná okapová drážka, všechny viditelné plochy musí být broušené. Hrany stupňů budou 
protiskluzně upraveny vypískováním protismykového pásku, první a poslední stupeň v rameni bude 
graficky odlišen. 
Balkony a markýzy 
Balkónové a markýzové krakorcové desky budou provedeny jako prefabrikáty v pohledové 
kvalitě (nebudou omítány ani stěrkovány), kování pro zábradlí pouze v balkónových deskách. 
 
3.5 Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů 
Úpravy povrchů vnitřní 
Vnitřní omítky jsou navrženy klasické vápenocementové štukové, opatřené dvojnásobným 
vápenným pačokem a vnitřní malbou v bílém odstínu. Parapety otvorů v nebytových prostorech, kde 
nebudou osazeny parapetní desky, budou omítnuty a natřeny disperzní omyvatelnou bílou barvou. 
Úpravy povrchů vnější 
Veškeré venkovní povrchy budou omítnuté dvouvrstvou vápenocementovou omítkou s 
minerálními a zušlechťujícími přísadami celkové tloušťky 20 mm, tj. běžné jádro 10 mm + škrábaná 
omítka bez slídy 10 mm. Odstín bude určen architektem v rámci autorského dozoru na základě vzorků 
provedených na stavbě. V místech napojení materiálově rozdílných podkladů (keramika – beton – 
L ignopor apod.) bude jádrová omítka armována skelnou tkaninou. Zdivo z cihel typu Porotherm CB 
musí být provedeno zcela přesně. Hladké betonové plochy musí být před omítáním opatřeny adhezním 
můstkem. 
Plocha fasádní omítky bude doplněna výrobky z umělého pískovce přírodní pískové barvy bez 
žilkování – sokl objektu, šambrány oken, krycí desky atiky, obklad vstupního závětří – viz. Obklady z 
umělého a přírodního kamene. Vrchní vrstva omítky fasády bude dotažena ke kamenným prvkům v 
případě, že nebude použita vhodná odsouhlasená omítková lišta. 
Podlahy 
Podlahy ve vstupech do objektu (závětří i zádveří ) budou z atyp. velkoformátových dlaždic z 
umělého pískovce tl. 40 mm, do podlah budou zapuštěny prohlubně 30 mm pro čistící zóny typu 
TOPWELL . Ve schodišťové hale bude ve všech podlažích na podlaze velkoformátová teracová dlažba 
tl. 35 mm. Součástí teracové podlahy budou i teracové desky š. 200 mm a tl. 45 mm (dle tl. obkladu 
schodišťových stupňů) tvořící obruby kolem schodišťových zrcadel a otvorů pod světlíky. Barevné 
provedení teraca bude v odstínu přírodního písku (medová). Dezén dlažeb odsouhlasí architekt na 
základě předložených vzorků výrobce. V ostatních nebytových prostorech bude provedena hlazená 
betonová podlaha s uzavíracím epoxydovým nátěrem ve standardním provedení, v garážích bude 
použita barva s odolností proti ropným látkám. 
Podkladem pod nášlapné vrstvy podlah budou anhydritové resp. betonové mazaniny 
provedené jako plovoucí s oddilatováním od okolních konstrukcí. K e kročejové izolaci budou použity 
desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 4000. V 1. PP na podklad tvořený ochrannou geotextilií bude 
vybetonována litá deska tl. 130 mm z drátkobetonu B25 s hlazenou povrchovou úpravou se vsypem 
PANBEX  F1 a uzavíracím nátěrem CURING, viz. Nátěry. Dilatace u stěn MIREL ON tl. 5 a 10 mm, v 
ploše cca 6 x 6 m prořezáním spár š. 3 mm hl. 40 mm vyplněných PVC profilem. 
Součástí standardu bytů jsou následující podlahy : 
Obývací pokoje, ložnice, šatny, komory – laminátové parkety Forte Action 
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Předsíně, WC, koupelny, kuchyňské kouty – keramická dlažba Parma Siena, vč. soklu, spárovací 
hmota šedá 
Balkony – keramická dlažba Taurus v odstínu 10S Super White, formát 200/200/9 mm, sokl Taurus 
Venkovní komunikace, chodníky 
Podél objektu bude vytvořen okapový chodník z praného kačírku frakce 16 – 32 mm v šířce 400 mm. 
Oddělení od vegetační vrstvy navazujících zatravněných ploch bude zajištěno plastovou lištou Eko – 
Brim. Praný kačírek bude rozprostřen také na ploše teras ve 4. NP jako vrchní resp. provozní, 
stabilizační a pohledová vrstva souvrství ploché střechy nad 3. NP.  
 
Konstrukce ze sádrokartonu 
Opláštění VZT potrubí 
VZT potrubí vedoucí z kotelny na západní fasádu objektu bude v části procházející chodbou, 
m. č. 12A.104, resp. 
11A. 104, opatřeno pláštěm ze sádrokartonu s revizními dvířky pro přístup k pohonné jednotce 
ventilátoru. Opláštění vč. dvířek bude mít požární odolnost dle požadavku požárně-bezpečnostního 
řešení. 
 
Stropní podhled ve 4. NP 
Pod tepelně izolační vrstvou na spodních pásech vazníků je zavěšen sádrokartonový podhled 
GK F 2X12,5 mm na systémových profilech. 
Vodovzdorné SKD konstrukce 
Snížené podhledy některých místnostech koupelen a případné opláštění instalací vedených pod 
úrovní běžného podhledu stropu (kufry) budou provedeny z vodovzdorného sádrokartonu. 
Příčky z cihel pálených 
Mezibytové příčky a příčky mezi byty a společnými prostorami musí vykazovat váženou 
stavební neprůzvučnost min. 52 dB a musí být proto vyzděny z akustických keramických tvárnic typu 
POROTHERM 25 AK U P+D na MVC 2,5 MPa v tl. 250 mm. V akusticky exponovaných polohách 
budou i tenké stěny provedeny z akusticky dělicích nenosných příčkovek Porotherm 11,5 AK U na 
maltu MVC 2,5 MPa. 
Ostatní vnitřní příčky budou provedeny v tl. 125 resp. 75 mm z keramických příčkovek typu 
POROTHERM 11,5 P+D resp. 6,5 P+D. Příčky mezi jednotlivými obytnými místnostmi téhož bytu 
jsou navrženy tl. 125 mm s dostatečnou zvukovou izolací. Do nadpraží otvorů v příčkách, kde je to 
nutné, jsou navrženy keramické překlady typu POROTHERM 11,5 resp. 14,5. Instalační přizdívky tl. 
150 mm budou z cihel Pk-CD 2 (4), tl. 125 mm z příčkovek Porotherm. Obezdívky van v tl. 100 resp. 
75 mm v koupelnách budou z Pk-CD 2. 
 
3.6 PRÁCE  PSV 
 
3.6.1 Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude z PVC fólie Fatrafol 803 tl. 1,0 mm. Pro provádění 
izolací z tohoto materiálu platí K onstrukční a technologický předpis Fatrafol H. Pod podlahami 1. PP 
bude na zhutněný podklad položena hydroizolace oboustranně chráněná geotextiliemi min. 500 g/m2. 
Svislá izolace suterénu bude prováděna na suterénní zdivo zvenku a chráněna bude polypropylénovou 
nopovou fólií spojovanou na sucho s přesahy (Technodren). Zához suterénního zdiva nutno provádět 
prohozenou zeminou bez příměsí ostrých kamenů nebo stavební suti. S ohledem na stanovené střední 
riziko pronikání radonu musí být protiradonová izolace a všechny kontaktní konstrukce provedeny v 1. 
kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601. Ve všech místech průchodů instalací musí být osazeny plášťové 
trouby s pevnou přírubou pro plynotěsné napojení izolace a vlastní instalace musí být v prostupech 
plynotěsně a trvanlivě utěsněny (event. podlahové vpusti v podlahách na terénu musí mít izolační 
límec upravený pro napojení protiradonové izolace). 
Izolace v koupelnách 
Podlahy v koupelnách a stěny kolem van a ve sprchových koutech budou izolovány stěrkovým 
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Izolace balkonů 
Hydroizolace balkonů systém Schlüter vč. okapnicové lišty, viz. detail. Hydroizolace 
balkónových krakorců bude provedena v konstrukční skladbě č. 1 systému SCHLÜTER pomocí 
speciální PE profilované rohože DITRA doplněné u hran balkónu a u stěny PE páskou K ERDI-K EBA. 
Dlažba z umělého pískovce bude položena do lože z hydraulicky tuhnoucího, vodovzdorného a 
mrazuvzdorného lepidla. Ukončení dlažby na okrajích balkónu bude řešeno pomocí hliníkových 
ukončovacích SCHLÜTER profilů typu BARA-RAK  a BARA-RWL  v bílém provedení. 
 
Izolace ploché střechy 
Izolace ploché střechy je navržena ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů. Spodní 
pás je součástí kompletizovaných střešních dílců z polystyrenu, horní je natavený. Pásy jsou vytaženy 
pod plechové lemování svislého zdiva. Na stropní desku nad 3. NP bude na penetrační nátěr natavena 
parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Na tepelný izolant této střechy z EPS S 200 
Stabil kašírovaného modifikovaným asfaltovým pásem bude následně nataven další modifikovaný 
asfaltový pás ELASTEK  50 SPECIAL  DEK OR, čímž bude vytvořena dvouvrstvá hydroizolace 
střechy. Na hydroizolaci bude položena ochranná geotextilie, drenážní nopová fólie a separační a 
filtrační geotextilie. 
Izolace v souvrství sedlové střechy 
Na dřevěné bednění střešních vazníků bude položena pojistná kontaktní difuzně propustná 
hydroizolační fólie DEKTEN 135 uchycená dřevěnými latěmi 60/40 na horním pásu vazníků, čímž 
bude vytvořena po spádu průběžná větraná mezera mezi fólií a krytinou. 
Parozábrana na spodním líci tepelné izolace střechy nad 4. NP. 
Izolace kamenných prvků 
Pod desky z umělého pískovce kryjící atiky, a pod venkovní pískovcové parapety u oken na 




Na terasách 4. NP pásy SBS Elastek 50 Special Dekor natavené k podkladu z polystyrénových 
dílců kladených ve spádu a kašírovaných asfaltovými pásy. Parozábrana v tomtéž souvrství z pásů 
Foalbit AI S 40 bodově natavených k podkladu opatřeného penetrací. 
Krytiny fóliové 
Na terasách 1. NP fólie PVC-P Fatrafol 808 v souvrství zelené střechy. 
 
3.6.3 Izolace tepelné 
Izolace stropu 
Stropní deska nad garážemi bude zateplena shora v tl. 120 mm EPS Rigifloor 4000. 
Izolace podhledů 
Venkovní a nevytápěné vstupní prostory v 1.NP jsou navrženy s tepelně izolačním podhledem 
tak, aby nedocházelo k prochlazování podlah bytů ve 2 NP. Podhled bude proveden jako zavěšený s 
vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken. Ze stejného důvodu budou zatepleny i stropy v 
ostatních nevytápěných místnostech suterénu (chodby, sklepní kóje, kotelny, garáže), kde bude použit 
kontaktní zateplovací systém s deskami z minerálních vláken tl. 60 mm. 
Izolace zdiva 
Obvodové a střední nosné zdivo bude vyzděno na kvádry Schöck – Novomur pro přerušení 
tepelného mostu. Skladebná výška kvádrů je 125 mm. Malta v ložných spárách MC 5 MPa. Zdivo nad 
úrovní podhledu 4. NP bude ukládáno na izolační můstek z izolantu Foamglas F tl. 100 mm kladený 
na železobetonový věnec resp. v úrovni tepelné izolace střechy. Svislé zdivo střešních světlíků bude z 
vnějšího líce zatepleno deskami z minerální vlny tl. 40 mm do úrovně horního pasu vazníků. 
Izolace střech 
Izolace ploché střechy je navržena z desek z pěnového polystyrenu EPS 200 S Stabil v 
celkové tloušťce 140 – 240 mm. Na spádové klíny min. tl. 20 mm se spádem 2% budou položeny 
desky konstantní tl. 120 mm kašírované modifikovaným asf. pásem. Sedlová střecha nad 4. NP bude 
zaizolována měkkými rohožemi z minerální vlny o objemové hmotnosti max. 35 kg/m3 v celkové 
tloušťce 180 mm (40 + 100 + 40 mm). Tepelně izolační vrstva je provedená částečně mezi spodní 
pásnice vazníků (100 mm), 40 mm izolace je navrženo pod a nad pásnicemi. Tepelnou izolaci střechy 
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nad 3. NP tvoří polystyrénové spádové klíny tl. 20-120 mm a desky v tl. 120 mm z pěnového 
polystyrenu EPS S 200 Stabil kašírované modifikovaným asfaltovým pásem. 
 
3.6.4 Izolace akustické 
Pro vzduchovou neprůzvučnost 
Vnitřní bytové příčky tl. 125 mm z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 P+D jsou z 
akustického hlediska vyhovující, stejně jako mezibytové stěny tl. 250 mm navržené z keramických 
tvárnic POROTHERM 25 AK U P+D. Ve 4. NP je nutno všechny mezibytové stěny vyzdít i nad 
podhledem v podstřešním prostoru a to až do úrovně horního líce střešních vazníků (zhlaví ve spádu 
upravit dobetonováním) a po položení pojistné hydroizolace prostor ke krytině dotěsnit stlačenou 
minerální vlnou. Dostatečný zvukový útlum mají železobetonové stropní desky tl. 160 mm. 
Pro kročejovou neprůzvučnost 
Podlahy jsou navržené jako plovoucí na vrstvě kročejové izolace z pěnového polystyrenu tl. 
40 mm a jsou oddilatované od nosných konstrukcí pásky z napěňovaného polyethylénu tl. 8 mm. K e 
kročejové izolaci budou použity desky z pěnového polystyrenu Rigifloor 4000. 
 
3.6.5 Vnitřní kanalizace 
Ve společné kotelně v sekci A bude umístěna podlahová vpusť. Dešťové svody v drážkách ve 
zdivu budou opatřeny zvuko-tepelnou izolací Tubex 15 mm nebo Sonik 5 mm a 
zaplentovány. Drážky budou z exteriéru (ne z interiéru), potrubí bude blíže venkovnímu líci. 
Čisticí kusy a pod nimi osazené potrubní zápachové uzávěry na dešťových svodech budou umístěny 
v suterénu (garážích). Vývod vody a kanalizace v kuchyňských koutech pro myčku nebude součástí 
standardu. 
 
3.6.6 Vnitřní vodovod 
Vývod vody a kanalizace v kuchyňských koutech pro myčku nebude součástí standardu. 
 
3.6.7 Vnitřní plynovod 
Parapety HUP budou 400 mm. Plastové skříně pro HUP budou osazeny do líce s omítkou. 
Vnitřní rozvod plynu (od plynoměru do kotelny) projektuje TEZA a. s. 
 
3.6.8 Zařizovací předměty 
WC závěsné vč. sedátka Eco V3906+VV3006 
Umyvadlo (60cm) s polosloupem vč. mont. sady a sifonu Eco V1440+V9210 
Vana smaltovaná 160x70 vč. nožiček, autom. zátky a magnetů Form 160, 311 
Vanová baterie s příslušenstvím Metalia 55020.0 
Umyvadlová baterie vč. odtokové garnitury a roh. ventilů Metalia 55001.0 
Zabudované splachovací nádrže WC Geberit L iv 
Sprchové kouty budou vybaveny sprchovými vaničkami, případně posuvnými sprchovými zástěnami, 
viz. ZTI. 
 
3.6.9 Ústřední vytápění 
Do společné kotelny v sekci A – PS 01 Plynová kotelna pro obě sekce bytového domu bude 
proveden větrací otvor u podlahy v šířce okna nad ním. Otvor bude osazen neuzavíratelnou 
protidešťovou žaluzií s účinnou plochou 0,2 m2 v líci s fasádou (žaluzie hliníková lakovaná RAL  
1013 dto rám oken). Na každé odbočce rozvodu topné vody do bytu bude osazena regulace 
diferenčního tlaku. 
 
3.6.10 Konstrukce sklobetonové 
Na přání klientů bude možné provést vnitřní prosvětlovací otvory ze světlíku ve schodišťové 
hale do kuchyňských koutů , viz. I. etapa. V tom případě budou vynechané otvory vyplněny zdvojenou 
vyzdívkou z matových skleněných tvárnic 190/190/80 mm VITRABLOK  č. 1908/CM. Luxfery budou 
prováděny do vyomítaných otvorů, po obvodu budou odděleny expansní pěnovou páskou a utěsněny 
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3.6.11 Konstrukce tesařské 
Bednění z prken tl. 18 mm (spáry cca 5 mm) na horním pásu vazníků, na něj bude položena 
kontaktní difusní fólie DEKTEN 135, viz. Izolace proti vodě a radonu, uchycená dřevěnými latěmi 
60/40 kotvenými k bednění. Přes kontralatě budou podélně přibity střešní latě 80/50 mm. V místech 
sněhových zachytávačů a servisních lávek musí být pod střešní krytinu doplněny podkladní latě. 
Dřevěné vazníky 
Nad ustupujícím půdorysem 4. NP je navržena nízká sedlová střecha se spádem 10° k 
podokapním žlabům. Nosnou konstrukci střechy tvoří sbíjené dřevěné vazníky GANG-NAIL  se 
styčníkovými deskami na rozpon 8,0 m sedlového tvaru. Vazníky budou uloženy na podélné 
obvodové stěny ve vzdálenosti á 1,0 m. V místech zděných šachet procházejících podstřešním 
prostorem, bude konstrukce řešena vazníkovými výměnami. U střešních světlíků nad schodištěm 
budou použity kratší pultové vazníky uložené na zdivo světlíku. Vazníky budou ukládány na ŽB 
pozední věnec a kotveny pomocí kování přivařeného k ocelovým plotnám. Celá střešní konstrukce 
bude doplněna zavětrováním v podélném směru střechy. K onkrétní dimenze (tvar) střešních vazníků 
vč. detailů zavětrování a kotvení bude předmětem technologického projektu vybraného subdodavatele 
střešní konstrukce. Pro potřeby této projektové dokumentace byla konstrukce konzultována s firmou 
ŠLP K řtiny – výroba vazníků Brno-Útěchov. 
 
3.6.12 Konstrukce klempířské 
K lempířské prvky budou z měděného plechu. Jedná se zejména o odvodnění, oplechování a 
lemování na sedlové střeše a střešních terasách, a dále o oplechování betonových markýz nad balkóny 
ve 3. NP. Otvíravé protidešťové žaluzie na fasádě v 1. PP budou ocelové s povrchovou úpravou 
práškovou barvou bílou RAL  9010. Větrací žaluziové mřížky do ventilačních komor nad střechou 
budou typové hliníkové (např. RENSON) v tomtéž 
barevném provedení. Mřížky budou opatřeny síťkou proti hmyzu.  
Odvodnění střechy bude zajištěno klempířskými podokapními žlaby čtyřhranného profilu 
150x90 mm z měděného plechu. Kónická žlabová hrdla budou zasunuta do plastového potrubí ve 
zdivu skrytých dešťových svodů. Podstřešní prostor mezi tepelnou izolací a krytinou bude větraný a to 
jak nad pojistnou hydroizolací tak pod ní. Větrání bude zajištěno průběžnými větracími mezerami u 
okapu krytými mřížkami proti ptactvu a hmyzu a ventilační úpravou hřebene střechy. V místech 
střešních světlíků bude větrání podpořeno použitím plastových větracích hlavic CEMBRIT. Střecha 
bude dále doplněna systémovými doplňky dodavatele krytiny CEMBRIT – okapovou zábranou, 
sněhovými zachytávači, servisními lávkami se zábradlím, kónickými hřebenáči s kartáčovým 
těsněním, instalačními průchodkami. V místech sněhových zachytávačů a servisních lávek musí být po 
krytinu doplněny podkladní latě. 
 
3.6.11 Krytiny tvrdé 
Střešní plášť sedlové střechy je navržený jako větraný s pojistnou hydroizolací. Střešní krytina 
z vláknocementových vlnitých desek CEMBRIT VLTAVA A5 v provedení přírodní šedá. Vzhledem k 
malému sklonu střechy (10°) musí být jednotlivé desky krytiny v přesazích těsněny systémovou 
pěnovou páskou. Střecha bude dále doplněna systémovými doplňky dodavatele krytiny CEMBRIT – 
okapovou zábranou, sněhovými zachytávači, servisními lávkami se zábradlím, kónickými hřebenáči s 
kartáčovým těsněním, instalačními průchodkami. V místech sněhových zachytávačů a servisních lávek 
musí být pod krytinu doplněny podkladní latě, viz. konstrukce tesařské. 
 
3.6.12 Konstrukce truhlářské 
Jako truhlářské výrobky budou zhotoveny dělicí dřevěné příčky a laťové dveře ve sklepních 
kójích, pochozí dřevěné rošty na terénních a střešních terasách – z exotického dřeva Bangkirai, 
Vestavěné skříně a kuchyňské linky nejsou předmětem standardního vybavení. 
Dveře 
Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní s požární odolností EW 15 D3, křídlo plné hladké lakované 
RAL  1013 Oyster white (jako listovní schránky), zárubeň ocelová k zazdění s bílým matným nátěrem, 
s prahem. Vnitřní bytové dveře budou ve standardním provedení dřevěné plné hladké fóliované - dub, 
zárubeň dřevěná obložková fóliovaná – dub, kování Rostex, všechny vnitřní dveře bez prahu, pouze 
přechodová lišta mezi podlahami a budou  
opatřeny kováním umožňujícím zvenku odjistit uzamčené dveře bez použití klíče nebo speciálního 
nářadí (WC zámky), viz. ČSN 73 0833, čl. 4.3.9. Vnitřní dveře ve společných prostorách budou 
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typové dřevěné plné hladké s barevným nástřikem s ocelovými zárubněmi HSE pod nátěr. Dveře mezi 
požárními úseky musí vykazovat požární odolnost dle požární zprávy. Vnitřní dveře do nevětraných 
komor a šaten budou doplněny o větrací dveřní mřížky. 
Okna 
Venkovní klasická i francouzská okna budou z dřevěných europrofilů povrchově upravených 
barvou krycí v odstínu RAL  1013, jedno nebo dvoukřídlová, otvíravá a sklopná s celoobvodovým 
kováním. Vrchní kování bude standardní ze stříbrného kovu, okapnice hliníkové stříbrné, u východů 
na balkóny a terasy vyztužené proti nášlapu. Francouzská okna a balkónové dveře, jimiž bude 
umožněn výstup mimo byt, budou standardně opatřeny kováním a venkovním madlem umožňujícím 
uzavření křídla zvenku. Všechna okna budou mít ve standardu parapetní desky z fóliované DTD. 
 
3.6.13 Konstrukce zámečnické 
Zábradlí 
Zámečnicky budou vyrobena zejména ocelová zábradlí pro balkóny, schodiště a světlíkové 
otvory. Zábradlí schodiště bude ocelové, kotvené zboku do betonového prefabrikátu. Na stěně bude 
osazeno schodišťové madlo. Zábradlí balkónů z ocel. jäklů 30/15/2 mm a 15/15/2 mm, madla kotvena 
do fasády, krycí PU nátěr po montáži na stavbě (ne komaxit), viz. Nátěry, analogicky i vnitřní zábradlí 
na schodištích. K otevní přípoje zábradlí ke stavebním konstrukcím budou šroubované, kotvení 
chemické do zdiva resp. do betonu. 
Žebřík pro výlez na střechu 
Budou vyrobeny ocelové žebříky s bezpečnostními třmeny pro servisní výlez na střechu. 
Přenosnou část bude tvořit hliníkový dvoudílný výsuvný žebřík – délka zasunutého žebříku 2,00 m 
(vysunutý max. 3,13 m), vnější šířka spodní díl 395 mm, horní díl 340 mm, počet příčlí 2x 7 (např. typ 
EUROSTY L  výrobce ALVE Veřovice spol.s r.o., viz. www.alve.cz). Tento žebřík musí být doplněn 
dvojicí závěsných háku z ocelové pásoviny přišroubovaných na 
konce štěřínů horního dílu žebříku (zámečnická úprava) tak, aby bylo možno žebřík zaháknout za 
spodní příčel pevného žebříku na stěně (předpokládáme sv. šířku spodní příčle 400 mm, výška nad 
podlahou cca 2650-2750 mm). V „parkovací“ poloze bude žebřík zavěšen svisle na stěně chodby ve 
4.NP a to v místě, kde chodba sousedí s místnostmi 11A.455 resp. 11B.455. Pro zavěšení žebříku musí 
být zámečnicky vyrobeny a osazeny dva ocelové třmeny, 
spodní třmen musí mít úpravu pro zajištění žebříku visacím zámkem. Ocelové výrobky budou 
opatřeny krycím nátěrem v barvě bílé RAL  9010. 
 
3.6.14 Výplně otvorů 
Vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi v 
systémových hliníkových rámech s přerušeným tepelným mostem. Izolační dvojsklo bude mít obě skla 
bezpečnostní CONNEX , rámy budou lakovány barvou perlově béžovou RAL  1035 lesk. Dveře budou 
oboustranně osazeny kováním klika – koule s dělenými štítky a svislým nerezovým madlem na celou 
výšku otvíravého křídla. K řídlo bude vybaveno elektromagnetickým zámkem s cylindrickou vložkou a 
samozavíračem. Následující dveře do schodišťové haly budou totožné, ale zasklení bude jednoduché a 
zámek válečkový bez vložky a bez vrchního kování a systémové hliníkové profily budou bez přerušení 
tepelného mostu. 
Na úrovni 1. PP budou osazena systémová rolovací garážová vrata s elektropohonem. Vrata budou 
vybavena perforovanými lamelami pro přívod vzduchu, počet větracích lamel bude upřesněn v dalším 
stupni PD. Pro pěší vstup do 1. PP budou osazeny dvoje ocelové dveře otočné, rám z jaeklů, výplň 
plná hladká, nezateplená. Na střeše objektu budou osazeny čtyři kopulové světlíky třívrstvé z čirého 
polykarbonátového skla s tepelně izolovanou podsadou, po dvojicích nad každou chodbou. Použít lze 
pouze výrobky, které mají atest proti odpadávání a odkapávání při hoření. V každé dvojici bude jeden 
světlík otevíravý a jeden pevný. Otvírání světlíku bude zajištěno elektropohonem s ovládáním z 
úrovně 4. NP, současně musí být světlík upraven pro manuální otevření jako střešní výlez. Větrací 
otvor do kotelny bude osazen neuzavíratelnou protidešťovou žaluzií s účinnou plochou 0,2 m2 v líci 
s fasádou - žaluzie hliníková lakovaná RAL  1013 dto rám oken.  
Dělicí paravány 
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3.6.15 Dokončovací práce 
Dlažby keramické 
Předsíně, WC, koupelny, kuchyňské kouty – dlažba Parma Siena vč. soklu (tam, kde není 
obklad), spárovací hmota šedá – součást standardu bytu. Podlaha balkónů z keramické dlažby Taurus 
v odstínu 10S Super White, formát 200/200/9 mm, sokl Taurus, hydroizolace systém Schlüter vč. 
okapnicové lišty, viz. Izolace proti vodě a radonu. Společná kotelna pro obě sekce umístěná v sekci A 
– dlažba Taurus vč. soklíku, podlahová vpusť. V zádveří bude podlaha z teracové dlažby dto chodby 
domu vč. soklíku, spárořez jako SO I.11. 
Dlažby z přírodního kamene 
Dlažby vstupního závětří budou z desek z přírodního pískovce tl. 40 mm. 
Dlažby z umělého kamene 
Podlahy ve vstupech do objektu (závětří i zádveří ) budou z atyp. velkoformátových dlaždic z 
umělého pískovce tl. 40 mm, do podlah budou zapuštěny prohlubně 30 mm pro čistící zóny typu 
TOPWELL . 
Podlahy teracové 
Ve schodišťové hale bude ve všech podlažích na podlaze velkoformátová teracová dlažba tl. 
35 mm. Součástí teracové podlahy budou i teracové desky š. 200 mm a tl. 45 mm tvořící obruby 
kolem schodišťových zrcadel a otvorů pod světlíky. Barevné provedení teraca bude v odstínu 
přírodního písku (medová). Dezén dlažeb odsouhlasí architekt na základě 
předložených vzorků výrobce. V zádveří bude podlaha z teracové dlažby dtto chodby vč. Soklíku, 
spárořez viz samostatný výkres. 
 
Podlahy laminátové 
Plochy mimo předsíně, WC, koupelny a kuchyňské kouty – laminátová podlaha Forte Action 
(zátěžová třída 23 + 31, AC3, tl. 7 mm + Mirelon tl. 2 mm) – součást standardu bytu. 
Obklady keramické 
Obklady na WC jsou ve standardu navrženy do výšky 1 500 mm a v koupelnách jsou ve 
standardu navrženy do výšky 2050 mm (horní hrana obložkové zárubně) z keramických obkladaček 
Parma beige, spárovací hmota bílá. K olem van a ve sprchových koutech budou obklady lepeny do 
stěrkového hydroizolačního systému. Obklady stěn budou doplněny 
plastovými rohovými a ukončujícími profily v odstínu obkladu, v témže odstínu bude i spárování 
obkladů. Spáry obkladů a dlažeb musí vzájemně navazovat. K eramické obklady v kuchyňských 
koutech nejsou součástí standardu bytu a případné jejich realizace budou upřesňovány až s 
jednotlivými majiteli bytů podle konkrétního vybavení kuchyní (kuchyňské linky nejsou předmětem 
základního vybavení bytu). 
Obklady z přírodního kamene 
Anty podél vstupního chodníku před domem a vstupní závětří budou obloženy deskami z 
přírodního pískovce tl. 40 mm. 
Obklady z umělého kamene 
Atiky a venkovní parapety vč. soklíku u oken na terasy ve 4. NP budou kryty deskami z 
umělého pískovce tl. 30 mm. Stejně budou obloženy také špalety a nadpraží okenních otvorů. Parapety 
francouzských oken vedoucích na terasy a balkony v 1. - 4. NP budou z téhož materiálu, ale v tloušťce 
40 mm. Všechny parapety budou mít úpravu s okapovým nosem ohraničeným vyfrézovanou drážkou 
na spodním líci desky. Povrch umělého pískovce v exteriéru bude finálně hydrofobizován bezbarvým 
hydrofobizačním prostředkem dle určení výrobce. 
Nátěry 
K rycí PU nátěr zábradlí balkonů po montáži na stavbě (ne komaxit), analogicky i vnitřní 
zábradlí na schodištích, odstín RAL  6027, 6025 nebo 6002. Na místě budou provedeny zkoušky a 
bude vybrán jeden z uvedených odstínů. V ostatních nebytových prostorech bude provedena hlazená 
betonová podlaha s uzavíracím epoxidovým nátěrem ve standardním provedení. V garážích bude 
použita barva s odolností proti ropným látkám CURING. Povrch umělého pískovce v exteriéru bude 
finálně hydrofobizován bezbarvým hydrofobizačním prostředkem dle určení výrobce. 
Malby 
Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním. Malba z malířských 
směsí jednobarevná s bílým 
stropem. 
 




Zpracovatel IGP doporučuje věnovat zvýšenou péči utěsnění veškerých přípojek a střešních 
svodů dešťových vod, protože by mohlo docházet v případě nadměrného provlhčení zeminy k 
lokálnímu poklesu a tím i k porušení nadložních stavebních konstrukcí. 
E lektromontáže silnoproudé 
Rozměry přípojkových skříní EL I budou známy po dodání P. D. přípojek EL I. Niky pro 
přípojkové skříně E .ON musí mít parapet 600 mm od upraveného terénu. Plastové skříně pro PRIS 
budou osazeny do líce s omítkou. V mezibytových příčkách nebudou vedeny žádné instalace nebo 
max. 1 NN zásuvka a k ní drážka od podlahy. Vypínače i zásuvky typ ABB Tango barva bílá. Veškeré 
vodorovné rozvody EL  v bytech budou vedeny v podlahách. V závětří před vstupními dveřmi bude 
umístěno nástropní svítidlo Rendl L ight studio typ Bulan v provedení česaný kov. V kuchyňských 
koutech budou vyznačeny polohy možných myček, pro myčku bude ve standardu nachystána 1x 
zásuvka NN (vývod vody a kanalizace ne). Na chodbách a schodištích budou osazeny tlačítkové 
vypínače s doutnavkou. Hromadné garáže v 1.PP budou mít samostatný podružný elektroměr (ne 
fakturační E.ON). Elektrické ovládání otvíravých střešních světlíků musí být pomocí tlačítka na 
chodbě v 1. a 4.NP. TEZA a.s. (projekt a dodávka PS 01 „Plynová kotelna“) požaduje jištění před 
elektroměrem 20 A jistič C a osazení samostatného fakturačního elektroměru. Projekt EL  řeší 
silnoproudý přívod do kotelny, který musí být 5Cx2,5 (místo ukončení přívodu určí TEZA) a osvětlení 
kotelny ukončené vypínačem (propojení vypínače do rozvaděče kotelny a zásuvky v kotelně vč. 
rozvodů řeší TEZA) 
E lektromontáže slaboproudé 
Nebude řešen rozvod STA, pouze KTR. Připojovací skříňka pro KTR musí být typizovaná ve 
standardu UPC tj. větší než MIS pro telefon (UPC p. Havlíček 606 776 042) Veškeré vodorovné 
rozvody SLP v bytech budou vedeny v podlahách. 
Vzduchotechnika 
Bude doplněno nucené větrání plynové kotelny 2x 97 kW dle konzultace s TEZA. 
 
4. Pracovní postup 
- zemní práce, svahování jámy 
- vnější instalace (osazení kanalizačních trub, vodovodu, nápojná místa plynu, elektřiny) 
- základové pasy a patky 
- vybudování železobetonových sloupů 
- zastropení 1PP (ŽB kce) 
- svislé nosné konstrukce 
- vodorovné nosné konstrukce 
- montáž prefabrikovaných dílců schodiště 
- plochá střecha nad 3.NP – vybudování terasy 
- zastřešení střední části v 4. NP – dřevěné vazníky 
- vnitřní instalace 

















Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 12 
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
1. Identifikační údaje 
Stavebník 
název stavby:  Stavebně technologická příprava výstavby BD Optátova, Brno - Jundrov 
vlastnické právo: osobní vlastnictví 
Zhotovitel projektu 
Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
Žižkova 5, 602 00 Brno 
 
2. Obecné údaje  
Místo stavby Brno - Jundrov  
Nadmořská výška 265 m n.m.  
Letní výpočtová teplota t
el 
= 20,5°C  
Zimní výpočtová teplota t
ez 
= -12°C  
 
3. Údaje o pozemku a jeho okolí 
Stavební pozemek 
parcelní číslo: viz. katastrální mapa 
výměra (m²): 9050 
katastrální území: Brno – Jundrov, č.: 610542 
 
Sousedící pozemky 
soupis: viz. katastrální mapa 
 
- pozemek pro budoucí výstavbu BD nebyl dříve ničím zastavěn, lze na těchto pozemcích ihned 
vytvořit zařízení staveniště  
 
4. Průzkumy a infrastruktura 
- na S straně je probíhá výstavba rodinných dvojdomků 
- na J straně se staveniště napojuje na stávající místí komunikaci – ulice Optátova 
- na V straně se rozprostírají nezastavěné pozemky 
- na Z straně je stávající veřejné parkoviště 
- stavba se bude muset spoléhat na příjezdovou komunikaci – ulici L elkova na JZ straně, poté bude 
doprava pokračovat ulicí Optátova, jedná se o jednosměrné ulice 
- vjezd do staveniště bude umístěn na J 
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4.1 Geologická charakteristika 
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4.2 Průzkum radonu v podloží 
Lokalizace:       Optátova, Brno - Jundrov 
Datum:       10. květen 2013 
Souřadnice středu vybraného území (S-JTSK ):  X  = 1158900, Y  = 601900 
Rozsah území:      1000 m x 1000 m 
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Závěr a doporučení: 
-  převládající stupeň rizikovosti ve vybraném území:  rizikový  
-  geofaktor:       radon v podloží (radonový index) 
-  převládající stupeň rizika:     2 - přechodná ze škály 1-4 * 
- rozsah z plochy vybraného území:    92% 
Omezení využití území a doporučení: Je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v 
podloží.. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se doporučuje analýza 
podzemní vody na radioaktivní prvky. Je navržena izolace proti pronikání radonu z podloží do 
objektu, musí být zhotovena v 1.kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601.  
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4.3 Hydrogeologický průzkum 
























































Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 17 
 
5. Vyjádření dotčených orgánů 
- Stavební odbod města Brna 
- Odbor životního prostředí města Brna 
- Hasičský záchranný sbor Brno 
- K rajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 
- Brněné vodárny a kanalizace, a.s. 
- RWE GasNet, s.r.o. 
- E.ON Česká republika, s.r.o. 
- ČEZ, a.s. 
 
6. Obecné požadavky na výstavbu 
- průběh stavby nesmí ohrozit životní prostředí, nesmí být v ohrožení životy obyvatel města, hodnoty 
hluku a prachu nesmí být vyšší než povolené 
-  bude určena závazná pracovní doba 
 
7. Splnění podmínek 
- vše probíhá v souladu s územním plánem Města Brna, či regulačním plánem 
 
8. Věcné a časové vazby stavby 
- předpokládaný začátek:  4.7.  2013  
- předpokládaný konec:  18.1.  2014 
- časové vazby dle časového plánu  
 
9. L hůta výstavby 
- max. délka výstavby vypracována dle časového plánu s připočtením určité rezervy 
 
10. Statistické údaje 
Orientační cena jednoho BD:  58,350 mil K č 
Plocha jednoho BD:   797 m2 
Objem jednoho BD:   10260 m3 
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SOUHRNNÁ TECHNICK Á ZPRÁVA  
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 
a)  - objekt je situován v brněnské části Jundrov, v okolí budoucích BD je rodinná zástavba domků, 
nákupní centrum 
 - příčná strana domů je rovnoběžná s osou ulice Optátova, na tuto ulici se kolmo napojuje ulice 
Lelkova, po těchto dvou komunikacích bude probíhat obsluha stavby                                                                      
b)      - objemové i urbanistické řešení vychází z celkového návrhu zástavby lokality, opografie terénu 
a vydaného územního rozhodnutí, hmotové řešení objektu vychází z charakteru stávající 
novodobé zástavby Jundrova i z přírodního charakteru lokality – mírného pravobřežního svahu 
řeky Svratky, při úpatí kopce Holedná 
- objekt má podélný charakter, umístěný vzhledem k terénním úpravám i atraktivním 
pohledovým osám po vrstevnici mírného svahu 
- objekt bytového domu je navržen jako čtyřpodlažní podsklepený objekt se střešní ustupující 
nástavbou 4. NP, dispozice i konstrukce objektu je navržena jako stěnový pětitrakt, vzhledem k 
délce objektu je dispozice navržena ve dvou schodišťových sekcích A,B, střední trakt je využit 
jako hlavní komunikační prostor – podélná hala s vloženým jednoramenným schodištěm a 
světlíky, hala je přímo osvětlena střešním světlíkem, prosvětlení nižších pater zajišťuje světlík a 
schodišťové zrcadlo, ke střednímu traktu přiléhá z obou stran trakt servisních prostorů 
jednotlivých bytů, v servisním traktu jsou umístěny veškeré podružné prostory bytu a vedení 
technických instalací. Takto využitý trakt vytváří také dostatečnou zvukovou barieru mezi 
soukromými prostorami bytů (pokoje) a veřejnými prostorami domu (schodišťová hala) 
- podél fasád je navržen trakt hlavních obytných místností s přiměřenou hloubkou 4 m a 
dostatečným prosvětlením a prosluněním fasádou, střešní nástavba 4. NP je navržena nad 
středními trakty objektu. Ustoupením od hlavních fasád o 4 m respektuje třípodlažní  charakter 
zástavby a poskytuje dostatečně dimenzované střešní terasy s obytným charakterem. 
c) - pozemky se zaberou na vybudování staveniště, viz. výkres ZS 
d)  - viz. Technická zpráva, bod 3.5 
e)  - budou zhotoveny nové přípojky inženýrských sítí, prvně budou sloužit pro zařízení staveniště, 
poté se na ně napojí BD, jedná se o vodovod, kanalizace (splaškovou, dešťovou, plynovod, 
elektřinu) 
f) - vstup do hlavní budovy A je proveden bezbariérově – betonovou plošinou 
g)  - provoz budovy nemá špatný vliv na životní prostředí, 
 - komunální odpady budou vyváženy v pravidelných intervalech, po uzavření smlouvy s městem 
h) - zprávu o výsledku IG a geotechnického průzkumu pro akci Brno – Optátova – bytové domy – 
vypracoval Ing. Dušan Balun v prosinci 2006, geologické podloží je v celé šíři tvořeno 
fluviálními štěrky a štěrkopísky, které jsou suché až mírně zavlhlé, štěrky jsou středně ulehlé s 
tuhou jemnozrnnou výplní a jedná se o třídy G3-GF a G4-GM, v nadloží byly zjištěny svahové 
hlíny třídy F5, F3, F4 a ojediněle F1. V jedné ze dvou sond byla zaznamenána hladina podzemní 
vody, S ohledem na hloubku hladiny pod terénem nebude mít žádný vliv na způsob založení 
- z důvodu možného prosedání sprašových hlín doporučuji věnovat zvýšenou péči utěsnění 
veškerých přípojek a střešních svodů dešťových vod a zároveň spádovat terén tak, aby 
povrchová voda nezatékala pod základové konstrukce, vzhledem k tomu, že nebyla provedená 
sondáž v plném rozsahu, musí být přítomen při převzetí základové spáry geolog 
i) - pohybuji se ve výškovém systému BpV  
j) - všichni účastníci výstavby se budou striktně dodržovat předepsaných předpisů o ochraně 
zdraví na pracovišti dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12.12. 2006, o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
- viz. Statické řešení konstrukce, vyhovuje podmínkám  
 
3. Požární bezpečnost 
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- viz. Požární řešení kontrukce, vyhovuje podmínkám  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a prostředí 
- stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky ČÚBP a Českého báňského úřadu ( ČÚBP ) č. 
324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací , nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 
5. Bezpečnost při užívání 
- stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 
českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
- pro veškerá technická zařízení (stroje, nářadí) bude vypracován provozních řád, ve kterých budou 
uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí 
- obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k 
obsluze zařízení, manipulovat se zařízením smí pouze řádně zaškolená a s provozními a 
bezpečnostními podmínkami seznámená obsluha 
- na únikových cestách nesmí být žádné upevňovací zřízení ( typu zástrče atd), které nelze ovládat 
panikovým kováním 
 
6. Ochrana proti hluku 
- stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí  
- zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády ze dne 21. 
dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.148/2006)  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
- konstrukce je navržena tak, aby vyhověla podmínkám 
 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
- viz. Technická zpráva, bod 3.6.15 
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VÝPOČET DOBY TUHNUTÍ BETONU  
– DOBA, PO KTEROU NELZE KONSTRUKCI ZATĚŽOVAT 
NÁSLEDUJÍCÍC KONSTRUKCÍ (doba odbednění konstrukce) 
 
1) Podkladní beton pod základové pasy C12/15 
- doba zrání do druhého dne od realizace 
 
2)  Základové pasy C25/30 
Rbd= Rbd28 * (0,28+0,5 log d) 
10 = 30 * (0,28+0,5 log d)  /30 
0,333 = 0,28 + 0,5 log d  /0,5 
0,666 = 0,56 + log d 
log d = 0,10666 
      d = 1,278 dne 
 
 Faktor zrání pro t= 20ºC 
f = (t + 10) * d 
f = (20 + 10) * 1,278 
f = 38,34 ºC dní 
 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: KVĚTEN, průměrná teplota 15,09 ºC  
 Faktor zrání pro t= 15,09 ºC 
38,34 = (15,09 + 10) * d 
38,34 = (25,09) * d 
d = 1,528 = 2,0 dny TP 
 
3)  Železobetonová opěrná stěna, venkovní C30/37 
Rbd= Rbd28 * (0,28+0,5 log d) 
12 = 37 * (0,28+0,5 log d)  /37 
0,3240 = 0,28 + 0,5 log d  /0,5 
0,649 = 0,56 + log d 
log d = 0,089 
      d = 1,226 dne 
 
 Faktor zrání pro t= 20ºC 
f = (t + 10) * d 
f = (20 + 10) * 1,226 
f = 36,78 ºC dní 
 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: ČERVEN, průměrná teplota 18,87 ºC  
 
 Faktor zrání pro t= 18,87 ºC 
36,78 = (18,87 + 10) * d 
36,78 = (28,87) * d 
d = 1,274 = 2,0 dny TP 
 
4)  Železobetonové sloupy – neznámá pevnost 
- doba TP 3 dny 
 
5)  Železobetonové průvlaky – neznámá pevnost 
- doba TP 3 dny 
 
6)  Filigránové stropy nad 1PP – zmonolitňující vyztužená vrstva C16/20 
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Rbd= Rbd28 * (0,28+0,5 log d) 
7 = 20 * (0,28+0,5 log d)  /20 
0,35 = 0,28 + 0,5 log d  /0,5 
0,7 = 0,56 + log d 
log d = 0,14 
      d = 1,38 dne 
 
 Faktor zrání pro t= 20ºC 
f = (t + 10) * d 
f = (20 + 10) * 1,38 
f = 41,41 ºC dní 
 
 
A) STROP NAD 1PP 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: SRPEN, průměrná teplota 21,17 ºC  
 
 Faktor zrání pro t= 21,17 ºC 
41,41 = (21,17 + 10) * d 
41,41 = (31,17) * d 
d = 1,33= 2,0 dny TP 
 
 
B) STROP NAD 1NP 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: ŘÍJEN, průměrná teplota 9,05 ºC  
 
 Faktor zrání pro t= 9,05 ºC 
41,41 = (9,05 + 10) * d 
41,41 = (19,05) * d 
d = 2,17= 2,0 dny TP 
 
 
C) STROP NAD 2NP 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: PROSINEC, průměrná teplota 0,32 ºC  
 
 Faktor zrání pro t= 0,32 ºC 
41,41 = (0,32+ 10) * d 
41,41 = (10,32) * d 
d = 4,01 = 4,0 dny TP 
 
 
D) STROP NAD 3NP 
Místo realizace:  BRNO 
Doba realizace: ÚNOR, průměrná teplota 0,32 ºC  
 
 Faktor zrání pro t= 0,53 ºC 
41,41 = (0,53+ 10) * d 
41,41 = (10,53) * d 
d = 3,93 = 4,0 dny TP 
 
 
Příloha č. 1   Časový a finančně objektový plán - podrobný (Nasazení pracovníků na 
procesy) 
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STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO 
OBJEKTU 
 
Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 
1) Základní údaje 
Stavební parcela:   viz. katastrální mapa 
Lokalita:     Brno - Jundrov 
Katastrální území:   Brno - Jundrov, č. kat. území: 610542 
 Zastavěná plocha:  3200 m2 
Obestavěný prostor:  41040 m3 
Zhotovitel projektu:  Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5,  
602 00 Brno 
Předpokládaný začátek:  7. 4. 2014  
Předpokládaný konec:  18. 1. 2016 
 
Popis staveniště 
Staveniště bude celé ohraničeno mobilním oplocením Silver Iron 2400 Zn+, jedná se o 
celoplošné panely o šířce 2380, výšce 2000 mm, uložených do betonových patek, o 
rozměrech 610x220x120 mm. Na jižní straně staveniště budou po určitých vzdálenostech 
vybudovány 3 brány, každá se vždy skládá ze dvou dílů plotu, které se budou rozpojovat. 1. 
brána zprava slouží hlavně stávajícím pracovníkům, využívající převážně buňky, nachází se u 
ní hlavní parkoviště. 2. a 3. brána slouží obslužným účelům stavby, k dovážení materiálů, 
strojů, na staveništi nešlo zajistit obratiště pro nákladní automobily, průjezd je tedy vyřešen 
těmito dvěma bránami. Pokud se materiál doveze tahačem s návěsem, je třeba, aby kamion 
zacouval západní branou do staveniště a stejnou branou také vyjel.  
U všech bran bude vyznačen vjezd a výjezd ze staveniště, ustaví se tabule s výzvou 
„ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, 
značka určující vjezd do staveniště s rychlostí pojezdu po staveništi – 10 km/hod. Před brány 
se na vnitřní straně staveniště se uloží průmyslové čistící rohože o rozměrech 3,0x5,0 m.  
Mezi 2. a 3. objektem bude vytvořena obousměrná komunikace o šířce 5,0 m. Po 
pravém okraji komunikace bude vytvořen chodníček pro pěší pracovníky o šířce 1,5 m, bude 
se jednat o obousměrnou komunikaci. Komunikace budou vytvořeny betonovými panely. 
Komunikace pro stroje vyhoví otočení pro běžné nákladní automobily a osobní automobily. 
Automobily s návěsy se nebudou moci vytočit na staveništi, proto se ustaví pouze u brány a 
poté dojde k vyložení materiálů.  
Všechny vnitrostaveništní inženýrské sítě vedené po povrchu musí být opatření přejezdy. 
Bude zajištěno osvětlení staveniště, poslouží nám i lampy z veřejného osvětlení a ještě 
se ustaví mobilní lampy, viz Zařízení staveniště.  Na staveniště se umístí lékárnička a hasicí 
přístroj, viz Zařízení staveniště. 
 
2) Členění stavby na stavební objekty + popis 
SO.01  Samostatný objekt BD 
SO.02  Přípojka splaškové kanalizace 
SO.03  Přípojka dešťové kanalizace 
SO.04  Přípojka vodovodu 
SO.05  Přípojka NTL plynovodu 
SO.06  Přípojka elektřiny 
SO. 07  Zpevněné plochy 
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Popis jednotlivých SO 
SO.01  Bytový dům Optátova, Brno-Jundrov 
Jedná se o novou výstavbu 4 stejných bytových domů, určených pro následující prodej 
do osobního vlastnictví. Domy jsou čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím, kde jsou 
vybudovaná garážová stání. Dům je vystaven o rozměrech 45,5 x 17,5 m, jedná se o klasickou 
zděnou konstrukci se stropy z filigránových desek. 1PP je poté rozšířeno na 45,5 x 20,5 m, zde 
tvoří nosnou konstrukci železobetonové sloupy a zděné obvodové stěny.  
 
SO.02 Přípojka splaškové kanalizace 
Přípojky jsou rozděleny dle druhu vod, zde se jedná o vodu splaškovou. Přípojka se 
napojí na veřejný řád kanalizace, které se nacházejí na J straně staveniště, ve vozovce 
Optátova a pod chodníkem. Aby se nemusela demolovat vozovka, byl zvolen systém 
protlačování potrubí pod komunikací, k tomu se musela zhotovit pouze prvotní vstupní 
šachta o rozměrech 1x1,5x1,45 m. Po protlačení potrubí DN 400 se další část přípojky zhotoví 
klasickým způsobem, tedy výkopem rýhy, uložením potrubí do písčitého lože, napojení do 
kanalizační šachty a zasypáním rýhy. Pro přípojku byl zvolen materiál PVC a systém KGEM.  
 
SO.03  Přípojka dešťové kanalizace 
Dešťová kanalizace se napojuje na řád, vedený podélně po území staveniště na jižní 
části. Mezi jednotlivými domy na Z straně je umístěn odlučovat ropných látek DHF 115E, na 
něj je napojena zaolejovaná kanalizace z podzemního podlaží. Pročištěná voda z odlučovače 
vtéká do dešťové kanalizace KGEM o rozměru DN 200. Detaily napojení viz. Zařízení 
staveniště. 
 
SO.04  Přípojka vodovodu 
Pro nové BD se musel prodloužit veřejný řád vodovodu, prochází na J straně 
staveniště, chodníkem ulice Optátova. Veřejný řád v chodníku je ukončen podzemním 
hydrantem DN 80.  Pro napojení bude vybudována vodovodní šachta s hlavním uzávěrem 
vody a vodoměrem pro celý objekt. Přípojka je dlouhá 21,6 m a bude zhotovena protlakem 
pod komunikací, přípojka je z PE o velikosti DN50. 
SO.05  Přípojka NTL plynovodu 
Skříně pro napojení plynovodu a HUP se nachází opět na J straně objektu. Veřejná síť 
probíhá opět v komunikaci Optátova. Přípojka je vedena protlakem a je uložena v chráničce 
PEHD. Přípojka o rozměru DN50, délka přípojky je 21,8 m bude zhotovena z ocelových 
černých trubek závitových.  Protlakem se také musí vyvést měděný signalizační vodič potrubí.  
SO.06 Přípojka elektrického proudu  
Přípojkové skříně s rozvaděči jsou umístěny v severní příčné stěně 1PP, kam tedy vede 
přípojka elektra. Hlavní síť veřejného elektra tedy vede na severní straně staveniště, jedná se 
o podzemní vedení. Bude tedy vyhloubena rýha pro uložení silového kabelu k BD, pro 
přípojku bude použit kabel s Al jádrem 10-AXEKVCEY 1x150/25 mm2, který se musí během 
výstavby bezpečnostně uzemnit, a to pomocí pásku FeZn 30 x 4 mm. Vodič se následně 
zasype pískem a založí se betonovými destičkami, pak až může dojít k zasypání rýhy. 
 
Vedení pro osvětlení okolo objektů 
Vedení je napojeno na stávající síť pomocí rozvodné skříně, na vedení jsou 
vybudovány nové světelné body, lampy GE LIGHTING M2A/100W jsou umístěny kolmo na 
objekty, v podélné straně objektů jsou lampy SITECO LATERNA 5NA524 2-1AJ28.  
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SO.07 Zpevněné plochy 
Okolí všech čtyřek bytových domů bude v konečné fázi výstavby upraveno. Pro 
konstrukce chodníků a parkovacích stání se použije zámková betonová dlažba uložená do 
pískového lože, o celkové ploše 2280 m2. Po celém obvodu této zpevněné plochy se uloží 
betonové obrubníky.  
Mezi druhým a třetím bytovým domem se zhotoví silniční komunikace, kde podkladní 
vrstvu tvoří mechanicky zpevněné kamenivo a kryt je tvořen asfaltovou obalovací směsí.  
 
3) Hlavní stavební objekt - Bytový dům Optátova, Brno-Jundrov 
- rozdělení na jednotlivé technologické etapy  
 a) spodní stavba  - zemní práce 
     - základy 
 - podzemní garáže  
- svislé nosné konstrukce 1PP 
        - vodorovné nosné konstrukce 1PP 
      
 b) vrchní stavbě  - svislé nosné konstrukce 
- vodorovné nosné konstrukce (pracovní postupy zahrnu 
do spodní stavby) 
 c) zastřešení   - plochá střecha nad 3NP 
- vazníková střecha nad 4NP se světlíky 
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4) Popisy a postupy jednotlivých technologických etap 
 
a) SPODNÍ STAVBA 
ZEMNÍ PRÁCE 
 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
01 Sejmutá ornice 
- třídy 2. a 3 
- celé staveniště 
m3 9700x0,15=1455 
CELKEM: 1455,0 m3 
CELKEM SE ZAPOČÍTANOU KYŘIVOSTÍ: 1455 x 1,18 = 1717,0 m3 
02 Vytěžená zemina ze stav. jámy č. 1 a 3 




03 Vytěžená zemina ze základ. rýh  



















CELKEM:  2 562,5 m3 
CELKEM SE ZAPOČÍTANOU KYŘIVOSTÍ: 2 562,5 x 1,18 = 3 024,0 m3  
- koeficient kypřivost zeminy:1,18 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách  
1x Geodet 
 1. Pracovní četa – 8 pracovníků 
2x Řidič nákladního automobilu 
 2x Řidič nakladače, dozeru, skrejpru  
2x Řidič rypadla:     
1x Pomocný pracovník – kopáč 
1x Odborník na zemní práce 
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3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Před započetím zemních prací musí být dodavateli staveb předáno stavební povolení, 
schválená platná projektová dokumentace, přípojná místa inženýrských sítí, potvrzení o 
vedení sítí na území staveniště a základní vytyčení stavby.  
Na zřízené staveniště se dopravní prostředky dostanou obslužnou ulicí Lelkova, dále 
najedou do ulice Optátova, odkud musí projet ulicí Nerudova až na hlavní dopravní tahy. 
V zastavěné části v Jundrově se většinou projíždí jednosměrkami, proto se ulice pouze 
projíždí, není ale problém v projetí tahače s návěsy.  
Okolní veřejnost bude od zemních prací chráněna oplocením plechovými panely, 
staveniště bude osvětleno staveništními mobilními lampami, jednotlivé výkopy ohraničeny 
zábradlím či páskou. Až po sejmutí ornice se může zhotovit staveništní komunikace, a to 
pomocí betonových prefabrikovaných panelů. Panely se vyskládají ve 2% sklonu, podél nižší 
hrany komunikace se zhotoví odvodňovací příkop.  
 
3.1.b Klimatické požadavky 
Se stroji je zakázáno pracovat za snížené viditelnosti a v noci, není-li prostor, 
pracoviště dostatečně osvětlen, pracovat za hustého deště, kdy by mohlo dojít k podmáčení a 
následnému sesuvu svahu i se strojem, je zakázáno pracovat pod i nad svahem. Práce musí 
být přerušena, pokud během vlivu povětrnosti dojde ke změně geologických vlastností. 
Práce v mrazu nemusí být uvažována, zemní práce se začínají provádět v dubnu. I 
kdyby však tento případ nastal, musí se dávat pozor na těžení zmrzlých vrstev, je sice 
dovoleno ukládání zmrzlého výkopku na trvalou skládku, musí se však dbát na to, aby 
výkopek nepřimrznul ke korbě nákladního auta a následně se musí sledovat tání výkopku na 
skládce, aby nezpůsobil promáčení okolí.  
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- rypadlo-nakladač  
- dozer 
- skrejpr 
- tatra 815 
- vibrační deska 
- válec zeminový  
 
3.2.b Ruční nářadí 
- olovnice, provázek, vápno, krumpáč, lopata, ruční kolečko, ruční motorové pily 
 
3.2.c BOZP 
- pevná pracovní obuv, ochranná helma, výstražná vesta, pracovní rukavice 
 
3.3 Pracovní postup 
Prvním krokem u výstavby BD bude úprava celé plochy staveniště, dojde k vytrhání 
keřů a náletů stromů i kořeny, pokud nebudou stačit ruční stroje pomohou stroje pro zemní 
práce. Dozer odstraňuje keře tak, že nechá radlici mírně nad zemí, aby zbytečně neshrnoval i 
zeminu a pokračuje v jízdě v jednom směru, kořeny s keři se poté skladují na okraji staveniště 
u vjezdu, aby se mohli nadále naložit a odvézt na skládku. Stromy se kácí pouze ty, které 
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bezprostředně brání výstavbě, použije se také dozer, strom se vyvrátí, podebere radlicí a 
odtáhne pomocí řetězů na skládku.  
Pokud je již staveniště přehledné a čisté následují geodetické práce, které vytyčí 
jednotlivé objekty, určí se nulový bod, ze kterého se bude vycházet při výstavbě, zaměřené 
body se zajistí pomocí kolíků a laviček.  
Je známo hrubé vytyčení stavby a může se přejít k sejmutí ornice v tloušťce 150 mm 
po celém staveništi. Ve východním výběžku staveniště se zhotoví skládka humusu, který se 
použije pro konečné terénní úpravy zahrad. Jedná se o skládku ve tvaru jehlanu o max. výšce 
1,6 m, šířce 7 a délce 22 m. Doba skladování ornice je daná na necelé dva roky. Dozer při své 
práci postupuje po vrstevnici, dokáže odtěžit zeminu do 100 m, proto se vždy nahrne zeminy 
v příčném směru staveniště a ta se musí nakladačem naložit na nákladní automobil a odvézt 
na skládku a část nechat a uskladnit na pozemku staveniště.  
V této fázi připravenosti staveniště opět nastoupí práce geodeta, který přesně vytyčí 
spodní stavbu. Pro signalizaci poslouží ustavení laviček, jak podélných tak rohových, z kterých 
se vychází. Na lavičkách se hřebíky určí hrany obvodového zdiva, hrany základů i výkopů, 
v tomto případě se vyznačí i horní hrana svahu. Dále geodet určí a vyznačí výšku podlahy 
v 1NP ±0,000 m.n.m., od které se bude odměřovat. Mezi protilehlými lavičkami se natáhnou 
provázky, které označují hrany výkopů, jejich obrys se poté vyznačí na zeminu vápnem, 
provázek se odstraní a nastoupí zemní stroje. 
Pomocí rypadla se začne vytvářet stavební jáma, stroj začne pracovat v jednom rohu a 
postupuje směrem vpřed v podélném směru, během hloubení spolupracují řidiči nákladních 
automobilů, které odváží přebytečnou zeminu na skládku. Pro konečné terénní úpravy bude 
třeba ponechat 229 m3 zeminy, tu odvezou 2  nákl. automobily během 39 jízd pouze do kraje 
staveniště k uskladnění. Až se vyhloubí hrubá stavební jáma, z laviček se ověří, zda sedí 
potřebná výška. Nyní se ještě upraví svahování jámy po celém svém obvodě ve sklonu 4:1. To 
se provede také pomocí rypadla, které se vždy ustaví kolmo na hranu výkopu a směrem shora 
se od značení hrany svahu sejme zemina. V průběhu hloubení jámy se zhotoví i svahovaný 
vjezd. 
Nyní se znovu natáhnou provázky z laviček, ty označují hrany výkopů. Opět nastoupí 
rypadla a nákladní auta. Rypadlo musí postupovat v práci na vnitřní straně jámy, aby nedošlo 
k jeho zasypání.  Výkopy rýh jsou z každé strany o 800 mm širší, tyto pruhy tvoří pracovní 
prostor, v kterých se bude montovat bednění základů. Rýhy se musí ještě ručně dočistit, musí 
být odstraněny vyčnívající ostré kameny. Pro ruční práce a pro přepravu zeminy kolečkem se 
musí zhotovit dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých 
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přechodů; její povrch nesmí být kluzký, bude vysypán štěrkem. Během ručních prací musí být 
pracovníci rozestoupení v takovém rozsahu, aby se neohrožovali pracovním nářadím.  
Během zemních prací by podle hydrogeologického průzkumu neměla ohrožovat 
spodní voda. Na pozemku se přímo v místech stavební jámy nevyskytují žádné inženýrské 
sítě.  
Když jsou zemní práce dokončené, musí být zajištěna bezpečnost osob. Po celém 
obvodě jámy se ustaví dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 
V průběhu zajišťování bezpečnosti se celá zemní pláň uválcuje, na velké plochy se 
použije vibrační válec a do rýh bude použita vibrační deska, zemina má být zhutněna na Edef 
>45 MPa. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola  
Před začátkem prací musí být zkontrolovány a předány všechny doklady - stavební 
povolení, schválená projektová dokumentace. Musí být vyznačeny hranice staveniště, 
vyřešeno připojení inženýrských sítí, vytyčena podzemní vedení na území ZS, zhotoveno 
základní vytyčení stavby.  
 
3.4.b Mezioperační kontrola  
Průběžná kontrola rozměru budovaných objektů dle projektové dokumentace, 
kontrola vlivu podzemní vody, kontrola správného sklonu svahování, aby nedošlo ke sesunům 
zeminy, kontrola výšky a směru výkopů.  
 
3.4.c Výstupní kontrola  
Kontroluje se rovinnost zemní pláně a stěn rýh, sklon svahování. 
Podrobněji viz. Bod 9 DP - Technologický předpis Zemní práce. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO NEBEZPEČÍ PÁDU DO HLOUBKY 
Opatření: 
- k zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 
1,5 m od okraje výkopu 
- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav 
zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem 
 RIZIKO SESUVU ZEMINY 
Opatření: 
- při nepříznivém počasí se pracovník nesmí pohybovat pod ani nad svahem 
- pokud v průběhu prací dojde ke změně povětrnostní situace, změní se geologická struktura, 
práce se přeruší 
- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu  
- převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit 
- dostatečné svahování stavební jámy, a to ve sklonu 1:4 
Podrobněji viz. Bod 9 DP - Technologický předpis Zemní práce. 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
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Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170201 – dřevo 
200301 – směsný komunální odpad 














































1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Podkladní betonová mazanina pod pasy C12/15 

















03 Podkladní vrstva štěrkopísku fr. 0-4 pod 











05 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu PVC 
Fatrafol 803 – vodorovná v podlaze 
m2 46x17,75 = 816,5 
06 2xPP geotextilie FILTEK 500 g/m2 m2 2x46x17,75 = 
1633 
07 Základová deska v tl. 130+drátkobeton B25 m3 45,96x18x0,13  
= 107,6 
08 PANBEX – násyp do podlahy m2 46x17,75 = 816,5 
09 nátěr CURING nátěr na podlahu m2 46x17,75 = 816,5 
10 patka C 25/30 XC2 m3 0,432 
11 Výztuž zákl. patky (100 kg/m3) t 0,0432 




1.2 Vedlejší materiál 
Bednění základů 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Bednění základových pasů – rámové bednění 
Frami Xlife – oboustranné  




02 Bednění základových pasů – rámové bednění ks 4+4+192=200 
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Frami Xlife  
Deska š. 900/v. 1200 - jednostranné 
 
03 Univerzální prvek 
Deska š. 750/ v. 1200 – jednostranné  
ks 4+4=8 
04 Univerzální svorka Frami 5-12 cm ks 8 
05 Kotevní matka s podložkou 15,0 ks 8 
06 Bednění základových pasů – rámové bednění 
Frami Xlife  
Deska š. 750/v. 1200 - jednostranné 
 
ks 4 
07 Bednění základových pasů – rámové bednění 
Frami Xlife  
Deska š. 450/v. 1200 - jednostranná 
 
ks 4 
08 Bednící deska pro vyrovnání délek 
Deska š. 350/v. 1200 - jednostranná 
 
ks 4 
09 Bednící deska pro vyrovnání délek 
Deska š. 350/v. 1200 - oboustranné 
 
ks 2x1x2=4 
10 Bednící deska pro vyrovnání délek 
Deska š. 125/v. 1200 - oboustranné 
 
ks 2x4=8 
11 Bednící deska pro vyrovnání délek 
Deska š. 250/v. 1200 - oboustranné 
 
ks 2x2=4 
12 Bednící deska pro vyrovnání délek 
Deska š.100/v. 1200 - jednostranná 
 
ks 4 
13 Úhelník pro bednící desku Frami ks 8+8+8+4+16=44 
14 Svorník Frami ks 8+8+8+4+16=44 
15 Dřevěný hranol 
Průřez 30x40 délky 1200 
ks 2+2+2+1+4=11 
16 Upínací kolejnice Frami 1,25m  ks 2+2+2+1+4=11 
17 Svorka Frami ks 4+4+4+2+8=22 
18 Kotevní tyč ks 384+4+48+ 
40+4+20+32=535 
19 Rychloupínače ks 376+32+80+ 
8+8+376+28=908 
20 Horní kotvení bednění - Plochá kotva Frami  ks 236x2=472 
21 Horní kotvení bednění - Svorník Frami ks 472 
22 Dolní kotvení – základový upínač Frami ks 236x2=472 
23 Dolní kotvení – děrovaný kotevní pás Doka 50x2 
mm 
ks 236 
24 Vnitřní rohy ks 12 
25 Vnitřní vyrovnávací hranol ks 12 
26 Opěrný úhelník po 450 mm ks 412 
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27 Svorka Frami ks 412 
28 Ukotvení ks 412 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 
 1. Pracovní četa – 9 pracovníků 
1x Statik:     
2x Řidič nákladního automobilu 
2x Řidič domíchávače  
 2x Pomocný pracovník  
2x Betonář 
 
 2. pracovní četa – 12 pracovníků 
4x Železář 
2x Vazač břemen 
4x Izolatér 
2x  Pomocný dělník 
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Po zemních pracích je již staveniště připraveno, oploceno, je zhotovena skládka zemin, 
proběhlo ustavení zázemí pro pracovníky, jsou osazeny buňky, sloužící jako šatny, jídelny a 
kanceláře. Jsou zde i uzamykatelné buňky pro uskladnění nářadí a nástrojů a také materiálů.  
V této fázi se musí zhotovit suchá, odvodněná plocha pro uskladnění bednění 
základových konstrukcí. Pro tyto účely bude zhotoven přístřešek v jižní části staveniště.  
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Pro ukládání stěn bednění do výkopů bude použit jeřáb, musí se tedy dodržovat 
vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností, bez mlhy, hustého deště nebo 
sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotách nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat 
únosnost vázacích prostředků, nemělo by mi hrozit, montáž probíhá v létě.  
U základových konstrukcí zhotovovaných v zimním období se ponechává část zeminy 
v rýze, aby základová spára nepromrzala. Těsně přes betonáži do bednění se zemina ručně 
odstraní. Základová spára se musí zachovávat suchá, v případě deště se musí voda z výkopů 
odčerpávat. Statik musí ohlídat hladinu podzemní vody, v našem případě dle IGP nás 
neohrozí.  
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- domíchávač s čerpadlem 
- vibrátor betonu  
- generátor elektrocentrála  
- ohýbačka ocelových prutů  
- bodová svářečka   
 
3.2.b Ruční nářadí 
- krumpáč, lopata, ruční kolečko, ruční motorové pily 
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3.2.c BOZP 
- pevná pracovní obuv, ochranná helma, výstražná vesta, pracovní rukavice 
 
3.3 Pracovní postup 
Před samotnou betonáží musí statik zkontrolovat kvalitu základové zeminy a 
základové spáry. Musí znovu vyhodnotit únosnost zeminy, pokud by shledal nedokonalosti, 
musí provést sondy a navrhnout nové řešení zakládání.  
Když máme nachystané a zkontrolované základové rýhy, může se provést betonáž 
podkladního betonu v tloušťce 100 mm, beton bude vylit v celé šířce výkopu, dle výkresů 
základových konstrukcí.  
Vrátíme se zpět k vytyčování. Opět si natáhnou provázky z laviček, které označují 
hrany základových pasů. V bezpečné vzdálenosti od okrajů stavební jámy se smontuje 
systémové bednění stavebních rýh. Skládání bednění se provede dle výkresu bednění, 
v některých oblastech se jedná o oboustranné bednění pasů, někde je pas natolik široký, že 




























Legenda prvků   
1 Bednící deska Frami Xlife š. 900 – jednostranné 
2 Rychloupínač 
3 Opěrný úhelník 
Svorka Frami 
Ukotvení 
4 Bednící deska pro vyrovnání délek dl. 350 
Úhelník pro bednící desku Frami 
Dřevěný hranol 
Upínací kolejnice Frami 1,25 m 
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V průběhu betonování nesmí teplota vzduchu klesnout pod 5°C, beton se musí chránit 
před nepřízní počasí, nesmí na něj působit přímé sluneční záření, vítr, mráz. Beton se musí 
průběžně hutnit pomocí ponorných vibrátorů.  
V průběhu tuhnutí betonu se musí povrch ošetřovat a to průběžným vlhčením, aby se 
zabránilo nadměrnému smršťování. Také se musí beton chránit před mrazem, a to pomocí 
textilií.  
Po určité době, kdy beton dosáhne požadované pevnosti – viz. Přesné výpočty 
pevnosti, se konstrukce odbední. Systémové bednění se omyje a ošetří pro další použití.  
Následuje zhutnění podloží pomocí válců, poté vysypání štěrkem a štěrkopískem 
v tloušťce 150 mm a další udusání. Poté se uloží dvě ochranné vrstvy netkané PP textilie 
FILTEK 500, mezi ně se uloží hydroizolace PVC fólie FATRAFOL 803. Po další fázi – vyzdění 
nosných obvodových konstrukcí a vnitřních sloupů se provede vnitřní vylití drátkobetonu a 
jeho ošetření.  
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola  
Kontrola zhotovení pažení, odvodnění základové jámy, rovinnosti stěn základových 
rýh, čistotu dna rýhy. 
 
3.4.b Mezioperační kontrola  
Neustálá kontrola výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, kontrola geometrie 
bednění, jeho stabilita, těsnost, odstranění nečistot, vody ze dna, příprava povrchu bednění 
penetračním nátěrem, kvůli odbedňování, kontrola správného svázání betonářské výztuže dle 
projektové dokumentace, dodržení krytí a míru znečištění (případné odmaštění povrchu 
výztuže), kontrola jakosti betonu, správné třídy, konzistence, objemové hmotnosti čerstvě 
zhutněného betonu, správného uložení betonu do rýh za správných teplot. 
 
3.4.c Výstupní kontrola  
Kontrola vodorovnosti základových pasů, správné ošetřování betonu po dobu tuhnutí 
a tvrdnutí, zkouška jeho pevnosti v tlaku. U základu se hlídají odchylky polohy půdorysu 
základů vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to odchylka ± 20 
mm. 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO UJÍŽDĚNÍ OSAZENÍ JEŘÁBU, JEHO POSUN, ZŘÍCENÍ 
Opatření: 
- kontrola únosnosti podloží pod jeřábovou základnou, pravidelná revize 
 RIZIKO VZNIKU NEPŘÍPUSTNÉHO ZATÍŽENÍ, NEVHODNÝ VÝBĚR VAZACÍCH 
PROSTŘEDKŮ, PÁD VAZAČE Z VÝŠKY 
Opatření: 
- zajištění odborné rekvalifikace jeřábníků i vazačů, neustálý dozor při práci, zavěšování 
břemen provádět z bezpečných míst (žebřík, plošina) 
 RIZIKO PÁDU ČÁSTI BEDNĚNÍ, STABILITY KONSTRUKCE 
Opatření: 
- dodržování technologie při sestavování bednění, správné nátěry bednění k odbedňování, 
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3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170101 - beton 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
170504 – zemina a kamení – část odvezena na skládku, část uskladněna na staveništi 
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PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  KOSNTRUKCE 1PP 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál – Svislé nosné kosntrukce 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Obv. zdivo POROTHERM 44 CB m3 132,0 
02 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu PVC 
Fatrafol 803 – na svislém zdivu 
m2 (2,96x119,575-
7,973) = 346,0 
03 Nopová fólie – na svislém zdivu m2 346,0 
04 24 x ŽB monolitické sloupy 400x1250x2100 m3 24x0,4x1,25x2,1= 
25,2 
05 Výztuž do sloupů (150 kg/ m3) t 3,78  
06 Mirelon tl. 5 – dilatační pás u stěn m´ 2x(45,4+17,15) 
= 125,1 








08 Žb. opěrná stěna C 30/37 XC4 XF4 m3 10,3 
09 Výztuž opěrné stěny (90 kg/m3) t 0,927 
 
1.2 Vedlejší materiál  
Bednění sloupů 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Stěnové bednění Frami Xlife  




02 Stěnové bednění Frami Xlife  




03 Univerzální prvek Frami Xlife pro bednění čela 
a napojení ke stěně 
Deska š. 750/ v. 2700 
ks 48 
04 Kotevní tyč ks (3+12)x24=360 
05 Upínač pro vyrovnání Frami ks 6 
06 Vyrovnávací hranol Frami ks 2 
07 Upínání kolejnic ks 6 
08 Univerzální svorka Frami 5-12 cm ks 12 
09 Kotevní matka s podložkou 15,0  ks 12 
10 Opěra bednění 340 ks 48 
11 Hlava pro vyrovnávací opěru Frami ks 48 
 
 
Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 54 
 
Bednění opěrné stěny 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Stěnové bednění Frami Xlife  




02 Stěnové bednění Frami Xlife  




03 Univerzální prvek Frami Xlife pro bednění čela 
a napojení ke stěně 
Deska š. 750/ v. 3000 
ks 3 
04 Rychloupínače ks 6+16x3x2+10=112 
05 Bednící deska pro vyrovnání délek  
š. 120/ v. 3000 
ks 2  
 Bednící deska pro vyrovnání délek  
š. 300/ v. 3000 
ks 1 
06 Úhelník pro bednící desku Frami  ks 12+12 
07 Svorník Frami ks 12+12 
08 Dřevěný hranol 
Průřez 30x40 v. 3000 
ks 2+2 
09 Upínací kolejnice Frami 1,25 m ks 4 
10 Svorka Frami ks 8 
11 Kotevní tyč ks 6+6+6x16=108 
12 Univerzální svorka ks 12 
13 Kotevní matka s podložkou 15,0 ks 12 
14 Kotva bednění ks 6 
15 Podpěra ks 1 
16 Vnitřní roh Frami 
Výšky 3000 
ks 1 
17 Vnější roh Frami 
Výšky 3000 
ks 1 
18 Upínač pro vyrovnání ks 10 
19 Vnější hranol 
Průřez 30x40 v. 3000 
ks 1 
20 Vnitřní hranol 
Průřez 30x40 v. 3000 
ks 1 
21 Opěra bednění 340 ks 20 
22 Hlava pro vyrovnávací opěru Frami ks 20 
 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 
 1. Pracovní četa – 9 pracovníků 
3x Zedník 
1x Železář 
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1x Tesař 
1x Řidič domíchávače  
1x Pomocný pracovník  
 2x Betonář 
 
 2. pracovní četa – 12 pracovníků 
3x Zedník 
1x Tesař 
1x  Betonář 
2x Izolatér 
1x Železář 
1x Řidič nákladního automobilu 
2x  Pomocný dělník 
 






2x Vazač břemen 
2x Pomocný pracovník  
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Materiál pro zdění, tedy keramické tvárnice se musí skladovat tak, aby bylo zabráněno 
jejich provlhnutí. Stačí je skladovat na odvodněné ploše a dbát na neporušenost obalového 
materiálu celé palety. V této fázi se musí uskladnit ještě výztuž, ta se skladuje na odvodněné 
ploše zbavené nečistot, pruty se podkládají dřevěnými hranoly ve třetinách.  Pod přístřeškem 
se uskladní další bednění pro opěrnou stěnu a sloupy.  
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Zdění z keramických tvárnic může probíhat za teplot nad 5 °C, pokud teplota klesne, 
musí se sledovat teplota prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (tj. min. 
10°C).  
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Velké stroje 
- jeřáb  
- tatra 815 
- stavební výtah 
 
3.2.b Ruční nářadí 
- vrtačka a míchač malty, vrtací kladivo, nádoby na maltu, kolečka, zednická lžíce, zednické 
kladívko, fanka, dvoumetr, pásmo, vodováha, olovnice, šňůrky, zubová stěrka, ruční pily 
 
3.2.c BOZP 
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- pevná pracovní obuv, ochranná helma, výstražná vesta, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
přilba, kukla svářečská, impregnovaný oblek pro svářeče, kožená pracovní obuv, ochranné 
pracovní rukavice s manžetou, kožená svářečská zástěra 
 
3.3 Pracovní postup 
Obvodové stěny z keramických tvárnic 
Opět pomocí natažené šňůrky mezi lavičkami se zajistí směr obvodového zdiva. Začíná 
se zdít od rohu, první vrstva cihel se zakládá do malty tl. 10 mm, další vrstvy se kladou do 
maltového lože o tl. 12 mm, musí se dbát na správnou vazbu zdiva. Následuje překlenutí 
otvorů pomocí prefabrikovaných překladů, ty se ukládají do cementové malty, překlady se 
k sobě u líce podpor stáhnou drátkem. Musí se zkontrolovat správná délka uložení překladu.  
 Dalším krokem je sestavení bednění pro opěrnou žb. stěnu dle výkresu bednění. To 
samé se provede u žb. sloupů. Poloha sloupů se musí správně zaměřit pomocí pásem.  
 Vazači výztuže zhotoví na volném místě armovací koše, jak do stěny, tak do sloupů, ty 
se po dokončení vázání vloží do bednění pomocí jeřábu, ustaví se do správné polohy pomocí 
distančních tělísek. Na zabetonování se použije dovezený beton v domíchávači a čerpadlem 
se dopraví do bednění. Pro z hutnění obou typů konstrukcí se použije ponorný vibrátor. 
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Železobetonové sloupy 
Při zakládání staveb se v místech budoucích sloupů zabudovaly pruty výztuže, které 
vyčnívají nad základy, na ně se nyní připevní nosná výztužná část armokoše sloupu. Po 
vyztužení může dojít k montování bednění z bednících desek Frami Xlife. Následuje zalití 
čerstvým betonem pomocí mobilního čerpadla. 
Gabiony 
 Gabionové stěny tvoří opěrné stěny zahrádek, které budou zasypány zeminou. 
Konstrukce gabionů se skládá z výztužných armokošů, vyskládaných pohledovými kameny a 
vysypány výplňovou směsí kameniva. 
 
Podrobněji viz. Bod 9 DP - Technologický předpis Svislé nosné konstrukce. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
Obvodové zdivo z tvárnic 
3.4.a Vstupní kontrola  
Překontrolují se vstupní hotové konstrukce U základu se hlídají odchylky polohy 
půdorysu základů vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to 
odchylka ± 20 mm.  
 
3.4.b Mezioperační kontrola  
Průběžná kontrola spočívá v přehledu správného použití materiálů, malty, proměření 
svislosti a vodorovnosti zdiva, změření ložných spár, kontrola povětrnostních vlivů a správné 
technologie výstavby. 
 
3.4.c Výstupní kontrola  
Kontrola o použití daných materiálů (doložené atesty, certifikáty), o provedení 
zkoušek, o dodržení prostředí ke zdění, o tom, zda výklenky nenarušily konstrukci zdí, zda 




3.4.a Vstupní kontrola  
 Kontroly se shodují s bodem -8.1 Vstupní kontrola: Obvodové zdivo z tvárnic 
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3.4.b Mezioperační kontrola  
 Překontroluje se stabilita, pevnost, těsnost a čistota bednění. Dále se průběžně 
kontroluje materiál vyztužování, betonu, provede se zkouška rozlití u čerstvého betonu, 
překontroluje se tak zhutnitelnost a konzistence.  
 
3.4.c Výstupní kontrola  
 Průřez sloupů se musí vejít do tolerance ± 4 mm. Hrany sloupů musí splnit přímost ± 
8 mm na 2 m. Svislost sloupů musí vyhovět ± 6 mm. 
Gabiony 
3.4.a Vstupní kontrola  
Překontrolují se vstupní hotové konstrukce U základu se hlídají odchylky polohy 
půdorysu základů vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to 
odchylka ± 20 mm.  
3.4.b Mezioperační kontrola  
 Dojde ke kontrole propojení stěny gabionu se základovou kosntrkcí. Průběžně se 
kontroluje správné svázání sítí gabionů a následné plnění kamenivem.  
 
3.4.c Výstupní kontrola  
 Kontroluje se použitý materiál, dále výsledné rozměry gabionových zdí. 
 
Podrobněji viz. Bod 9 DP - Technologický předpis Svislé nosné konstrukce. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Opatření: 
- na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně, je-li 
pod nimi volná hloubka 1,5 m a více - jako zábrana proti pádu bude použito systémové 
zábradlí, které je obsaženo v systémovém bednění Doka, u spodní strany zábradlí je také 
namontována zarážka proti sklouznutí a propadnutí, zábradlí bude zhotoveno kolem celého 
obvodu a kolem prostupů, jako je schodiště a prostupy komínů 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení 
- prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
se použije zejména dozor ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2,0 m při 
práci ve výšce nad 10-20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
 RIZIKO PŘI BETONÁŽI 
Opatření: 
- potrubí dopravující betonovou směs musí být zajištěno, aby nedocházelo k poškození 
bednění, či lešení 
- při práci s potrubím dopravujícím betonovou směs musí být potrubí tak zajištěno, aby 
vlivem dynamických účinků nedošlo ke zranění obsluhujícího pracovníka 
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- při práci s potrubím nesmí být hadice přehýbány, nesmí se manipulovat se svorkami a 
spojkami 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170101 - beton 
170102 - cihly 
170103 – taška a keramické výrobky 
170203 - plasty 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
170504 – zemina a kamení – část odvezena na skládku, část uskladněna na staveništi 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Železobetonový monolitický strop s věncem tl. 
100 
m3 70,4 
02 Výztuž do stropu a věnce (100 kg/m3) t 7,04 
03 Filigránové desky tl. 60,  
Desky 2,0*3,25m 
m2 704,0 
04 Žb. monolitické průvlaky m3 50,7 
05 Výztuž průvlaků (150 kg/m3) t 7,6 
06 TI – PS tl. 80 po obvodě m2 778,6 
07 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D m3 82,6 
08 ŽB prefabrikát ramene schodiště (venkovní) 
1200x3520x70 
ks 1 
09 ŽB prefabrikát ramene schodiště (venkovní) 
1200x2240x70 
ks 1 
10 ŽB podesta (venkovní) 1200x1900x150 ks 1 
11 ŽB podesta (venkovní) 1200x1500x150 ks 1 
12 Překlady PTH 238 - 1000 ks 5 
13 Překlady PTH 238 - 1250 ks 5 
14 TI – PS mezi překlady tl. 80, dl. 750, v. 250 ks 1 
15 TI – PS mezi překlady tl. 80, dl. 1000, v. 250 ks 4 
16 TI – PS mezi překlady tl. 80, dl. 1250, v. 250 ks 1 
17 Překlady RZP P71-145 – 1000 ks 9 
18 Překlady RZP P71-145 – 750 ks 3 
19 TI tl. 120 M2 704,0 
 
1.2. Vedlejší materiál 
Bednění průvlaků 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Bednící deska Doka 3-SO 50x200 cm ks 192x12=1152 
 
02 Bednící deska Doka 3-SO 100x200 cm ks 96x12=1152 
 
03 Dřevěný hranol 4/8 cm délky 3,9 m ks 8x12=96 
04 Nosník Doka H20 top délky 3,9 m ks 8x12=96 
05 Průvlaková kleština ks 50x12=600 
06 Nosník Doka H20 – příčný délky 2,65 m ks 49x12=588 
07 Nosník Doka H20 – podélný délky 3,9 m ks 20x12=240 
08 Spouštěcí hlavice H20 ks 34x12=408 
09 Přidržovací hlavice H20 DF ks 34x12=408 
10 Stropní podpěry Doka Eurex 20 top ks 34x12=408 
11 Opěrná trojnožka ks 34x12=408 
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Bednění stropu 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Opěrná trojnožka ks  
293 
02 Stropní podpěry Doka Eurex 20 top Ks 293 
03 Nosník Doka H20 délky 3,9 m ks 30 
04 Nosník Doka H20 délky 2,75 m ks 1 
05 Nosník Doka H20 délky 2,65 m ks 10 
06 Nosník Doka H20 délky 2,3 m ks 11 
07 Nosník Doka H20 délky 2,2 m ks 22 
08 Spouštěcí hlavice H20 ks 293 
09 Přidržovací hlavice H20 DF ks 293 
10 Zavětrovací spona ks 464 
11 Zavětrovací prkno ks 464 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 












2x Vazač břemen 
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou pouze ulicí Lelkova, z které musí dále 
pokračovat ulicí Optátova. Jedná se o jednosměrné ulice. Staveniště bude oplocené 
prefabrikovanými dílci uloženými do betonových patek, výšky 2,0 m. Bude řádně označen 
vjezd a výjezd a označen Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude napojeno na 
potřebné inženýrské sítě. Staveniště neumožňuje zhotovení vnitrostaveništní komunikace, tak 
aby byla vhodná pro kamiony, proto kamiony dovážející materiál musí do staveniště zacouvat 
a to bránou na západní straně staveniště. Až bude materiál odebrán, obsluha staveniště musí 
zajistit bezpečný výjezd kamionu ze stavby. 
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Pro montáž stropních desek musí být vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou 
viditelností, bez mlhy, hustého deště nebo sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotách 
nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků. 
Pro betonování stropu za teplot nižších než +5 °C se musí dodržet určitá pravidla ošetřování 
betonu.  
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3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- jeřáb 
- tahač s návěsem 
- domíchávač, mobilní čerpadlo 
- svářečka 
 
3.2.b Ruční nářadí 
- ohýbačka prutů 




- pevná pracovní obuv 
- ochranná helma 
- výstražná vesta 
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- kukla svářečská SA 100 
- impregnovaný oblek pro svářeče 
- kožená pracovní obuv 
- ochranné pracovní rukavice s manžetou 
- kožená svářečská zástěra 
 




























Pomocí věžového jeřábu a vázacích prostředků se uloží filigránové desky na místo 
určení, podle projektové dokumentace. Filigránový strop se nebední celoplošně, pouze se 
liniově podkládá a to primárními a sekundárními trámcy, podepřenými ocelovými stojkami. 
Dále se navaří další potřebná výztuž stropu, která se propojí i s věncem. Poté dojde 
k zmonolitnění stropu, dovezeným čerstvým betonem domíchávačem a mobilním čerpadlem 
se dopraví do konstrukce. Na zvibrování betonu se použije ruční vibrátor. 
Podrobněji viz. Bod 9 – Technologický předpis: Vodorovné nosné konstrukce. 
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3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola  
Přebrání pracoviště obsahuje kontrolu již zhotovených konstrukcí, na které budeme 
navazovat s nosnou stropní konstrukcí. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správné zhotovení 
nosných svislých stěn, jejich požadovanou únosnost (70%). Kontrola svislosti= h/200 (max. 
však 30 mm) – 2600/200= 13,00 mm< 30 mm. Rovinnost stěn se měří dvoumetrovou latí a 
povolena max. odchylka ± 5 mm.  
Kontrolují se dovezené desky, jejich tolerované odchylky. 
 
3.4.b Mezioperační kontrola  
Kontrola probíhající průběžně, plněná mistrem či stavbyvedoucím. K ontroluje se 
geometrie podpůrné konstrukce, její stabilita. K ontrola čistoty bednění. Tloušťky 
cementového lože pod deskami, jejich minimální uložení, správné ukládání desek dle 
kladečského plánu. K ontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace, požadované krytí 
výztuže, řádné svázání – svaření výztuže.  
 
3.4.c Výstupní kontrola 
Zkontroluje se celistvost, rozměry konstrukce, zkontrolují se mezní odchylky 
geometrie a celkové funkce stropu. Bude provedena celková kontrola. Odchylka od rovinnosti 
max. ± 5mm/m. Provedena nedestruktivní zkouška pevnosti betonu dle ČSN 732011- 
Schmidtovým tvrdoměrem. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO PŘI BETONÁŽI 
Opatření: 
- potrubí dopravující betonovou směs musí být zajištěno, aby nedocházelo k poškození 
bednění, či lešení 
- při práci s potrubím dopravujícím betonovou směs musí být potrubí tak zajištěno, aby 
vlivem dynamických účinků nedošlo ke zranění obsluhujícího pracovníka 
- při práci s potrubím nesmí být hadice přehýbány, nesmí se manipulovat se svorkami a 
spojkami 
 RIZIKO PŘI PRÁCI S VRÁTKY, VÝTAHY  
Opatření: 
- ovládání musí být umístěno na místě, kde ho neohrožuje převážený náklad 
- v místě odebírání materiálu, musí být zajištěno zábradlí proti pádu osob z výšky 
- vrátek se nesmí přetěžovat, nesmí se dopravovat nadměrně velká břemena 
 RIZIKA PŘI PRÁCI S MATERIÁLY 
Opatření: 
- dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 
- upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu 
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- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění 
 RIZIKA PŘI SVÁŘEČSKÉ PRÁCI 
Opatření: 
- svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu , je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před 
účinky záření oblouku 
 RIZIKA PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Opatření: 
- na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně, je-li 
pod nimi volná hloubka 1,5 m a více 
-  jako zábrana proti pádu bude použito systémové zábradlí, které je obsaženo v systémovém 
bednění Doka. U spodní strany zábradlí je také namontována zarážka proti sklouznutí a 
propadnutí. Zábradlí bude zhotoveno kolem celého obvodu a kolem prostupů, jako je 
schodiště a prostupy komínů 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170101 - beton 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
170504 – zemina a kamení mimo 170503 
010408 – odpadní štěrk a kamenivo mimo O10407 
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b) VRCHNÍ STAVBA 
SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KOSNTRUKCE 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Keram.tvárnice POROTHERM 44 m2 1NP – 272 
2NP – 235,1 
3NP – 235,1 
4NP – 186,4 
02 Keram.tvárnice POROTHERM 30 CB - světlíky m2 4NP - 106 
03 Sklen. tvárnice VITRABLOK m2 1NP - 12,4 
04 Vnitřní zdivo POROTHERM 24 CB m2 1NP – 294 
2NP – 233 
3NP – 233 
4NP - 177 
05 Vnitřní zdivo akustické POROTHERM 25 AKU 
P+D 
m2 1NP – 179 
2N – 322 
3NP -322 
4NP - 140 
 Žb. Věnec na zdivu 4NP – beton  M3 13,5 
 Výztuž do věnce (100 kg/m3) 4NP t 1,35 
 Žb. Věnec okolo světlíků  M3 37,2 
 Výztuž do věnce okolo světlíků (100 kg/m3) 
4NP 
t 3,72 
06 Příčkovka POROTHERM 11,5 CB m2 1NP – 202 
2NP – 137,2 
3NP – 137,2 
4NP – 103,5 
Vzdušníky - 27 
07 Příčkovka POROTHERM 11,5 AKU m2 1NP - 39,5 
2NP – 53,6 
3NP – 53,6 
4NP – 55,1 
08 Příčkovka POROTHERM 8 P+D  m2 1NP - 12 
09 Příčkovka POROTHERM 6,5 P+D m2 1NP – 21 
2NP – 55,6 
3NP – 55,6 
10 Komín Schiedel UNI Plus 250 m 13,2 
 
11 Minerální rohož tl. 30 mm – okolo průduchu m2 10,4 
12 Komínová hlavice  ks 1 
13 Oplechování komínu v úrovni střechy š. 0.7 M2 1,05 
14 Obezdívka komínu nad střechou CPP m2 1,0 
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2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 




1x Řidič domíchávače  
1x Pomocný pracovník  
 2x Betonář 
 
 2. pracovní četa – 12 pracovníků 
3x Zedník 
1x Tesař 
1x  Betonář 
2x Izolatér 
1x Železář 
1x Řidič nákladního automobilu 
2x  Pomocný dělník 
 






2x Vazač břemen 
2x Pomocný pracovník  
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Stejné zařízení staveniště jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  
KOSNTRUKCE 1PP. 
3.1.b Klimatické podmínky 
Stejné ovlivňující klimatické podmínky jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE 
– SVISLÉ  KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace  
Stejná hlavní mechanizace jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  
KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.2.b Ruční nářadí  
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3.2.c BOZP  
Stejné ochranné pracovní pomůcky jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – 
SVISLÉ  KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.3 Pracovní postup  
Stejné pracovní postupy jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  
KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
Stejné předměty kontroly jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  
KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Stejná rizika  a opatření jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – SVISLÉ  
KOSNTRUKCE 1PP. 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stejné podmínky na životní prostředí jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - PODZEMNÍ GARÁŽE – 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KOSNTRUKCE 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Filigránové stropní desky tl. 60 mm m2 1NP – 734 
2NP – 734 
3NP - 734 
02 Železobetonový monolitický strop - 
nadbetonávka s věncem tl. 100 
m3 1NP - 73,4 
2NP – 73,4 
3NP – 73,4 
03 Výztuž do stropu a věnce (100 kg/m3) t 1NP - 7,34 
2NP – 7,34 
3NP – 7,34 
04 Žb. průvlaky v. 240, š. 250, dl. 3,0 m m3 1NP- 
0,72+0,255+0,156 
= 1,125 
2NP – 0,894 
3NP – 0,894 
05 Výztuž průvlaků (150 kg/m3) t 1NP - 0,169 
2NP – 0,134 
3NP – 0,134 
06 Prefabrikát žb. balkónové krakorce 4,825x1,6  ks 2NP – 4 
3NP - 4 
07 Prefabrikát žb. balkónové krakorce 3,25x1,6 ks 2NP – 10 
3NP - 10 
08 Prefabrikovaná žb. krakorcová deska 
4,825x1,6x0,01 – markýza nad balkónem 3NP 
ks 4 
09 Prefabrikovaná žb. krakorcová deska 
3,25x1,6x0,01 – markýza nad balkónem 3NP 
ks 10 
10 Okapnice balkónů m´ 2NP – 129 
3NP – 64,2 
11 Zábradlí balkonů  m´ 96,7 
 Oplechování markýzy – měděný plech m2 3NP - 83 
12 PP profilovaná rohož DELTA - TRELA m2 3NP - 83 
13 FOAMGLAS F tl. 100 – napojení atik. Zdiva a 
zdiva světlíků 
m2 32,5+12 
14 Krycí deska atiky – umělý pískovec tl. 20  m2 28 
15 Anhydritová vrstva tl. 40, tl. 60 m3 1NP – 36,7 
2NP – 36,7 
3NP – 36,7 
4NP - 17 
16 Žb. prefabrikáty schodišť.ramene 1,15x4,26 ks 1NP – 2 
2NP – 2 
3NP - 2 
17 Žb. prefabrikát schodišť. Podesty 1,77x2,5 ks 1NP – 1 
2NP – 1 
3NP - 1 
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18 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 1000 ks 1NP – 40 
2NP – 40 
3NP – 40  
19 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 1250 ks 1NP – 3 
2NP – 6 
3NP - 6 
20 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 1500 ks 1NP – 42 
2NP – 78 
3NP - 78 
21 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 1750 ks 1NP – 55 
2NP – 110 
3NP - 110 
22 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 2250 ks 1NP – 6 
2NP – 12 
3NP - 12 
23 Překlad keramický POROTHERM 23,8 - 2750 ks 1NP – 2 
2NP – 4 
3NP - 4 
24 Překlad keramický POROTHERM 11,5 - 750 ks 1NP – 6 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 7 
26 Překlad keramický POROTHERM 11,5 - 1000 ks 1NP – 34 
2NP – 37 
3NP – 37 
4N - 6 
27 Překlad keramický POROTHERM 11,5 - 1250 ks 1NP – 2 
4NP - 13 
28 Překlad keramický POROTHERM 11,5 - 1500 ks 4NP - 4 
29 Překlad keramický POROTHERM 11,5 - 2000 ks 1NP – 5 
2NP – 7 
3NP – 7 
4NP - 3 
30 Překlad keramický POROTHERM 14,5 - 750 ks Krov - 1 
31 Překlad keramický POROTHERM 14,5 - 1250 ks 4NP – 14 
32 Překlad keramický POROTHERM 14,5 - 2250 ks 4NP - 10 
33 Překlad železobetonový PREFA Brno  
– 115x190x1000 
ks 1NP - 4 
34 Překlad železobetonový PREFA Brno  
– 115x190x1190 
ks 1NP - 24 
35 Překlad železobetonový PREFA Brno  
– 115x190x1490 
ks 1NP - 20 
36 Překlad železobetonový PREFA Brno  
– 115x190x2090 
ks 1NP – 10 
2NP – 8 
3NP – 8 
37 Překlad železobetonový PREFA Brno  
– 115x240x1790 
ks 1NP - 4 
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1.2. Vedlejší materiál 
Bednění stropů – pro 1 podlaží  
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Opěrná trojnožka ks 235 
02 Stropní podpěry Doka Eurex 20 top Ks 235 
03 Nosník Doka H20 délky 3,9 m ks 56 
04 Nosník Doka H20 délky 2,65 m ks 28 
05 Spouštěcí hlavice H20 ks 235 
06 Přidržovací hlavice H20 DF ks 235 
07 Zavětrovací spona ks 388 
08 Zavětrovací prkno ks 194 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 












2x Vazač břemen 
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Stejné zařízení staveniště jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Stejné klimatické podmínky jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
Stejné hlavní mechanismy jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.2.b Ruční nářadí  
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3.2.c BOZP 
Stejné ochranné pomůcky jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.3 Pracovní postup 
Stejné pracovní postupy jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
Stejné předměty kontroly jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Stejná rizika a opatření jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
KOSNTRUKCE SPODNÍ STAVBY. 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stejný vliv na životní prostředí jako u bodu a) SPODNÍ STAVBA - VODOROVNÉ NOSNÉ 
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c)  ZASTŘEŠENÍ 
PLOCHÁ STŘECHA NAD 3NP 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Pravý kačírek fr. 16-32 tl. vrstvy 127 m3 42 
02 2 vrstvy Filtek 300 g/m2 m2 387x2 
03 Nopová fólie DEKDREN G8  m2 387 
04 ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR m2 387 
05 EPS S 200 Stabil kašírovaný asf. pasem tl. 124 m3 48 
06 EPS S 200 Stabil – klíny tl. 80 m3 31 
07 Penetral ALP m2 387 
08 Asf. pás FOALBIT AI S 40 m2 387 
09 hromosvod m´ 164 
10 Zemnící pásky m´ 40 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 












3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Většina potřebných materiálů bude uskladněna pod přístřeškem, jedná se o role fólií, 
role asfaltové lepenky a balíky polystyrenu, materiál nemá být vstaven teplotám nad 30 °C. 
Materiálové zásobování bude probíhat dle plánu zajištění. Do vrchních pater stavby se 
materiál dostaví pomocí stavebního výtahu, nebo jeřábu.  
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Při natavování musí být suché počasí s teplotami nad + 5°C. Za chladnějšího počasí se 
doporučuje pásy skladovat ve vytápěných prostorách, aby změkly. Není vhodné nechat 
polystyrenové desky vystavené povětrnosti. V této etapě nevadí probíhání prací za mrazivého 
prostředí.  
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- věžový jeřáb 
- nákladní automobil 
- tahač s návěsem 
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- stavební výtah, střešní výtah 
 
3.2.b Ruční nářadí 
- PRONOVO dvojitý polyesterový popruh s výztužnými oky, PRONOVO čtyřramenný závěs – 
typ 4 ZT60 
- vodováha, gumová palice PROFI sklolaminátová, AKU vrtačka/šroubovák, hřebíkovačka, AKU 
kotoučová pila, ruční pily, nože, hořáky, propanbutanové láhve, horkovzdušné pistole 
 
3.2.c BOZP 
- Přilba, kukla svářečská, impregnovaný oblek pro svářeče, kožená pracovní obuv, ochranné 
pracovní rukavice s manžetou, kožená svářečská zástěra, ochranné brýle UVEX čiré, 
bezpečnostní celotělový postroj  
 
3.3 Pracovní postup 
Na zhotovenou stropní konstrukci z filigránových desek se dle projektové 
dokumentace ukládají hydroizolační vrstvy fólií, naskládá se tepelně izolační polystyren, vrstva 
se vyspáruje, opět příjdou na řadu fólie a jako konečná úprava terasy bude vysypán praný 
kačírek. Pásy se natavují v max. délce v kuse 5,0 m, svislá izolace na atikách musí být vytažena 
min. 200 mm. 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola 
Kontroluje se dodávka materiálu, kvalita. 
Poklad pro hydroizolační systémy musí mít všechny hrany zaobleny v poloměru 40 
mm. Rovinnost podkladu má činit ±5 mm/2 m a jeho povrch by měl být bez smrš´tovacích 
trhlin, zlomů a výčnělků. Před samotným uložením izolací musí být zhotoveny všechny 
prostupy konstrukcí.  
 
3.4.b Mezioperační kontrola 
U každé položené vrstvy se jednotlivě kontroluje kvalita provedení, dokonalost spojů, 
přesahy, celistvost plochy, úpravy konců.  
 
3.4.c Výstupní konstrola 
Průběžně se u hydroizolací kontrolují přesahy spojů, jejich dokonalé slepení, sklon 
spádování polystyrenu.  
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO PŘI PRÁCI S ROZEHŘÁTOU ŽIVICÍ 
Opatření: 
- práci s živicí musí provádět minimálně dva pracovníci, s ochrannými pomůckami proti 
popálení, hořlavé látky se nesmí ukládat v bezprostřední blízkosti hořáků, min,. vzdálenost 
je 4 m  
 RIZIKO PŘI S PROPAN-BUTANOVOU LÁHVÍ 
Opatření: 
- láhve musí být chráněny proti nárazům, mohlo by dojít k úniku plynu a výbuchu, láhve 
se nesmí převrhovat ani přehřívat 
- při práci s natavovacími agregáty, kde obsluha při práci couvá, je ve výšce zakázáno 
pracovat touto technologií blíže než 1,5 m od nezajištěného okraje pracoviště 
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  RIZIKO PŘI MANIPULACI S MATERIÁLY 
Opatření: 











3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170101 - beton 
170203 - plasty 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
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VAZNÍKOVÁ STŘECHA NAD 4NP SE SVĚTLÍKY 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Vláknocementové vlnité desky CEMBRIT 
VLTAVA 
m2 372 
02 Dřevěný příhradový vazník GANG-NAIL v. 128-
850, dl. 8190 
ks 42 
03 Dřevěný příhradový vazník GANG-NAIL v. 128-
770, dl. 3640 
ks 4 
04 Dřevěný příhradový vazník GANG-NAIL v. 128-
600, dl. 2690 
ks 4 
 Ocelové plotny v žb. Věnci pro uchycení 
vazníků 
ks 100 
05 Výměn u komínu dl.2100, v. 750 ks 4 
06 Latě 80/50 m´ 527 
07 Latě 80/45  m´ 97,8 
08 Kontralatě 40/60 m´ 509,7 
09 Difúzní hydroizolace DEKTEN 135 m2 372 
10 Bednění z prken tl. 20 m3 372x0,02 
11 TI Rockwool ROCKMIN tl. 180 – v úrovni stropu m2 363 
12 PE fólie JUTAFOL m2 363 
13 SDK DESKY 2x12,5 + rošty z profilů m2 363 
14 Oplechování sedlové střechy + 0,3% na přesahy M´ 109 
15 Okapnice na zdivu 4NP M´ 109 
16 Kónické hřebenáče m´ 48 
17 Okapové svody  150x150 m´ 147 
18 Okapové žlaby podokapní čtyřhranné 150x90 
měď 
m´ 93 
19 Okapové kotlíky kónické ks 14 
20 Oplechování nadstřešních komor+přesahy m´ 40 
21 Betonová krycí deska komor tl. 70 mm m2 31 
22 Střešní servisní lávka CEMBRIT pozink.  
16x vzpěra 
6x plošina 1200x250 
1x plošina 900x250 
6x zábradlí 1200x250x1100 
1x zábradlí 900x250x1100 
ks 1 
23 Střešní servisní lávka CEMBRIT pozink.  
10x vzpěra 
4x plošina 1200x250 
1x plošina 900x250 
4x zábradlí 1200x250x1100 
1x zábradlí 900x250x1100 
ks 1 
24 Kopulové světlíky – polykarbonát 1250x1250 
Třívrstvý polykarbonát 
ks 8 4 
otevíravé 
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Tepelně izolační podsada 




25 Oplechování světlíků  m´  32 
26 Žebřík, výlez na střechu  m´ 3,13 
 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách + profese 
 1. pracovní četa – 8 pracovníků 
1x Jeřábník 
2x Vazač břemen 
2x Pokrývač 
2x Klempíř 
1x Pomocný pracovník 
 






3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
Největší prvky zastřešení budou dovezeny tahačem na návěsu, ten se ke staveništi 
dostane jednosměrnou ulicí Lelkova,u staveniště zastaví podél příčné levé strany, odkud bude 
moci proběhnout montáž vazníků pomocí jeřábu přímo do konstrukce. U dalších bytových 
domů musí tahač s návěsem zacouvat do staveniště levou branou, stejnou cestou musí poté 
vyjet ze staveniště. Další materiály se uskladní dle výkresu ZS na daných místech. 
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Pro montáž jeřábem musí být vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou 
viditelností, bez mlhy, hustého deště nebo sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotách 
nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků.  
Práce s polykarbonátem nesmí probíhat při teplotě nižší než 10 ºC, mohlo by dojít 
k štípání desky. Práce s lepenkou A 400H nesmí probíhat při teplotách nižších než 5 ºC a za 
deště a sněžení. Práce s asfaltovými modifik. pásy nesmí probíhat při teplotách nižších než -5 
ºC a za deště a sněžení.  
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- věžový jeřáb 
- nákladní automobil 
- tahač s návěsem 
- stavební výtah 
- stavební výtah střešní 
- svářečka plastů 
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3.2.b Ruční nářadí 
- PRONOVO dvojitý polyesterový popruh s výztužnými oky, PRONOVO čtyřramenný závěs – 
typ 4 ZT60 
- vodováha, gumová palice PROFI sklolaminátová, AKU vrtačka/šroubovák, AKU rázový 
utahovák, hřebíkovačka, AKU kotoučová pila, pokrývačské kladivo  
 
3.2.c BOZP 
- Přilba, kukla svářečská, impregnovaný oblek pro svářeče, kožená pracovní obuv, ochranné 
pracovní rukavice s manžetou, kožená svářečská zástěra, ochranné brýle UVEX čiré, 
bezpečnostní celotělový postroj  
 
3.3 Pracovní postup 
 Nejprve se na ocelové plotna pomocí jeřábu usadí dřevěné příhradové nosníky, 
průběžně se mezi sebou budou zavětrovávat prkny. Poté souběžně nastoupí četa, která 
celoplošně střechu zabední palubkami, klempíři mezi tím postupně oplechují hrany střechy, 
dále se pokračuje položením izolací, kontralatěmi, latěmi, další klempířskou prací. Na laťování 
se začnou od spodní hrany střechy upevňovat vlaknocementové desky Vltava, zakončí se 
kónickými hřebenáči. Průběžně na střeše dochází k oplechování nadstřešních komor a 
komínů. Montáž okapů a svodů proběhne až po dokončení vnějších fasád.  
 Pro osvětlení budovy bude vybudováno 8 kopulových světlíků z polykarbonátu. 4 kusy 
jsou fixní a 4 otevíravé. Světlíky budou uloženy do zateplené podsady pomocí jeřábu. Dojde 
k podobné montáži jako u montáže typických výplní otvorů – oken, dveří. Obvod světlíků se 
oplechuje.   
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola 
Kontrola pro příhradové vazníky - převzetí dodacího listu, kontrola počtu a rozměrů, kontrola 
označení dopravených montážních dílců,  kontrola provedení předcházejících konstrukcí – 
nosné svislé stěny: 
Max. přípustné odchylky svislosti jsou ± 20 mm na jedno podlaží nebo 
± 50 mm na celou výšku budovy. U souososti – vodorovné vzdálenosti mezi 
osami stěny pod a nad uvažovanou stropní konstrukcí je ± 20 mm. U 
rovinnosti je to ± 5 mm na 1,0 m max. však ± 20 mm na 10,0 m. 
Kontrola pro dřevěný krov 
- počet a rozměry prvků krovu, dodací list,  naimpregnování prvků proti hnilobě, houbám a 
dřevokaznému hmyzu již z výroby, kontrola nátěrů i v částech budoucích spojů, kontrola u 
lepeného lamelového dřeva – typ lepidla, výrobní postup, kvalitu lepené spáry, kontrola 
prvků, jestli neobsahuje kůru, suky, viditelné trhliny, průhyby 
Prvky z lepeného lamelového dřevo  
- odchylky u prvků z LLD: šířka     ±2 mm 
výška průřezu  h≤400 mm  (+4/-2) mm 
h>400 mm      (+1/-0,5) % 
délka  l≤2,0 m  (+0,1/-0,1) % 
      l>2,0 m  (+20/-20) 20 mm 
Kontrola pro kopule z polykarbonátu 
- počet a rozměry kopulí, počet potřebných komponent – lišty, ukončovací profily, dodací list 
Kontrola klempířské práce  
- nerovnosti podkladu max. ±5 mm na 2 m 
Kontrola pro izolatérské práce  
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- kontrola podkladu, rovný bez nečistot, výstupků, suchý, s max.odchylkami ±5 mm na 2 m 
- všechny hrany zaobleny v poloměru min. 40 mm 
Kontrola úplnosti PD 
- kontrola úplnosti dle obsahu PD 
- kontrola potřebných dokumentů pro ověření břemen u jeřábů, kontrola ověření únosnosti 
podkladních konstrukcí, kontrola únosnosti vázacích prostředků 
Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky, osvědčení osob 
- kontrola zařízení pro vertikální a horizontální dopravu, kontrola montážních zařízení  
- technické listy strojů, provozní deníky, údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření 
břemene, stav zařízení a správné plnění jeho funkce, osvědčení o pevnosti lan, uchycovacích 
částí a háků, souhlas k užívání, osvědčení osob, obsluhujících stroje 
- kontrola vázacích prostředků PRONOVO, ověření nosnosti z technických listů 
- prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 roky, před použitím je povinností 
samotného pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadném stavu a navíc tyto prostředky musí 
být evidovány 
Kontrola uskladnění materiálu 
Kontrola pro dřevěný krov 
- materiál bude uskladněn na dřevěných podkladkách, nutné ho chránit před zemní vlhkostí 
- zajištěno zakrytí vodotěsnou plachtou 
- materiál pravidelných tvarů se uskladní do max. výšky 1,8 m  
- dřevěné latě budou skladovány na podkladkách, do výšky max. 2,0 m  
Kontrola polykarbonátu  
- polykarbonátové kopule udou skladovány na odvodněné čisté ploše, po ukončení směny se 
materiál přikryje bílou PE fólií, musí být chráněny před nepřízní počasí, přímými slunečními 
paprsky a teplotou nad 60ºC 
Kontrola pro izolatérské práce  
- lepenky a izolační pásy se uskladní na paletách 
Kontrola pro klempířské práce  
- klempířské prvky se uskladní po svazcích, drobné prvky jako háky, objímky se uskladní 
v uzamykatelné budově C 
 
3.4.b Mezioperační kontrola 
Kontrola klimatických podmínek 
Práce s autojeřábem, teleskopickým manipulátorem 
- vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností (nad 30 m), bez mlhy, hustého 
deště nebo sněžení, bez tvorby námrazy 
- při teplotách nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků 
Pro montáž krovu 
- kontrola vhodného počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností, bez mlhy, hustého 
deště nebo sněžení, při teplotě nad 5 °C 
Pro montáž opláštění světlíku 
- práce s polykarbonátovými deskami nesmí probíhat při teplotě nižší než 10 ºC, mohlo by 
dojít k štípání desky 
Pro izolatérské práce  
- práce s lepenkou A 400H nesmí probíhat při teplotách nižších než 5 a za deště a sněžení 
- práce s modifikovanými asfaltovými pásy nesmí probíhat při teplotách nižších než - 5ºC 
 
3.4. c Výstupní kontrola 
Kontrola geometrické přesnosti 
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- osa vazníku ve vodorovné rovině ± 5 mm 
- osa v předepsané výškové úrovni 5 mm 
- svislost 5 mm 
Klempířské konstrukce   
- svislá max.vzdálenost objímek 2,0 m 
- vodorovná odchylka svislého osazení ± 10 mm na 10 m 
- žlabové háky připevněné na krokve min. 2 vruty 
- osová vzdálenost háků max. 1200 mm 
- vzdálenost zadního líce háku má být 20-30 mm od povrchu kce 
- sklony žlabů min. 1:100=1%=10 mm/m=0,9º 
- dodržení dilatace žlabů, po vzdálenosti 12,0 m 
Kontrola správnosti použitých prvků 
- kontrola označení použitých prvků, kontrola správných prvků zabudovaných na správném 
místě v konstrukci dle PD 
Izolatérské práce 
Vizuální kontrola:  spojení přesahů pásů mezi sebou a s podkladem (pozná se poklepem 
následným duněním) - špachtlí se zkusí těsnost spojů a detailů 
- střecha neobsahuje atiky, z toho důvodu nelze provést zátopovou zkoušku střechy 
- zkouška kouřením také není vhodná, protože střecha neobsahuje parozábranu, ani 
souvislou nosnou konstrukci  
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO PŘI PRÁCI SE STROJI 
Opatření: 
- Se stroji smí nakládat pouze proškolení pracovníci s potřebnými opatřeními – řidičské 
průkazy.  
- Při síle větru nad 10,0 m.s-1( cca 39 m.hod-1), při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření 
námrazy, teplotě nižší než –10ºC, při dohlednosti menší než 30 m musí být přerušeny práce 
s autojeřábem. Pokud dojde k těmto podmínkám, mistr ukončí práci.  
- Upínání se provede pomocí PRONOVO dvojitých polyesterových popruhů s výztužnými oky, 
každá trubka pověřená pro uvázání vazníku se podvlékne tímto popruhem (celkem 4 kusy) a 
poté se napojí na PRONOVO čtyřramenný závěs typu 4ZT 60 a ten se již zahákne na hák 
autojeřábu. U upínacích systémů je ověřená nosnost.  
- Nosnost všech zdvihacích zařízení je ověřena. 
 RIZIKO PŘI PRÁCI S NÁŘADÍM NA ELEKTRICKOU ENERGII 
Opatření: 
- Pro natažení elektrické energie ze sítě se použijí prodlužováky. Každý pracovník bude 
proškolen a seznámen s umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení.  
 RIZIKO PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH 
Opatření: 
- Pracovníci budou ochráněni pomocí osobních ochranných pracovních prostředků – 
celotělové postroje. Prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 roky, před použitím je 
povinností samotného pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadném stavu a navíc tyto 
prostředky musí být evidovány.  
- Montážníci na střechách od zaměstnavatele obdrží správný pracovní oděv i obuv. Oděv 
bude obsahovat pracovní kalhoty s potřebnými kapsami pro materiál, háčky pro zaháknutí 
nářadí, případně pracovní tašku, upevňující se kolem pasu.   
 RIZIKO PORANĚNÍ PADAJÍCÍM PŘEDMĚTEM Z VÝŠKY 
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Opatření: 
- Materiál či nářadí malých rozměrů si montážníci ukotví k pracovnímu oděvu, nebo se nářadí 
uloží na bezpečné místo, stabilita se může ukotvit pomocí zatlučení lišt do bednění. 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170103 – taška a keramické výrobky 
170203 - plasty 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
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d) DOKONČOVACÍ PRÁCE 
1. Výkaz výměr 
1.1 Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Teracová dlažba velkoformátová tl. 35 m2 1NP – 83 
2NP – 19,69 
3NP – 19,69 
4NP – 30,4 
02 Dl. umělý kámen – pískovec – podlaha, obklad m2 13,8 
03 Keram. dlažba m2 1NP - 110,8 
2NP – 185,9 
3NP – 185,9 
4NP – 72,1 
04 Laminátové parkety m2 1NP - 221,9 
2NP – 413,5 
3NP – 401,1 
4NP – 195,2 
05 Dřevěný rošt (Bangkirai) – terasa 1NP a 4NP m2 36,4 
06 Epoxidový nátěr m2 13,5 
07 Stěrkový hydroizolační systém – koupelny, pod 
parapety, na atiku 
m2 1NP - 117,1+5,45 
2NP – 42,8+9,15 
3NP – 42,8+9,15 
4NP – 25,93+6,8 
Atika – 26,7 
08 Keram. obklad – kuchyň, koupelna, WC m2 1NP – 152 
2NP – 188 
3NP – 188 
4NP – 104 
09 Netkaná PP textilie FILTEK 300g/m2 - terasa m2 1NP - 36,4 
10 Keram. dlažba balónů – Taurus 10S Super White m2 2NP -83 
3NP - 83 
11 PE profilová rohož DITRA - balkón m2 2NP – 83 
3NP - 83 
12 PE páska KERDI-KEBA – obvod balkónu m´ 2NP – 126 
3NP - 126 
13 Teracový obklad schodiště, šířka desky 0,2 m2 1NP - 9,8 
2NP – 9,8 
3NP – 9,8 
14 WC zavěšené včetně sedátka ks 1NP – 6 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 4 
15 Umývadlo s polosloupem,vč. mont. sady a 
sifonu 
ks 1NP – 10 
2NP – 13 
3NP – 13 
4NP - 4 
16 Vana smaltovaná 160x70 ks 1NP – 4 
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2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 3 
17 Vanová baterie ks  1NP – 4 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 3 
18 Umyvadlová baterie ks 1NP – 10 
2NP – 13 
3NP – 13 
4NP - 4 
19 Splachovací nádrž WC - zabudovaná ks 1NP – 6 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 4 
20 Sprchový kout vč. vaničky ks 1NP – 1 
2NP – 3 
3NP – 3 
4NP - 1 
21 Sprchová baterie ks 1NP – 1 
2NP – 3 
3NP – 3 
4NP - 1 
22 Sokl a obklad závětří přírodním kamenem - 
pískovec 
m2 99,5 
24 Zábradlí schodišťové nerezové, v. 1,0 m m´ 1NP - 18,9 
2NP – 18,9 
3NP - 18,9 
27 Tepelná izolace z minerální vlny tl. 60 – podhled 
u vchodu 
m2 44 
28 Vložky SCHOCK Isokorb dl. 4,825 – mezi 
balkóny a strop. kci 
ks 2NP – 4 
3NP - 4 
29 Vložky SCHOCK Isokorb dl. 3,25– mezi balkóny 
a strop. kci 
ks 2NP – 10 
3NP – 1O 
30 Kročejová izolace PS Rigifloor 4000 tl. 40 m2 690 
31 TI – EPS mezi překlady tl. 80  m´ 1NP – 340 
2NP – 378 
3NP – 378 
4NP -34 
32 Vápenný štuk-vnitřní m2 1NP – 2773 
2NP – 2807 
3NP – 2807 
4NP – 1664 
33 Dvojnásobná malba, barva bílá-vnitřní m2 1NP – 2773 
2NP – 2807 
3NP – 2807 
4NP – 1664 
34 Jádrová omítka-vnitřní m2 1NP - 2773 
2NP – 2807 
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3NP – 2807 
4NP – 1664 
35 Dvouvrstvá vápenocementová omítka – vnější m2 1020 
36 Škrabaná omítka - vnější m2 1020 
 Soklová lišta m´ 125,1 
37 Vstupní dveře dvoukřídlé, hliníkový rám, 
izolační dvojsklo se samozavíračem 
ks 1 NP - 4 
38 Vnitřní dveře EW 15 D3, křídlo plné Oyster 
white – vstup do bytů 800x1970 
ks 1NP – 4 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP – 3 
39 Zárubeň ocelová na dv. š. 700 ks 1NP – 25 
40 Zárubeň ocelová na dv. š. 800 ks 1NP – 9 
2NP – 9 
3NP – 9 
4NP - 3 
41 Zárubeň ocelová na dv. š. 900 ks 1NP – 6 
42 Záruběň dřevěná obložková – bytové š.otv. 700 ks 1NP – 4 
2NP – 8 
3NP – 8 
43 Záruběň dřevěná obložková – bytové š.otv. 800 ks 1NP – 6 
2NP – 10 
3NP – 10 
4NP – 3 
44 Záruběň dřevěná obložková – bytové š.otv. 900 ks 1NP – 16 
2NP – 20 
3NP – 20 
4NP – 10 
45 Vnitřní dveře dřevěné plné 600x1970 ks 1NP – 4 
2NP – 8 
3NP – 8 
46 Vnitřní dveře dřevěné plné 700x1970 ks 1NP – 6 
2NP – 10 
3NP – 10 
4NP –3 
47 Vnitřní dveře dřevěné plné 800x1970 ks 1NP – 16 
2NP – 20 
3NP – 20 
4NP –10 
48 Vnitřní dveře dřevěné plné – spol. prostory 
600x1970 
ks 1NP – 1 
49 Vnitřní dveře dřevěné plné – spol. prostory 
700x1970 
ks 1NP – 25 
 
50 Vnitřní dveře dřevěné plné – spol. prostory 
800x1970 
ks 1NP – 5 
51 Vnitřní dveře dřevěné plné – spol. prostory 
900x1970 
ks 1NP – 6 
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52 Euro okna včetně parapetní desky 750x1375 ks 1NP – 8 
2NP – 8 
3NP - 8 
53 Euro okna včetně parapetní desky 750x2250 ks 1NP – 7 
2NP – 14 
3NP - 14 
54 Euro okna včetně parapetní desky 1500x2250 ks 1NP – 6 
2NP – 12 
3NP - 12 
55 Balkónové dveře 750x2250 ks 1NP – 5 
2NP – 11 
3NP - 10 
56 Balkónové dveře 1500x2250 ks 
 
1NP – 2 
2NP – 3 
3NP - 4 
57 Balkónové dveře 1000x2150 ks 
 
4NP - 8 
58 Euro okna včetně parapetní desky 1000x2150 ks 4NP - 24 
 
 
2.  Orientační počet pracovníků v četách  






2x Vazač břemen 
2x Pomocný pracovník  
 
 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Vnitřní třívrstvá omítka stěn m2 259,1 
02 Vnitřní úprava odhledového betonu stropu m2 898,455 
03 Zábradlí ocelové, na venkovním schodišti m 16,875 
04 Ocelové dveře otočné L, hladké, nezateplené 
900x2220 mm 
ks 2 
05 Rolovací garážová vrata s elektropohonem  
6,5x2,8 m 
ks 1 
06 Okna plastová 750x400 ks 2 
07 Parapety oken vnitřní, plechový 300x750 ks 2 
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 2. pracovní četa – 8 pracovníků 
2x Instalatér 
4x  Osazovači výplní otvorů 
4x Obkladač 
2x Izolatér 
 2x  Klempíř 
 3x Truhlář - montážník 
 
3. Technologický postup  
3.1 Pracovní podmínky 
3.1.a Zařízení staveniště 
 Pro dokončovací práce již poslouží jako skladovací prostor samotný objekt bytového 
domu. Materiál bude dovážen průběžně, dle potřeby, dle časového plánu zásobování.  
Pro omítání vnitřních i vnějších ploch budou objednány a na staveništi ustaveny sila na suché 
omítkové směsi, k ním se použije dopravník směsi a kontinuální míchačka umístěna v těsné 
blízkosti provádění omítání. Důležitým faktorem je dokončené zastřešení stavby, aby nedošlo 
k znehodnocení omítek povětrnostními vlivy. 
 
3.1.b Klimatické podmínky 
Není vhodné vnější omítky provádět v zimním období, při změně teplot až pod bod 
mrazu, dochází ke zmrznutí omítek a tak k její degradaci a nepřilnutí k podkladu. Při tvorbě 
vnitřních omítek jsou již osazeny výplně otvorů, proto neklesá teplota pod bod mrazu a není 
důvod k neplnění práce. 
Pro obkladačské práce je nejvhodnější teplota mezi 12-25 °C. 
 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky 
3.2.a Hlavní mechanizace 
- věžový jeřáb 
- stavební výtah 
- stavební lešení 
- sila na suché omítkové směsi 
- dopravník směsi 
- kontinuální míchačka 
 
3.2.b Ruční nářadí 
- stěrka, zubová stěrka, řezačka obkladů, kbelíky, nože, pistole na montážní pěny, palice, ruční 
míchačky na vrtačku, kolečko, fanka, zednická lžíce, naběračka, lopata, hladítko, stahovací 
prkno, vodováha, šňůrka s olovnicí 
 
3.2.c BOZP 
- ochranné brýle, ochranná helma, pracovní oděv a obuv 
 
3.3 Pracovní postup 
Osazení výplní otvorů 
 Okna i dveře se osazují do otvorů pomocí vodováhy, výplň se osadí do roviny pomocí 
dřevěných klínků, poté se ocelovými pásky připevní ke zdivu a okolí okna se zatmelí montážní 
pěnou. Poté se osadí parapetní desky.   
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Omítání 
Před zahájením omítání musí být dokončeny všechny předcházející práce, jako osazení 
otvorů. Musí se očistit povrch, poté se přejde k osazení rohových latí, aby bylo dosaženo 
ostrých a rovných hran, latě se připevňují na špaletách tak, aby kus prkna přečníval a tvořil tak 
tloušťku omítky. Před samotným nanášením jádrové omítky se povrch zvlhčí vodou a postříká 
špricem, to je řidká cementová malta, tvořící spojovací můstek mezi jádrem a zdivem. 
 Poté se zřídí maltové terče jádrové omítky ve vzdálenosti po 150 cm, vyváží se olovnicí 
a latí ve vodorovném směru, poté se terče spojí v maltové vodíčí pásky a začnou se omítkou 
vyplňovat volná místa.  
 Po zaschnutí jádra se přejde k finální pohledové štukové vrstvě, to je směs vápenné 
malty, která se nanáší stěrkou v slabě vrstvě, poté se pomocí hladítka zatočí do finálního 
tvaru. 
Obklady a dlažba 
 Pro obkládání i dlažbu budou zhotoveny přesné kladečské plány, již podle 
zaměřených hotových stávajících konstrukcí. Obklady i dlažba se lepí do tmelu, který je 
nanášen zubatou stěrkou. Vždy se natře pouze část podlahy, kterou je obkladač schopen 
přikrýt z jednoho místa, postupně se poklade dlažba, spáry se tvoří pomocí distančních 
křížků. Ukládání se usměrňuje poklepem gumovou palicí. Po uplynutí 24 hodin se plocha 
obkladů zaspáruje. 
 
3.4 Kontrola kvality a jakosti 
3.4.a Vstupní kontrola 
- U kontroly osazení výplní otvorů se překontroluje počet a druh dovezených kusů, 
nepoškozenost. 
- Lícová strana zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti a přelitky malty, podklad musí být zbaven 
prachu a nečistot. 
- Obkladačky se kladou na jádrovou omítku, která musí být dostatečně vyschlá, povolené 
odchylky jsou max. 5 mm v celé ploše. Dlažba se bude ukládat na hotové podkladní 
podlahové betony, povrch musí být čistý a rovný. 
 
3.4. b Mezioperační kontrola 
- V průběhu montáže výplní otvorů se přeměří svislost, vodorovnost. 
- Pokud bude probíhat omítání v zimním období, tak nesmí vlhkost zdiva přesáhnout 4% a 
teplota nesmí klesnou pod +5 °C. Průběžně se kontroluje rovinnost, svislost, osazení 
rohových lišt,  
- U dlažby i obkladů se průběžně kontroluje přilnavost k povrchu a to jednoduše poklepem, 
dále se kontroluje rovinnost a svislost, poté zda obklady nevystupují nad jiné.  
 
3.4.c Výstupní kontrola 
- Při dokončení osazení výplní otvorů je dbán důraz na vyvážení okenního i dveřního křídla, 
na bezproblémové otevírání.  
- U omítek se kontroluje svislost, rovinnost, přímost hran, přídržnou omítky k podkladu. 
- Při kontrole obkladu jako celku se posuzuje průběh svislých a vodorovných spár, jejich 
pravidelnost a rovnoměrnost, návaznost spár na ostění nebo jiné členění plochy, vyváženost a 
souměrnost členění v ploše. Rovinnost obložené plochy smí mít největší odchylku 1,5 mm na 
2 m. Obkladačky nesmějí vyčnívat více z roviny obkladu, jako je dovolená křivost ploch 
obkládaček. Ukončení ploch obkladu musí být rovné, s přihlédnutím k tolerance obkladových 
prvků. Rohy a kouty musí být vyvážené. Otvory v obkladech smějí být jen tak velké, aby bylo 
možné zakrýt jejich růžicemi nebo jinými krycími prvky. Šířka spáry mezi obkládačkou a 
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instalačními nebo jinými vývody nesmí překročit 5 mm, u krabic elektrického vedení 2 mm. 
Spáry musí být hladké, rovné, stejně hluboké a široké. Přilnutí obkladů k podkladu se 
kontroluje poklepem na obklad, při kterém se nesmí ozvat dutý zvuk. 
- Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy se stanoví takto: v místnostech pro trvalý 
pohyb osob (podlahy v obývacích místnostech, ložnicích, dětských pokojích, v kuchyních, v 
příslušenství bytu, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody) nebo ve vnitřních 
komunikačních objektech; pokud nášlapnou vrstvu tvoří podlahové povlaky (např. PVC. 
guma, textil), lité podlahoviny, vlysy a mozaikové parkety, smí být největší odchylka 2 mm na 
2 m; v ostatních prostorech objektů - dlažby z keramických dlaždic v hygienických zařízeních 
a na vnitřních komunikacích smí být největší odchylka 4 mm na 2 m. Pro podlahy z 
betonových vrstev, terasových dlaždic v podřadných místnostech (kotelny, sklepy, úhel) je 
dovolena největší odchylka 5 mm na 2 m. 
 
3.5 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Největší rizika: 
 RIZIKO PŘI PRÁCI S MATERIÁLY 
Opatření: 
- při míchání maltových, lepících směsí na obklady se musí zajistit odvětrávaný prostor, hrozí 
nadýchání syntetických pryskyřic 
- při rozlamování či řezání obkladaček musí pracovník použít ochranné brýle, hrozí poškození 
očí střepy 
- při míchání omítek se použijí osobní ochranné pomůcky, aby nedošlo k poškození a 
popálení očí a kůže chemikáliemi  
 RIZIKO PŘI PRÁCI S NÁŘADÍM NA ELEKTRICKOU ENERGII 
Opatření: 
- Pro natažení elektrické energie ze sítě se použijí prodlužováky. Každý pracovník bude 
proškolen a seznámen s umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení.  
 RIZIKO PÁDU PŘI PRÁCI NA LEŠENÍ 
Opatření: 
- po dobu práce na lešení se musí pravidelně kontrolovat jeho stabilita, ochranné prvky 
lešení, usazení podlážek, aby nedošlo pádu pracovníka ani materiálu 
 
3.6 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170103 – taška a keramické výrobky 
170203 - plasty 
170201 – dřevo 
170405 – železo a ocel 
200301 – směsný komunální odpad 
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PROJEK T ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   
TECHNICK Á ZPRÁVA   
 
1. Základní údaje: stavební parcela viz. K atastrální mapa 
   lokalita – Optátova, Brno - Jundrov 
   katastrální území: Brno - Jundrov, č. kat. území: 610542 
účel stavby:  výstavba 4 bytových domů, určených k prodeji do osobního vlastnictví  
 
  1.1 Rozsah stavby 
Bytové domy se vystaví v okrajové části Jundrova, na východní straně se rozléhají 
nezastavěné pozemky, dále již protéká řeka Svratka, na jihu od budoucích objektů se stáčí 
obslužná ulice Optátova, jedná se zleva o jednosměrnou ulici, na jihu je dále stávající zástavba 
RD, západní strana slouží občanské vybavenosti, rozléhá se zde parkoviště, nákupní centrum, 
zastávky MHD, severní pozemky jsou určeny pro budoucí výstavbu RD.   
 
1.2 Součásti stavby pro potřebu zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště jsou k dispozici pouze pozemky, které náleží k samotným 
objektům, více viz. Výkres ZS. Na dočasnou dobu – 3 měsíce, bude pronajat sousední 
pozemek na jihovýchodě, jedná se o výměru 791,0 m2. Pozemek poslouží pro uložení části 
výkopku, která se znova použije na zasypání rýh okolo základů a na zásyp gabionů.  
Povrch staveniště bude z části zpevněn zhutněným štěrkem, dále bude po staveništi 
vybudována komunikace, parkovací místa, obratiště a výrobní plocha z železobetonových 
prefabrikovaných panelů. Na pronajatém pozemku nebudou prováděny žádné úpravy, pouze 
se pozemek po použití vrátí do původního stavu.  
 
Silniční panel 
- 1,5x3x0,15 m 







2. Zařízení staveniště  
 
2.1 část provozní 
Ohraničení staveniště:   
Staveniště bude celé ohraničeno mobilním oplocením Silver Iron 2400 Zn+, jedná se o 
celoplošné panely o šířce 2380, výšce 2000 mm, uložených do betonových patek, o 
rozměrech 610x220x120 mm. Na jižní straně staveniště budou po určitých vzdálenostech 
vybudovány 3 brány, každá se vždy skládá ze dvou dílů plotu, které se budou rozpojovat. 1. 
brána zprava slouží hlavně stávajícím pracovníkům, využívající převážně buňky, nachází se u 
ní hlavní parkoviště. 2. a 3. brána slouží obslužným účelům stavby, k dovážení materiálů, 
strojů, na staveništi nešlo zajistit obratiště pro nákladní automobily, průjezd je tedy vyřešen 
těmito dvěma bránami. Pokud se materiál doveze tahačem s návěsem, je třeba, aby kamion 
zacouval západní branou do staveniště a stejnou branou také vyjel.  
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U všech bran bude vyznačen vjezd a výjezd ze staveniště, ustaví se tabule s výzvou 
„ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, 
značka určující vjezd do staveniště s rychlostí pojezdu po staveništi – 10 km/hod. Před brány 
se na vnitřní straně staveniště se uloží průmyslové čistící rohože o rozměrech 3,0x5,0 m.  
 
Mobilní oplocení Iron Silver (2400 Zn+) 
Délka   2380 mm 
Výška   2000 mm 






Součásti BOZP:  
Bude zajištěno osvětlení staveniště, poslouží nám i lampy z veřejného osvětlení a ještě 
se ustaví mobilní lampy, viz Zařízení staveniště.  Na staveniště se umístí lékárnička a hasicí 
přístroj, patrné z grafických příloh. Viditelnými cedulemi se označí hlavní rozvaděč elektřiny 
po staveništi, dále také vodoměrná šachta s hlavním uzávěrem vody a vodoměrem. Stejně tak 
se označí i podružné rozvaděče u stavebních výtahů a u věžového jeřábu, zde se musí zajistit 
uzamykatelný rozvaděč s uzemněním základů. 
V průběhu zemních prací se ohraničí kraje jámy zábradlím s výstražnou páskou, stejně 
tak budou opatřeny volné okraje u vrchní stavby – kraje stropů.  
 
Skladování na staveništi:  
Při zemních pracích se část ornice uskladní ve východním výběžku staveniště, použije se 
na konečné úpravy, materiál se uskladní ve tvaru jehlanu o základně 7x22 m a výšce 1,6 m. 
Zemina bude uskladněná necelé dva roky, je třeba 1x zajistit přehrnutí zeminy, aby nedošlo 
k odumření humusovitých složek. Ostatní ornice se uloží na skládce, stejně tak se odveze část 
vykopané zeminy, druhá část výkopku se na tři měsíce uskladní na pronajatém sousedním 
pozemku v jižní části staveniště, Zde se vytvoří dva jehlany o rozměrech 10x20 m a výšce 4,5 
m. Tato zemina se použije na zasypání rýh okolo základových pasů a také na zásyp gabionů.  
Kvůli nedostatku místa se bude většina materiálů dovážet dle materiálového zabezpečení 
přesně na den zpracování materiálu přímo do konstrukce. Dle plánu materiálového 
zabezpečení si musí stavbyvedoucí a mistři přesně pohlídat a dostatečně dopředu objednat 
jednotlivé materiály.  
Drobné materiály a nářadí se uskladní v technické části zázemí staveniště ve skladovací 
buňce, pod přístřeškem 10x6 m, nebo na skladovací odvodněné ploše 14x6 m.   
Budou dodržovány rozměry skládek materiálu, kusový materiál pravidelného tvaru se 
skladuje do výšky max. 1,8 m, nepravidelných tvarů do výšky max. 1,0 m., materiál na paletách 
do 2 m výšky. Dřevěné konstrukce a klempířské prvky se uskladní na paletách, dřevěný 
materiál se zakryje plachtou, zabránění přímého styku s vodou. 
Bednící desky budou skladovány na podkládacích dřevěných hranolech 8x10 cm, drobné 
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SK20 - skladový kontejner 







V období dokončovacích prací 
budou objednána sila na suché omítkové směsi, sila se umístí dle Výkresu ZS. Některá ze sil 
se budou opětovně doplňovat, jiná zde budou pouze na jedno použití, více viz Materiálové 
zabezpečení stavby. Jedenkrát se objedná silo 12,5 m3 – s omítkou jádrovou vnější, 1x 22,0 m3 















Napojení na inženýrské sítě: 
 Pro provoz staveniště se zhotoví nové inženýrské sítě, jedná se o elektřinu, vodovod a 
splaškovou kanalizaci. Přípojka elektra je dlouhá 31m, na boční straně první buňky bude 
osazen hlavní rozvaděč s hlavním vypínačem a hodinami. Vodovod je veden rovnoběžně 
s elektrem, měří 27,9 m, hned za branou je umístěna válcová vodovodní šachta s hlavním 
uzávěrem a staveništním vodoměrem. Splašková kanalizace se nachází ve stejných místech, 
měří 24,4 m. Všechny sítě jsou napojeny na veřejnou infrastrukturu.  
 
2.2 část sociální – správní 
Pro správní zázemí se pronajmou stavební buňky, jedná se o 2 obytné buňky pro 
stavbyvedoucího a mistry, dále o 2 obytné buňky, sloužící jako šatny a jídelny pro pracovníky. 
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OB6-3,0 - obytná buňka 
Pobytová buňka – 1x stavbyvedoucí, 1x 2 mistři, 2x pracovníci 












SAN2 - sanitární buňka 










- kancelář stavbyvedoucího – 18,174 m² (požadovaná plocha 15-20 m²/1 osoba) 
- kancelář pro 2 mistry – 18,174 m² (požadovaná plocha 8-12 m²/1 osoba) 
- zázemí pro ostatní pracovníky (20) s jídelnou – 36,35 m² (požadovaná plocha 1,75 m²/1 
osoba) 
- WC – 2 (2 sedadla na 11-50 mužů) 
- umyvadla – 5 (1 umyvadlo/10 osob) 
- sprchová kabinka – 2 (1 kabinka/15 osob) 
 
 














Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 95 
 
2.3 část výrobní  
2.3.1 Doprava na staveništi 
Horizontální doprava 
Horizontální dopravu zajistí také věžový jeřáb L IEBHERR 71 EC-B5. Pro dovoz 
materiálů poslouží nákladní automobily, domíchávače, tahače s návěsy. Více viz. Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů.  
 
Vertikální doprava 
Při budování staveniště bude třeba použít autojeřáb Liebherr AD-20T na uložení 
silničních panelů a uložení jednotlivých buněk a kontejnerů. Hlavním vertikálním 
mechanismem bude věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC-B5, v průběhu stavby všech objektů 
vystřídá dvě polohy, vždy má jeřáb obslužnou funkci pro dva sousední BD, jedná se o jeřáb 
s dosahem 50 m, s nosností na špičce 1,0 t. Za východní straně BD bude po dokončení spodní 
stavby osazen pronajatý stavební výtah GEDA 200 comfort. Pro tvorbu střešní konstrukce se 
usadí stavební výtah šikmý, jednoduchá konstrukce při pokládání střešní krytiny.  
 
 
3. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
 
Spolu s budováním zařízení staveniště budou provedena nutná bezpečnostní opatření 
pro ochranu osob při práci. Bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd na staveniště s osazením 
bezpečnostních tabulek s upozorněním pro pracovníky a se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. Při práci budou dodržovány předpisy o dopravě, manipulaci a skladování materiálu, 
předpisy o práci ve výškách (bezpečné podpěrné konstrukce, úvazy a zábradlí). Všichni 
pracovníci jsou povinni nosit a užívat při určitých pracích pracovní a ochranné pomůcky. Na 
staveništi bude umístěn hasičský přístroj a lékárnička, viz. grafické přílohy. 
Bude se dodržovat vyhlášky Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.12. 2006 – o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
 
4. Stavební odpady 
 
 Řídím se podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na staveniště se tedy umístí pronajaté 
kontejnery pro stavební a demoliční odpady a vlastní kontejner na komunální odpad. 
170201 – dřevo 
170301 – plasty 
170101 - beton 
170102 – cihly 
170302 – asfaltové směsi 
170405 – železo a ocel 
200301 – směsný komunální odpad 
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Kontejner 9m3 




















5. Ochranná pásma, přeložky inženýrských sítí 
 
Je nutné respektovat stávající ochranná pásma podzemních i nadzemních sítí, které si 
necháme vytyčit příslušnými osobami. Sítě budou zajištěny proti poškození. Pro provoz na 
staveništi bude třeba, po domluvě s investorem, provést přípojky k inženýrským sítím. Jedná 
se o vodovod a elektrický proud a splaškovou kanalizaci. Voda bude odebírána přes 
staveništní vodoměr a elektřina přes staveništní rozvaděč s měřením (po dobu stavby).  Dle 
výpočtů je třeba provést přípojku vodovodu v dimenzi DN 125, pro elektrickou energii je 
vypočítána hodnota příkonu 1602 kW. Na konci stavby dojde k zúčtování. V průběhu stavby 
bude třeba dovést hlavně elektřinu a vodu na výrobní místa, k tomu poslouží vrchní vedení 
energií, sítě se po staveništi potáhnou hlavně podél oplocení, tak aby byly co nejméně 
zasaženy stavbou, pokud budou křížit komunikace, musí se zajistit krytím a pojížděcí lištou.   
 
6. L ikvidace staveniště 
 
Zařízení staveniště bude odstraněno bezprostředně po dokončení všech částí 
technologické etapy a po předběžné obchůzce před předáním stavby. Okolí bude upraveno 
do požadovaného stavu, dle zápisu ve SD a fotografií pořízených před začátkem budování 
staveniště. Účelem fotodokumentace bylo zajištění a nafocení již poničených objekt, plotů, 
obrubníků, chodníků.  
Likvidace bude probíhat dle časového plánu Likvidace objektů ZS.  
 
7. Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
 Je zhotoven rozpočet nákladů na zařízení staveniště, obsahuje nejdůležitější pronájmy 
strojů, mechanismů i objektů zařízení staveniště. Cena za zařízení staveniště je 3 600 774 Kč. 
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MAX. PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
    
  Příkon kW Plocha m2 Celkový příkon 
STAVEBNÍ STROJ 
věžový jeřáb  22     
svářečka 0,9     
stavební výtah 2     
střešní výtah 1,3     
pneumatický dopravník 6,1     
míchačka na omítku 1,6     
vrtačky 0,6     
pily 0,7     
kompresor 1,1     
PŘÍKON P1 36,3   36,3 
  
  Příkon kW/m2 Plocha m2 Celkový příkon 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
investiční objekt 0,025 780 19,5 
buňka stavbyvedoucí 0,026 18 0,468 
2x buňka mistři 0,026 36 0,936 
2x buňka pracovníci 0,026 36 0,936 
1x buňka sanitární 0,026 18 0,468 
1x buňka skladovací 0,026 18 0,468 
PŘÍKON P2     22,776 
        
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 
zemní práce 0,005 780 3,9 
technologické práce 0,01 200 2 
zpracování dřeva 0,013 200 2,6 
zpracování výztuže 0,013 200 2,6 
PŘÍKON P3     11,1 
CELKOVÁ PŘÍKON 
   
S = 1,1 √(0,5P1+0,8P2+P3)2 + (0,7P1)2 
S = 1,1 √(0,5*36,3+0,8*22,776+11,1)2 + (0,7*36,3)2 
S = 59,22 kVA 





























Přílohy č. 2    01 Výkres zařízení staveniště - zemní práce, spodní stavba 
Přílohy č. 3    02 Výkres zařízení staveniště - vrchní stavba, dokončovací práce 
 
 
    
MAXIMÁL NÍ POŘEBA VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 











výroba malty m3 1 200 200 
ošetření betonu m3 5 200 1000 
zdění z tvárnic m3 3 250 750 
zdění příček m3 1,5 30 45 
omítky m3 5 35 175 
        2170 
  
VODA HYGIENICKÁ A SOCIÁL NÍ 
hygienické potřeby 1 pracovník 21 40 840 
sprchy 1 pracovník 21 45 945 
výdej jídel 1 pracovník 21 35 735 
        2520 
  
VODA POŽÁRNÍ 
        Qc = Spv * krh 
        Qc = 13,3*1,1 
        Qc = 14,63 l/s 
     CELKOVÁ POTŘEBA 
VODY Qn = (ξ Pn*kn)/t*3600 
 
 
Qn = (2170*1,6+2520*2,7)/1*3600            
Qn = (2170*1,6+2520*2,7)/1*3600 
 
 
Qn = 2,85 + 14,63  
 
 
Qn = 17,48 l/s                PŘÍPOJKA DN 125 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
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HLAVNÍ STROJE A MECHANISMY  
 
1) VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 71 EC - B5 
 
- max. nosnost jeřábu 2,5 t 
- vyložení jeřábového háku 50 m 
- výška zdvihu háku 17,85 m (max. 41,25 m) 
- rychlost otočení věže 0,8/min 
- rychlost pojezdu háku 60 m/min 
- napájení silovou elektřinou 
 
Ověření břemene 
- 47,7 m od základny jeřábu:  bednění 0,27 t 
- 46,0 m od základny jeřábu: filigránové desky 1,22 t – POSUZUJI - VYHOVUJE 
- 43,0 m od základny jeřábu:  paleta zdiva 1,3 t – POSUZUJI - VYHOVUJE 
 
Obr. Nákres vzdáleností břemen od základny jeřábu
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Obr. Ověření břemene 
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Obr. Ověření břemene 
 
 
Základna věžového jeřábu 
- základna o celkových rozměrech 3,8x3,8 m 
- jedná se o základové pasy z vyztuženého betonu ve tvaru čtverce o šířce pasů 1,0 m 
 


















Obr. Základna věžového jeřábu 
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2) AUTOJEŘÁB LIEBHER  LTM AD-20T 
 
- nosnost 20 t 
- délka ramene 23 m 
- délka ramene s prodloužením 31 m  
- výška autojeřábu 3,85 m 
- délka autojeřábu 10,6 m  
 
 
Použití: uložení silničních panelů, m = 0,9 t 
  uložení stavebních buněk, m = 1,2 t 
  uložení kontejnerů, m = 1,0 t 
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3) PÁSOVÝ DOZER D41E – 6 
 
- celková délka s radlicí 4,88 m 
- objem radlice 2,9 m3 
- radlice š x v = 3,35 x 1,06 m 
- max. zdvih nad zem 1,01 m 
- max. řezná hloubka 0,49 m 
- naklápění levá strana: 530 mm  
  pravá strana: 710 mm 
- natáčení  levá strana: 55°  
  pravá strana: 25° 
- hmotnost radlice 1660 kg 
- hmotnost hydraul. ovládací jednotky 220 kg 
- pohon vznětovým motorem o výkonu 82 kW 
- pojezdová rychlost vpředu: 7,6 km/hod 
   vzadu: 9,4 km/hod 
Doprava stroje: na návěsu s tahačem 
Použití: sejmutí ornice 









4) KOL OVÝ SKREJPR CATERPIL L AR 621 H 
 
- výkon motoru 304 kW 
- objem korby 17 m3 
- rychlost 52 km/hod 
- plnění korby – standart/šnek 
 
Doprava stroje:  po vlastní ose s doprovodným vozidlem 
Použití:  sejmutí ornice 
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5) RYPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 434F  
 
- výkon motoru 71 kW    6 – rozvor kol:   2235 mm 
- objem lopaty nakladače 1,15 m3   8 – úhel vyklopení:   45 ° 
- objem  lopaty rypadla 0,08 – 0,29 m3  9 – dosah vyklopení:  923 mm 
- max. hloub. dosah/ max. dosah: 5,3/3,5 m  15 – hloubkový dosah: 4336 mm 
- provozní hmotnost 8,4 – 10,9 t   17 – dosah nakládky:  1808 mm 
 
Doprava stroje: na návěsu s tahačem 
Použití:  hloubení jámy, základových rýh, svahování jámy  
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6) VÁLEC ZEMINOVÝ CATERPILLAR  CP64 
 
- výkon motoru 108 kW 
- pracovní šířka 2134 mm 
- amplituda 1,8/0,9 mm 
- frekvence 23,3 – 31,9 Hz 






Doprava stroje: na návěsu s tahačem 




7) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 
 
- výkon motoru 300 kW 
- rozvor 3440 + 1320 mm 
- max. tech. příp. hmotnost 30 000 kg 
- užitečné zatížení 19 750 kg 
- max. rychlost 85 km/hod 








8) VIBRAČNÍ DESKA MS330-4 MASALTA 
 
- motor HONDA GX270 
- výkon 06,6 kW/9,0 hp 
- hmotnost 335,0 kg 
- hloubka hutnění 90 cm 
- efektivní výkon 650 m2/hod 
- rozměr desky 89 x 67 cm 
- pracovní rozměry 178 x 67 x 90 cm 
- odstředivá síla 38,0 kN 
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9) ČELNÍ LOPATOVÝ  NAKLADAČ CATERPILLAR 914G2 
 
- objem lopaty 1,2 – 1,4 m3 
- statický klopný moment 6169 kg 
- hmotnost 7950 kg 
- jmenovitá nosnost 3085 kg 
- výkon motoru 75 Kw 
 
Doprava stroje: na návěsu s tahačem 














10) DOMÍCHÁVAČ SL 10 
 
- nominální objem 10 m3 
- hmotnost 4150 kg 







Použití: dovoz betonové směsi 
    
 
11) ČERPADL O BETONU MOBIL NÍ K31XZ 
 
- podvozek čtyřnápravový 
- výkon čerpací jednotky 78, 150/90 m3/hod 
- rameno B5Z 31/27 
- počet sekcí 5 
 
Doprava stroje: vlastní 
Použití:  doprava betonové směsi z domíchávače do konstrukce  
 






12) GENERÁTOR ELEKTROCENTRÁLA MAKITA EG601A 
 
- vzduchem chlazený 4-taktní benzínový motor OHC 
- regulátor napětí kondenzátorový  
- nádrž 22 l 
- motor EX35D Subaru 4-takt 
- obsah 404 cm3  
- trvalý výkon 4,6 kW 
- max. výkon 6,0 kW 
- rozměry (D x Š x V): 72,5 x 53 x 58 cm 
- hmotnost 104,2 kg 
 
 
13) BODOVÁ SVÁŘEČKA ALUSPOTTER  6100 TELWIN 
 
- napětí 115-230 V 
- příkon max. 0,9 kW 
- napětí naprázdno 12 V 
- kapacita kondenzátoru 66000 μF 
- energie výboje 1500 J 
- doba výboje 1-3 ms 
- počet možných výbojů 20/min. 
- průměr bodovaných nýtů-šroubů 3-8 mm 
- krytí/třída izolace IP23/F 
- váha 15,7 kg 




14) TAHAČ VOLVO FH  D13A520 
 
 
- max. výkon 382 kW 
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15) NÁVĚS KÖGEL CARGO 
 
- celková hmotnost 35 000 kg 
- pohotovostní hmotnost 6250 kg 







Použití: doprava materiálů a strojů 
 
 
16) STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMFORT 
 
- nosnost 200 kg 
- rychlost zdvihu 30 m/min 
- max. výška 60 m 
- napájení 230 V /16 A 
- rozměr klece 124/83/110 cm (d/š/v) 
- zastavěná plocha 1,8 x 1,5 m 
 











17) ŠIKMÝ VÝTAH STŘEŠNÍ TOPLIFT BASIC 
 
- rychlost pojezdu 25 m/min 
- nosnost 150 kg 
- standardní výška 11,3 m 
- max. výška 20,3 m 
- příkon el. Motoru 1,3 kW 
- připojení 230 V / 110 V / 50 Kz 
- ovládací napětí 24 V 
 
Použití: vertikální doprava materiálů
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18) PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK  
 










19) KONTINUÁL NÍ MÍCHAČKA NA OMÍTKU HM 200 
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SESTAVA RUČNÍCH STROJŮ 
 
20)  AKU VRTAČKA/ŠROUBOVÁK +SADA BITŮ DCD780C2+DT7970   
             
- 30min nabíječka 
- výkon 350 W 
- napětí akumulátoru 18 V 
- hmotnost 1,55 kg 
- max. průměr otvoru – kov 13 mm 
- otáčky na prázdno 0-200/ot./min. 
- max. kroutící moment 35 Nm 
- max. průměr otvoru – dřevo 38 mm 





21) AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DC800KL 
 
- 1hod nabíječka, 2 baterie 
- výkon 800 W 
- hmotnost 3,4 kg 
- baterie Li-Ion 2,2 Ah 
- max. průměr šroubu M20 
- počet úderů za minutu 2500 ú/min 
- max. trvalý moment 440 Nm 
 - otáčky na prázdno 1400 ot./min 





22) NASTŘELOVACÍ PISTOLE PRO POKRÝVAČE DEWALT D51321 
 
- pneumatická hřebíkovačka pro lepeňáky s velkou hlavou 
- pro přistřelování asfaltových lepenek, střešních šindelů  
- délky hřebíků               19-45 mm 
- průměr hlavy hřebíku  10 mm 
- kapacita zásobníku      65 hřebíků 
- pracovní tlak                4,8 - 8,3 bar 
- spotřeba vzduchu        cca 1,2 litry/ 1 výstřel 
- hmotnost                     2,2 kg 
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23) HŘEBÍKOVAČKA D51257K   
  
 - hmotnost 1,77 kg 
- délka hřebíku 32-63 mm 
- režim nastřelovací rázový 
- rozsah pracovních tlaků 4,8-8,3 bar 
- spotřeba vzduchu 1,27 l/1 nástřel 
  
 
24) AKU KOTOUČOVÁ PILA 2 X 28 V/LI-ION DC310KL   
 
- 3700 ot./min 
- řez kotouče s průměrem 165 mm s 24 zuby opatřenými 
destičkami karbidů  
- rukojeť nastavitelná v krocích po 15 stupních 
- 1hod nabíječka, 2 baterie 
- vodítko podélných řezů, zástrčný klíč 
- výkon 700 W 
- hmotnost 4 kg 
- baterie Li-Ion 2,2 Ah 
- max. hloubka řezu při 90º - 55 mm 
 
 





- profesionální hořák s piezoelektrickým zapalovačem 
- vysoce výkonný hořák ø 60mm/72kW 
- bezpečnostní rukojeť s dlouhým prodloužením 600 mm 
- 5 m propanová hadice s připojovacím závitem G 3/8"LH  
- spotřeba plynu (PB) 5700g/hod. při tlaku 2bar 
 
26) KOMPRESOR MAKITA MAC610 - [10]   
 
- maximální tlak 8 bar 
- objem nádoby 6 l 
- výdej vzduchu 47 l/min 
- výkon motoru 1,1 kW 
- rozměry (DxŠxV) : 280x467x390mm 
- hmotnost 9 kg 
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27) REFLEKTOR NA STATIVU R1029-25W -   
 
- materiál: Plast, sklo, kov,  
- jmenovité napětí 220-240 V 
- jmenovitý kmitočet 50 Hz  
 - max. výkon 25   
- kmitočet 50 Hz 
- světelný zdroj - úsporná žárovka 25W  
- třída izolace - dvojitá izolace, F  
- stupeň krytí IP  44 W  
- min. vzdálenost od osvět. objektu:  1  





28) MONTÁŽNÍ LAMPA LED SOLID WM05 60xLED   
 
- počet LED diod  60 
- svítivost 60 x 12000mcd 
- výkon 2,5W 
- napájení AC 220 - 240V, 50Hz 
- délka přívodního kabelu 5m 
- pracovní teplota: -10°C až +80°C 





29) PRONOVO DVOJITÝ POLYESTEROVÝ  POPRUH S VÝZTUŽNÝMI OKY   
 
DD 300 WLL 12T  
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30) PRONOVO ČTYŘRAME NNÝ ZÁVĚS – TYP 4 ZT 60  
 












31) DROBNÉ RUČNÍ NÁŘADÍ  
- lopata, krumpáč, kolečka, metr, pásmo, nivelační jednotku, síta,  
- kladivo, palice, fanka, zednická lžíce, vrtačka na maltu, kbelíky, špachtle, míchadla, vědra 
- kleště, ohýbačka, úhelnice, ruční pilky, provázky 
- vodováhy, latě, výtlačné pistole, pásky, krycí fólie, 
- hladítka, stěrky, hladítka se zuby 
- kleště na obklady a dlažbu, řezačka obkladů 
- štětce, štětky, válečky, spárovačky,  












































33) PŘILBA PELTOR G3000 SOLARIS  
 
- ochranná dielektrická přilba, 4-bodové textilní uchycení, 
elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440 Vac, teplotní 
odolnost:-30 oC to +50 oC, hmotnost: 310 g 
- materiál: ABS s UV stabilizací 
- normy: EN 397, EN 50 365 
 
 
34) KUKLA SVÁŘEČSKÁ SA 100  
 






35) OCHRANNÉ BRÝLE UVEX ČIRÉ  
 
- lehké brýle s patentovanými nastavitelnými koncovkami 
straniček uvex duo-flex® 
- 3 stupňová regulace úhlu sklonu zorníku 
- 4 stupňová regulace nastavení délky straniček 
- polykarbonátové zorníky odolné na náraz a rozstřik, ochranu 
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37) PRACOVNÍ ZÁSTĚRA SVÁŘEČSKÁ - 
 































Přílohy č. 4 Časové nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 





7. ČASOVÝ  PL ÁN HL AVNÍHO 
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ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
Přílohy č. 5 Časový plán hlavního stavebního objektu 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 





8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH 
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PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO HLAVNÍ STAVEBNÍ 
OBJEKTU SO.01 
 
Přílohy č. 6 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stav. objekt SO.01 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 





9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ 
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A) TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS - ZEMNÍ PRÁCE 
 
1.0 Obecné informace 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Bytové domy jsou umístěny v městské části Jundrov v zastavěném území. Podle 
platného územního plánu města Brna je tato část vyhrazena pro čisté bydlení, není tedy třeba 
se obávat průmyslové zástavby. K BD vede dobrá dopravní obslužnost, v těsné blízkosti BD je 
zastávka MHD a nic nebrání soukromé dopravě. 
Jedná se o novou výstavbu 4 bytových domů, určených pro následující prodej do 
osobního vlastnictví. Domy jsou čtyřpodlažní s podzemními garážemi, parkování je možné i 
na zpevněných parkovacích plochách podél domů. Domy jsou vystavěny o rozměrech 45,5 x 
17,5 m, jedná se o klasickou zděnou konstrukci s filigránovými stropy. 1PP je poté rozšířeno 
na 45,5 x 20,5 m, zde tvoří nosnou konstrukci železobetonové sloupy a zděné obvodové 
stěny.  
Objekt bytového domu je navržen jako čtyřpodlažní se střešní ustupující nástavbou 4. 
NP, dispozice i konstrukce objektu je navržena jako stěnový pětitrakt, vzhledem k délce 
objektu je dispozice navržena ve dvou schodišťových sekcích A,B. Střední trakt je využit jako 
hlavní komunikační prostor – podélná hala s vloženým jednoramenným schodištěm a světlíky, 
hala je přímo osvětlena střešním světlíkem, prosvětlení nižších pater zajišťuje světlík a 
schodišťové zrcadlo. Ke střednímu traktu přiléhá z obou stran trakt servisních prostorů 
jednotlivých bytů, v servisním traktu jsou umístěny veškeré podružné prostory bytu a vedení 
technických instalací. Takto využitý trakt vytváří také dostatečnou zvukovou barieru mezi 
soukromými prostorami bytů (pokoje) a veřejnými prostorami domu (schodišťová hala). 
Podél fasád je navržen trakt hlavních obytných místností s přiměřenou hloubkou 4 m a 
dostatečným prosvětlením a prosluněním fasádou. Střešní nástavba 4. NP je navržena nad 
středními trakty objektu. Ustoupením od hlavních fasád o 4 m respektuje třípodlažní  
charakter zástavby a poskytuje dostatečně dimenzované střešní terasy s obytným 
charakterem. 
 
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Část ZEMNÍ PRÁCE se budu zabývat vytyčením stavby, vyhloubením potřebné 
stavební svahované jámy, zajištěním potřebných strojů a dále zhotovením základových rýh.
 Ke zhotovení zemních prací se musí zahrnout i příprava a částečná instalace natažení 
inženýrských sítí.  
  
 
2.0 Výpis materiálů 
 
2.1 Potřeba materiálů 
a)  Hlavní materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Sejmutá ornice 
- třídy 2. a 3 
- celé staveniště 
 
m3 9700x0,15=1455 
CELKEM: 1455,0 m3 
CELKEM SE ZAPOČÍTANOU KYŘIVOSTÍ: 1455 x 1,18 = 1717,0 m3 
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02 Vytěžená zemina ze stav. jámy č. 1 a 3 





03 Vytěžená zemina ze základ. rýh  




















CELKEM:  2 562,5 m3 
CELKEM SE ZAPOČÍTANOU KYŘIVOSTÍ: 2 562,5 x 1,18 = 3 024,0 m3  
- koeficient kypřivost zeminy:1,18 
 
b) Vedlejší materiál 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Ponechaná zemina na zásyp gabionů 
- uložená na pozemku staveniště 
m3 3,75x45,4x4-254 
= 427 
02 Ponechaná zemina na zásyp výkopů a obsyp BD 
- uložená na pozemku staveniště 
m3 102,9+10,83+170,
3+204,3 = 488,4 







- signalizační kolíky, lavičky 
- ochranné předměty pro zabezpečení pádu osob do zemních těles (dřevěné zábradlí, 
výstražné pásky) 
  
2.2 Skladování materiálu 
Část odtěžené ornice se bude skladovat na pozemku staveniště, poslouží pro konečné 
terénní úpravy. Zemina se bude skladovat ve tvaru jehlanu o základně 7x22 m a max. výšce 
1,6 m, zbylá ornice se odveze na skládku. Přesné umístění skládky viz. Výkres ZS. Ornice bude 
v deponii skladována necelé dva roky, proto je nařízené 1x přehrnutí skládky na druhou 
stranu úzkého pruhu staveniště, z důvodů možného odumření humusovitých částí. 
Zemina vytěžená při hloubení samotné stavební jámy a základových rýh se bude 
odvážet na nejbližší skládku, na pozemku se ponechá pouze nutný objem pro obsypání BD a 
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gabionů. Tato zemina se skladuje také ve tvaru jehlanu o základně 10x20 m o max. výšce 4,5 
m. Skládky budou dvě, dočasně na pronajatém pozemku. 
 
2.3 Doprava materiálu 
U zemních prací se nebude materiál dovážet, pouze dojde od odvážení nepotřebné 
zeminy na skládku a to pomocí nákladního automobilu se sklopnou korbou Tatra 815. 
Pásovým Dozerem a kolovým skrejprem se sejme ornice z celého pozemku staveniště, poté 
rypadlo-nakladač začne hloubit stavební jámu a následné rýhy, dále bude potřeba válce a 
nakladač ke svislému přemístění zeminy.  
 
 
3.0 Převzetí pracoviště 
 
Pro zemní práce je pracoviště v celém rozsahu staveniště, jedná se o první 
technologickou etapu, proto se musí zkontrolovat celé zařízení staveniště. Investor staveniště 
předává s tím, že nechá odborně vytyčit inženýrské sítě, komunikace, potrubní a kabelové 
vedení. Investor také předává hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, díky těmto 
bodům se vytyčí jednotlivé objekty. Dále musí být předáno platné stavební povolení, 
projektová dokumentace. Před započetím jakékoliv zemní práce musí být zhotoven 
hydrogeologický průzkum, na něm závisí způsoby založení.  
U staveniště ještě tedy zkontrolujeme obehnání celého obvodu plotem min. výšky 1,8 
m, kvůli velké prašnosti se ustaví plechové panelové ploty Iron Silver, délka panelu je 2380 
mm a výška 2000 mm, usazené v betonových patkách. Na J budou umístěny tři brány, budou 
tvořeny dvěma dílci plotu, které se budou v případě nutnosti rozpojovat. Celková šířka brány 
tedy bude 4,56 m.  
Bude vyznačen vjezd a výjezd ze staveniště, i když většina obslužných automobilů 
pouze projede ulicí Lelkova a pak bude dále pokračovat ulicí Optátova.  
K oběma branám se ustaví tabule s výzvou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“, a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Na J se ustaví značka určující vjezd 
do staveniště s rychlostí pojezdu po staveništi – 10 km/hod. Před obě brány se umístí čistící 
rohože pro automobily OKTA o rozměrech 3 x 5 m.  
Hlavním vjezdem je umožněna obsluha pouze osobními automobily, max. nákladními 
automobily, které pro svoje otočení potřebují poloměr 10 m. Mezi 2. a 3. objektem bude 
vytvořeno obratiště ze silničních panelů. Automobily s návěsy se nebudou moci vytočit na 
staveništi, proto musí do levé brány zacouvat a odtud stejným způsobem i vyhet.  
Všechny vnitrostaveništní inženýrské sítě vedené po povrchu musí být opatření 
přejezdy. 
Bude zajištěno osvětlení staveniště, poslouží nám i lampy z veřejného osvětlení a ještě 
se ustaví mobilní lampy, viz Zařízení staveniště.  Na staveniště se umístí lékárnička a hasicí 
přístroj, patrné z grafických příloh.  
 
 
4.0 Pracovní podmínky 
 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou obslužnou ulicí Lelkova, dále najedou 
do ulice Optátova, odkud musí projet ulicí Nerudova až na hlavní dopravní tahy. V zastavěné 
části v Jundrově se většinou projíždí jednosměrkami, proto se ulice pouze projíždí, není ale 
problém v projetí tahače s návěsy. Okolní veřejnost bude od zemních prací chráněna 
oplocením plechovými panely, staveniště bude osvětleno staveništními mobilními lampami, 
Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 129 
  
jednotlivé výkopy ohraničeny zábradlím či páskou. Až po sejmutí ornice se může zhotovit 
staveništní komunikace, a to pomocí betonových prefabrikovaných panelů.  
 
4.2 Klimatické požadavky 
Se stroji je zakázáno pracovat za snížené viditelnosti a v noci, není-li prostor, 
pracoviště dostatečně osvětlen, pracovat za hustého deště, kdy by mohlo dojít k podmáčení a 
následnému sesuvu svahu i se strojem, je zakázáno pracovat pod i nad svahem. Práce musí 
být přerušena, pokud během vlivu povětrnosti dojde ke změně geologických vlastností. 
Pokud by se odkryla základová spára za mrazivého počasí, je nutno jí před další 
etapou chránit a to například ponecháním konečné vrstvy zeminy, která se odstraní ručně 
těsně před betonáží, nebo se zakryje textiliemi. 
 
 
5.0 Personální obsazení 
 
1x Geodet: 





3x Řidič nákladního automobilu:  - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a           
     s platným profesním řidičským průkazem  
3x Řidič nakladače, dozeru:   - osoba s platným řidičským průkazem skupina C a           
     s platným profesním řidičským průkazem  
1x Pomocný pracovník – kopáč: 
1x Odborník na zemní práce 
 
 
6.0 Stroje a pracovní podmínky 
 
Každý stroj musí být opatřen provozními doklady: 
 provozní deník (pořizují se v něm záznamy o převzetí a předání stroje k obsluze, záznamy 
o závadách a opravách během provozu a o závažných událostech při pracovní směně) 
 revizní kniha stroje (dodává výrobce – obsahuje technické údaje o stroji, záznamy o 
provedených zkouškách a opravách) 
 technická dokumentace 
 
6.1 Hlavní stroje a mechanismy 
Pásový dozer D41E – 6 
Má za úkol sejmout ornice z celého staveniště v tloušťce 0,15 m. Dotvarovat skládky zeminy. 
 
Kolový skrejpr CATERPILLAR 621 H 
Pomáhá dozeru při skrývce ornice, dotvaruje svah stavební jámy. 
 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 434F 
Hloubí stavební jámu a následné základové rýhy. Manipuluje s výkopkem, nakládá ho na 
nákladní automobil. 
 
Nákladní automobil TATRA 815 
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Zajistí odvoz přebytečné ornice a zeminy na skládku, dovoz stěrku pod základovou 
konstrukci. 
 
Válec zeminový CATERPILLAR  CP64 
Po dokončených zemních pracích má za úkol zhutnit pláň na požadovanou pevnost. 
 
Vibrační deska MS330-4 MASALTA 
Dokončí práci válce, tam kam se nedostane, tedy dohutní malé plochy zemní pláně. 
 
6.2 Ruční stroje a nářadí 
- nivelační přístroj, teodolit, olovnice, provázek 
- krumpáč 
- lopata 
- ruční kolečko 
- ruční motorové pily 
 
6.3 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Pracovní oděv a obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj 
- Kukla svářečská SA 100 
- Impregnovaný oblek pro svářeče 
- Kožená pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice s manžetou 
- Kožená svářečská zástěra 
 
 
7.0 Pracovní postup 
 
a) Odstranění křovin 
Prvním krokem u výstavby BD bude úprava celé plochy staveniště, dojde k vytrhání 
keřů a náletů stromů i kořeny, pokud nebudou stačit ruční stroje napomohou stroje pro 
zemní práce. Dozer odstraňuje keře tak, že nechá radlici mírně nad zemí, aby zbytečně 
neshrnoval i zeminu a pokračuje v jízdě v jednom směru, kořeny s keři se poté skladují na 
okraji staveniště u vjezdu, aby se mohli nadále naložit a odvézt na skládku. Stromy se kácí 
pouze ty, které bezprostředně brání výstavbě, použije se také dozer, strom se vyvrátí, 
podebere radlicí a odtáhne pomocí řetězů na skládku.  
b) Sejmutí ornice 
Pokud je již staveniště přehledné a čisté následují sejmutí ornice v tloušťce 150 mm 
po celém staveništi. Ve východním výběžku staveniště se zhotoví skládka humusu, který se 
použije pro konečné terénní úpravy zahrad. Dozer při své práci postupuje po vrstevnici, 
dokáže odtěžit zeminu do 100 m, proto se vždy nahrne zeminy v příčném směru staveniště a 
ta se musí nakladačem naložit na nákladní automobil a odvézt na skládku a část nechat a 
uskladnit na pozemku staveniště.  
c) vytyčení stavby 
V této fázi připravenosti staveniště nastoupí práce geodeta, který přesně vytyčí spodní 
stavbu. Pro signalizaci poslouží ustavení laviček, jak podélných tak rohových, z kterých se 
vychází. Na lavičkách se hřebíky určí hrany obvodového zdiva, hrany základů i výkopů, 
v tomto případě se vyznačí i horní hrana svahu. Dále geodet určí a vyznačí výšku podlahy 
v 1NP ±0,000 m.n.m., od které se bude odměřovat. Mezi protilehlými lavičkami se natáhnou 
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provázky, které označují hrany výkopů, jejich obrys se poté vyznačí na zeminu vápnem, 
provázek se odstraní a nastoupí zemní stroje. 
d) Hloubení stavební jámy 
Pomocí rypadla se začne vytvářet stavební jáma, stroj začne pracovat v jednom rohu a 
postupuje směrem vpřed v podélném směru, během hloubení spolupracují řidiči nákladních 
automobilů, které odváží přebytečnou zeminu na skládku. Pro konečné terénní úpravy bude 
třeba ponechat 229 m3 zeminy, tu odveze 39 nákl. Automobilů, pouze do kraje staveniště 
k uskladnění. Až se vyhloubí hrubá stavební jáma, z laviček se ověří, zda sedí potřebná výška. 
Nyní se ještě upraví svahování jámy po celém svém obvodě ve sklonu 4:1, jsme v soudržných 
zeminách 3. třídy. To se provede také pomocí rypadla, které se vždy ustaví kolmo na hranu 
výkopu a směrem shora se od značení hrany svahu sejme zemina. V průběhu hloubení jámy 
se zhotoví i svahovaný vjezd. 
e) Hloubení základových rýh 
Nyní se znovu natáhnou provázky z laviček, ty označují hrany výkopů. Opět nastoupí 
rypadla a nákladní auta. Rypadlo musí postupovat v práci na vnitřní straně jámy, aby nedošlo 
k jeho zasypání.  Výkopy rýh jsou z každé strany o 800 mm širší, tyto pruhy tvoří pracovní 
prostor, v kterých se bude montovat bednění základů. Rýhy se musí ještě ručně dočistit, musí 
být odstraněny vyčnívající ostré kameny. Pro ruční práce a pro přepravu zeminy kolečkem se 
musí zhotovit dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých 
přechodů; její povrch nesmí být kluzký, bude vysypán štěrkem. Během ručních prací musí být 
pracovníci rozestoupení v takovém rozsahu, aby se neohrožovali pracovním nářadím.  
Během zemních prací by podle hydrogeologického průzkumu neměla ohrožovat 
spodní voda. Na pozemku se přímo v místech stavební jámy nevyskytují žádné inženýrské 
sítě.  
Když jsou zemní práce dokončené musí být zajištěna bezpečnost osob, Po celém 
obvodě jámy se ustaví dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 
V průběhu zajišťování bezpečnosti se celá zemní pláň uválcuje, na velké plochy se 




8.0 Kontrola kvality a jakosti 
 
8.1 Vstupní kontrola  
Před začátkem prací musí být zkontrolovány a předány všechny doklady - stavební 
povolení, schválená projektová dokumentace. Musí být vyznačeny hranice staveniště, 
vyřešeno připojení inženýrských sítí, vytyčena podzemní vedení na území ZS, zhotoveno 
základní vytyčení stavby.  
 
8.2 Mezioperační kontrola  
Průběžná kontrola rozměru budovaných objektů dle projektové dokumentace, 
kontrola vlivu podzemní vody, kontrola správného sklonu svahování, aby nedošlo ke 
sesunům zeminy, kontrola výšky a směru výkopů. Kontrola výskytu nerovností a 
nadměrně velkých kamenů. Kontrola rozmístění výkopků, nesmí se umístit 0,5 m od 
okraje jámy. Kontrola odvodnění jámy, pomocí rigolů po podélných stranách jámy. 
 
8.3 Výstupní kontrola  
Dno zemní pláně musí splňovat podmínky výškové rovinnosti, a to ± 40 mm od 
projektované výšky. Dodržení místní rovnnosti se kontroluje tří metrovou latí s přípustnou 
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odchylkou ± 50 mm. Úprava dna, stěn a rýh musí splnit odchylky +30, -50 mm od 




9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Riziko ohrožení veřejnosti hlukem a prachem 
- kvůli hluku bude přesně daná pracovní doba, na 8 hodin denně 
- staveniště bude ohraničeno plnými plotovými dílci výšky 1,8 m, zabrání prašnosti 
 
Riziko nebezpečí pádu do hloubky 
- k zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 
1,5 m od okraje výkopu 
- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav 
zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem 
 
Riziko sesuvu zeminy 
- skládka zeminy bude umístěna na východní straně staveniště, pod svahem 
- při nepříznivém počasí se pracovník nesmí pohybovat pod ani nad svahem 
- pokud v průběhu prací dojde ke změně povětrnostní situace, změní se geologická struktura, 
práce se přeruší 
- v místech s nebezpečím zasypání, pádu z výšky nebo do hloubky musí být pracovníci 
seznámeni s pravidly dorozumívání při práci 
- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  
- převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit 
- lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy 
- svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 
s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první  
- nesmí strojem dojít k podkopání svahu 
- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy 
a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu 
- konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, 
aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části 
pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu 
přizpůsobeno 
- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění 
nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z 
výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu  
- při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce 
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do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. 
- hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu 
- za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem 
 
Riziko sesunutí materiálu či uklouznutí pracovníka 
- při práci na svazích se sklonem strmějším než 1: 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu 
- pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 
sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevněn 
- před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné 
závady na konstrukci pažení 
 
Riziko porušení infrastruktury a následné riziko poranění 
- na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury , před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů 
a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy 
- před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek 
- s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět 
- při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce 
 
Riziko nekontrolovatelného stroje 
- proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn, př. zakládacími klíny, 
pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy, to platí i při přerušení práce  
- obsluha stroje, která se hodlá vzdálit, musí zabránit samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 
spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje 
- stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí 
 
Riziko poranění pracovníka při práci se stroji 
- při souběžném strojním a ručním provádění práce je zakázáno se zdržovat v nebezpečném  
dosahu stroje  
- pracovníci používající stroje budou seznámeni s únosností půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek – budou vytyčeny stávající 
inženýrské sítě 
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- použité stroje budou vydávat signalizaci při uvedení do chodu, znamená to, že ostatní 
pracovníci musí opustit ohrožený prostor, ten je vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m 
- při výkopu základových rýh stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání, pojíždí ve vnitřní straně jámy 
- při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability 
- při nakládání materiálu na dopravní prostředek se bude manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou  
- při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno tak, aby nedošlo k 
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy 
- obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, 
- při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu  
- spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou proti 
přetížení 
- přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím tažením nikoliv tlačením 
nebo přenášením před sebou 
- při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou,  na tažném laně 
se nesmí vytvořit  smyčka, při odebírání sypkých hmot musí být provedeno opatření k 
zabránění zasypání obsluhy lopaty 
- spojování tažného lana uzly není dovoleno, spojení lana v místě uchycení lopaty musí být 
provedeno minimálně dvěma lanovými spojkami 
- obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha 
- při provozu stroje není dovoleno: 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
- nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem 
- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb 
- povrch terénu, při sejmutí ornice bude zbaven kořenů a pařezu, tak aby radlici nic nebránilo 
plynulému pojezdu 
 
Riziko poranění pracovníka při ruční práci ve výkopu  
- při ručním provádění zemní práce musí být pracovníci rozmístěni tak, aby se neohrožovali 
- na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně  
- minimální pracovní prostor je 800 mm 
 
Riziko výbuchu nebezpečných předmětů 
- při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů pyrotechniky 
 
Riziko budoucích vad, které může vzniknou mezi pracovními směnami 
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- po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů 
- před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace  
 
Riziko poranění předmětem padajícím z výšky 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení 
 
Riziko neznalosti bezpečného provádění práce, pohybu na staveništi 
- zaměstnavatel zajistí svým pracovníkům pravidelné školení o bezpečnosti při práci nad 
volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m 
 
 
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170201 – dřevo 
200301 – směsný komunální odpad 
170504 – zemina a kamení – část odvezena na skládku, část uskladněna na staveništi 
 
Stavba bude probíhat pouze v jedné směně, aby nedocházelo k nadměrnému 
omezování okolí hlučností. Nebude docházet ke znečištění veřejných komunikací obslužnou 
dopravou, budou zajištěny čistící rohože a při nadměrné prašnosti se budou vnitrostaveništní 
komunikace kropit.  
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
podzemní vody. 
 
11.0 Použitá literatura 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů)  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
- Technologie staveb I. – Technologie provádění zemní prací, Ing. Petr Maršál 
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B) TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS - SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
1.0 Obecné informace 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Viz. A) Technologický předpis  - zemní práce, bod 1.0 Obecné informace – 1.1 Obecné 
informace o stavbě.  
 
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic tloušťek 240 – 440 
mm. Jedná se o podzemní podlaží a následná 4 nadzemní podlaží. Podle výkresové 
dokumentace se budou ve zdivo vytvářet otvory s příslušnými překlady či vyzdívkami. 
 V podlaží podzemních garáží je svislá nosný systém tvořen monolitickými sloupy 
v prostoru. Jedná se o 24 hranolových sloupů o rozměrech 400x1250x2100, budou se 
zhotovovat do systémového bednění Doka. 
 Venkovní terénní úpravy jsou u bytového domu z jeho pravé strany tvořeny 
gabionovými opěrnými stěnami, dosahující výšky až 2,6 m o šířce pruhu 0,5 m. Gabiony se 
mohou začít budovat ve stejnou dobu jako zdivo prvního podzemního podlaží, zásyp 
gabionů proběhne ale až při dodělání obvodového zdiva 1PP a odizolování jeho pravé strany. 
 
 
2.0 Výpis materiálů 
 
2.1 Potřeba materiálů 
a) Hlavní materiál  
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Obv. zdivo POROTHERM 44 CB m3 132,0 
02 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu PVC 
Fatrafol 803 – na svislém zdivu 
m2 (2,96x119,575-
7,973) = 346,0 
03 Nopová fólie – na svislém zdivu m2 346,0 
04 24 x ŽB monolitické sloupy 400x1250x2100 m3 24x0,4x1,25x2,1= 
25,2 
05 Výztuž do sloupů (150 kg/ m3) t 3,78  









Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Keram. tvárnice POROTHERM 44 m2 1NP – 272 
2NP – 235,1 
3NP – 235,1 
4NP – 186,4 
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02 Keram. tvárnice POROTHERM 30 CB - světlíky m2 4NP - 106 
03 Sklen. tvárnice VITRABLOK m2 1NP - 12,4 
04 Vnitřní zdivo POROTHERM 24 CB m2 1NP – 294 
2NP – 233 
3NP – 233 
4NP - 177 
05 Vnitřní zdivo akustické POROTHERM 25 AKU 
P+D 
m2 1NP – 179 
2N – 322 
3NP -322 
4NP - 140 
 
 
b) Vedlejší materiál 
Bednění sloupů 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Stěnové bednění Frami Xlife  




02 Stěnové bednění Frami Xlife  




03 Univerzální prvek Frami Xlife pro bednění čela 
a napojení ke stěně 
Deska š. 750/ v. 2700 
ks 48 
04 Kotevní tyč ks (3+12)x24=360 
05 Upínač pro vyrovnání Frami ks 6 
06 Vyrovnávací hranol Frami ks 2 
07 Upínání kolejnic ks 6 
08 Univerzální svorka Frami 5-12 cm ks 12 
09 Kotevní matka s podložkou 15,0  ks 12 
10 Opěra bednění 340 ks 48 
11 Hlava pro vyrovnávací opěru Frami ks 48 
 
  
2.2 Skladování materiálu 
Budou dodržovány rozměry skládek materiálu, kusový materiál pravidelného tvaru se 
skladuje do výšky max. 1,8 m, nepravidelných tvarů do výšky max. 1,0 m., materiál na paletách 
do 2 m výšky. Dřevěné konstrukce se uskladní na paletách, dřevěný materiál se zakryje 
plachtou, zabránění přímého styku s vodou. 
Potřebné svazky výztuže do monolitických sloupů se budou skladovat na zpevněné, 
odvodněné a čisté ploše. Pro jejich skladování budou zhotoveny boxy z ocelových 
válcovaných profilů, jednotlivé svazky se budou prokládat. Svazky se musí skladovat tak, aby 
nedocházelo k jejich deformacím, tzn., že se musí podložit dřevěnými hranoly po 1m a 
zabránit tak působení nečistot. 
  Po přivezení se zkontroluje dle objednávkového a dodacího listu množství, kvalita, 
rozměry, nepoškozenost materiálu, identifikační štítek a o všem se udělá zápis do stavebního 
deníku. Kontrolu provádí pověřená osoba (stavbyvedoucí). 
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2.3 Doprava materiálu 
a) Primární doprava 
 Dopravu palet s tvárnicemi na staveniště zajistí tahač VOLVO FH  D13A520 s návěsem 
KÖGEL CARGO. Dopravu bednění na sloupy, výztužné dráty, sítě a štěrk na gabiony zajistí 
nákladní automobil TATRA 815. Dále bude třeba objednán domíchávač SL 10, ten zajistí 
čerstvý beton do monolitických sloupů, s ním bude samozřejmě zamluveno i mobilní 
čerpadlo betonu. 
 
b) Sekundární doprava 
Horizontální i vertikální manipulaci s materiálem na stavbě zajistí věžový jeřáb LIEBHERR 
71 EC - B5 a také stavební výtah GEDA 200 COMFORT. 
 
 
3.0 Převzetí pracoviště 
 
Před zahájením zdění musí být co do rozsahu i kvality překontrolováno zhotovení 
předcházejících konstrukcí, jedná se o základové konstrukce, hydroizolace proti zemní 
vlhkosti, dále rovinnost stropu, pokud již zdíme v 1NP a výše. Nedokončené povrchy stropů 
musí splnit odchylku ±12 mm. U základu se hlídají odchylky polohy půdorysu základů 
vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to odchylka ± 20 mm.  
 Před započetím prací na gabionech se musí zkontrolovat základové pasy, na které se 
vystavují, jejich rovnost, poloha.  
 
 
4.0 Pracovní podmínky 
 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou pouze ulicí Lelkova, z které musí dále 
pokračovat ulicí Optátova. Jedná se o jednosměrné ulice. Staveniště bude oplocené 
prefabrikovanými dílci uloženými do betonových patek, výšky 2,0 m. Bude řádně označen 
vjezd a výjezd a označen Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude napojeno na 
potřebné inženýrské sítě. Staveniště neumožňuje zhotovení vnitrostaveništní komunikace, tak 
aby byla vhodná pro kamiony, proto kamiony dovážející materiál musí do staveniště zacouvat 
a to bránou na západní straně staveniště. Až bude materiál odebrán, obsluha staveniště musí 
zajistit bezpečný výjezd kamionu ze stavby. Pro uskladnění tvárnic na paletách je vyhrazeno 
místo skládky, výztuž se bude také skladovat na zpevněné odvodněné a čisté ploše, 
systémové místo má také své vyhrazené místo, vše viz. Výkres zařízení staveniště.  
 
4.2 Klimatické požadavky 
 Při provádění gabionových konstrukcí nejsou dána pravidla a podmínky, které by 
samotnou výstavbu ovlivňovaly. 
Stavební materiál, jako jsou tvárnice, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, 
osadí se skládku materiálu v paletách a překryje se plachtou, aby nedošlo k provlhnutí. 
Teplota prostředí při zdění nesmí klesnou pod +5C°, pro zdění se nesmí používat promrzlé 
tvárnice, je třeba hotovou konstrukci chránit před provlhnutím, u parapetů dojde vždy 
k překrytí fólií.  
 Při zdění za nízkých teplot se kontroluje teplota prostředí, malty, zdících prvků a 
úložného povrchu. Pokud tato situace nastane, musí se přejít k opatřením – musí se ochránit 
tvárnice před povětrností, ohřívat malta, ihned se musí zakrýt hotová konstrukce, aby 
nedocházelo ke zbytečnému úniku tepla.  
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 Betonování je ideální provádět také za optimálního počasí, pokud to jinak nejde, 
známe pravidla pro betonování za chladného počasí.  
Opatření prováděná výrobcem 
betonu 
Průměrná teplota prostředí 
0ºC až 5ºC 0ºC až - 5ºC - 5ºC až - 
10ºC 
Ohřev složek betonu pro dosažení 
teploty čerstvého betonu min. 10ºC, 
teplota po uložení betonu do 
bednění min. 5ºC 
ano ano ano 
Na požádání lze vyrobit beton s rychlejším vývojem počátečních pevností, případně 
v kombinaci s urychlovačem tvrdnutí 
Opatření prováděná odběratelem 
betonu 
Průměrná teplota prostředí 
0ºC až 5ºC 0ºC až - 5ºC - 5ºC až - 
10ºC 
objednání betonu s rychlejším 
vývojem počátečních pevností 
ano ano ano 
příprava podkladu na teplotu min. 
5ºC 
ano ano ano 
odstranění zmrazků z bednění a 
armatury, temperování bednění a 
armatury 
ano ano ano 
Co nejrychlejší možný způsob 
betonáže ano ano ano 
Kropení a mlžení povrchu betonu 
(teplota vody min. 5ºC) 
nedoporučuje se zakazuje se zakazuje se 
Zakrytí volného povrchu betonu, 
případně bednění, tepelně izolačním 
materiálem, ochrana proti srážkám 
ano ano ano 
Elektroohřev betonu, ohřev povrchu 
betonu a bednění horkovzdušným 
agregátem 
není nutný ano ano 
 
Při betonování za horkého počasí je také třeba uplatnit opatření: 
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- omezit působení přímých slunečních paprsků na kamenivo, strojní zařízení a beton 
- používat cementy s nízkým hydratačním teplem (např. CEM II a CEM III) 
- dávkovat do míchačky studené kamenivo 
- používat zpomalovací přísady 
- posunout betonáž na časné ranní hodiny nebo betonovat v noci;upravit technologický 
postup ukládání betonu tak, aby byl vystaven slunečnímu záření a účinkům teplého vzduchu 
co možná nejmenší povrch 
 
 





Obvodové zdivo z tvárnic 
1x jeřábník - osoba s platným jeřábnickým průkazem skup. D dle ČSN ISO 12480-1 





1x Řidič nákladního automobilu:  - řidičský průkaz skupiny C+E 
      - průkaz profesní způsobilosti řidiče 
1x Betonář 
1x Pomocný dělník 
 
Sloupy 
1x řidič - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a s platným 
profesním řidičským průkazem  
1x jeřábník - osoba s platným jeřábnickým průkazem skup. D dle ČSN ISO 12480-1 
- osoba proškolená o zákl. znalostech a dovednostech ČSN ISO 9926-1 
2x vazač břemen - osoba s odbornou způsobilostí platným vazačským průkazem typu A 
2x železář - osoba s platným průkazem odborné kvalifikace svářeče vydán Českou 
svářečskou společností ANB a je evidován Hospodářskou komorou 
s platností na 5 let u osob do 50 let, a platností 3 roky u osob nad 50 
let dle ČSN 050705 
1x zedník  - proškolená osoba o bezpečnosti práce ve výškách na staveništi  
2x betonář  - proškolená osoba o bezpečnosti práce ve výškách na staveništi 
 
Gabiony 
1x jeřábník - osoba s platným jeřábnickým průkazem skup. D dle ČSN ISO 12480-1 





1x Řidič nákladního automobilu: - řidičský průkaz skupiny C+E 
      - průkaz profesní způsobilosti řidiče 
1x Betonář  
1x Pomocný dělník 
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6.0 Stroje a pracovní podmínky 
 
Každý stroj musí být opatřen provozními doklady: 
 provozní deník (pořizují se v něm záznamy o převzetí a předání stroje k obsluze, záznamy 
o závadách a opravách během provozu a o závažných událostech při pracovní směně) 
 revizní kniha stroje (dodává výrobce – obsahuje technické údaje o stroji, záznamy o 
provedených zkouškách a opravách) 
 technická dokumentace 
 
6.1 Hlavní stroje a mechanismy 
Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC - B5 
Zajistí svislou i vodorovnou manipulaci s materiály, které je třeba složit z nákladního 
automobilu na skládku, nebo přemístit do konstrukce. 
 
Domíchávač SL 10 
Pronajatý domíchávač doveze potřebný beton pro monolitické sloupy. 
 
Čerpadlo betonu mobilní K31XZ 
Také pronajatý stroj, bude objednán vždy s domíchávačem na dopravu čerstvé směsi do 
konstrukce. 
 
Tahač VOLVO FH  D13A520 + návěs KÖGEL CARGO 
Poslouží při dopravě materiálů – palet s tvárnicemi, maltou, výztuží. 
 
Nákladní automobil TATRA 815 
Zajistí dovoz materiálu, štěrku do gabionů, dovoz zeminy, potřebné na zásyp.  
 
Stavební výtah GEDA 200 COMFORT 
Bude ustaven na pravé podélné stěně objektu, poslouží pro osobní svislou dopravu. 
 
6.2 Ruční stroje a nářadí 
- vrtačky, utahováky, kotoučové pily,  
- lopata, kolečka, metr, pásmo, nivelační jednotku, síta,  
- kladivo, palice, fanka, zednická lžíce, vrtačka na maltu, kbelíky, špachtle, míchadla, vědra 
- kleště, ohýbačka, úhelnice, ruční pilky, provázky 
- vodováhy, latě, výtlačné pistole, pásky, krycí fólie, 
 
6.3 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Pracovní oděv a obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj 
- Kukla svářečská SA 100 
- Impregnovaný oblek pro svářeče 
- Kožená pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice s manžetou 
- Kožená svářečská zástěra 
 
 
7.0 Pracovní postup 
 
Obvodové zdivo z tvárnic 
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a) Proces zdění 
Zdění začíná osazením rohových cihel do cementového lože, které má za úkol 
vyrovnat nerovnosti. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrkou vedenou z vnější strany zdiva. 
Maltové lože se nanáší ve stejné šířce jako je tvárnice, cihly se pokládají v systému pero a 
drážka, přebytečná malta se stáhne zednickou lžící. Poloha cihel se koriguje vodováhou a 
poté údery gumovou paličkou. Zdivo se pokládá tak, aby bylo dostatečně provázáno. Sledují 
se i tloušťky ložných spár, měli by splňovat rozměr 12,5 mm. 
Zdění probíhá do první výšky z přímo z podlahy daného podlaží, v druhé výšce, tedy 
nad 1,5 m se zhotoví lešení, sestávající se většinou z dvou koz a podlážky. 
Pro navázání nosných vnitřních stěn, ale i příček se v obvodovém zdivu vynechají 
kapsy, aby došlo k dostatečnému provázání a následnému spolupůsobení zdiva. 
b) Vytvoření otvorů ve zdivu 
Podle projektové dokumentace se ve zdivu vytváření otvory pro okna, dveře, niky. Pro 
vytvoření hladné stěny otvorů se používají půlové či ukončovací cihly například s vloženou 
tepelnou izolací. Nad otvory se musí správně uložit překlady, jedná se Porotherm překlady 
vysoké, jednotlivé překlady se skládají do maltového lože, nebo na lepenku s danými přesahy, 
překlady se k sobě připevní dráty. V našem případě se jednotlivé překlady k sobě připevní na 
podlaze a pomocí jeřábu se celá sestava usadí nad otvor.  
 
Monolitické sloupy 
a) Vyztužení sloupů 
Železáři si na výrobní ploše staveniště připraví armovací koše, postupují přesně podle 
projektové dokumentace. Jednotlivé třmínky a hlavní pruty výztuže k sobě bodově přivaří. 
Pomocí jeřábu se koš přemístí na místo určení, kde dojde k propojení výztuže k prutům 
vyčnívajícím ze základů. Pomocí distančních tělísek, které se usadí už teď, se zajistí následné 
krytí výztuže.  
 
b) Bednění sloupů 
 Na takto rozměrné sloupy nešlo použít systémové bednění určené pouze na 
konstrukce sloupů, muselo se použít stěnové bednění. Budou použity bednící desky šířky 750 
a 450 mm, na kratší příčné stěny se použila univerzální deska šířky 750 mm. Před samotným 
spojováním jednotlivých prvků dohromady se musí vnitřní povrch desek ošetřit povrchem, 
který umožní lepší údržbu. Smontování bednění se provede dle předpisů Doka. Bednění bude 
přemísťováno jeřábem. Při vrchním okraji bednění se zhotoví jednostranné zábradlí se 
zajištěným výstupem – žebříkem.  
 
c) Betonáž sloupů 
 Domíchávač doveze na stavbu potřebné množství betonu C 25/30, spolu s ním dorazí 
mobilní čerpadlo betonové směsi. Betonáři si připraví ponorné vibrátory, vibrování betonu 
probíhá ve vrstvách, ta nemůže být větší než 1,25 násobek délky hlavice vibrátoru. Hlavice se 
do betonu zasouvá svisle, nebo i šikmo. Doba zhutňování okolo jednoho vpichu probíhá 30 s. 
Při hutnění vrstvy nad již zhutněnou vrstvou, se musí vibrátor na krátkou dobu zasunou 50 
mm do již zvibrované vrstvy, aby došlo k propojení. Místa vpichů mají být v takových 
vzdálenostech, aby se jednotlivé poloměry vzájemně překrývaly. Pro betonáž takto vysoké 
konstrukce se použije tekutější směs betonu, aby dobře zaplnila celý profil bednění a 
nevznikaly tak kaverny. 
 d) Odbedňování sloupů 
 K odbednění se přistoupí po uplynutí potřebné doby tuhnutí betonu, mohou se 
odbednit po 3 dnech, kdy už dostatečně drží tvar a stabilitu. Po odbednění se musí 
dostatečně očistit všechny použité části bednění, desky se omyjí tlakovou vodou.  
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Gabiony 
a) Tvorba sítí 
Mimo plochu základové spáry se nejprve připraví potřebně dlouhé úseky košů 
(připravuje se jich tolik, kolik máme připraveno metrů základové spáry). Nejprve se 
kompletuje dno. Sítě, které tvoří dno, se k sobě sešijí spirálami. Poté se přišije rub a líc spodní 
řady gabionů ke dnu. Teprve zkompletované úseky se pokládají do základové spáry a přišijí 
k sobě spirálami.  
Do každého připraveného úseku je poté nutné umístit distanční spony (rohové a příčné, jejich 
konce je nutné zahnout přes svár) a na celý úsek se přidrátují lešenářské trubky, prázdná řada 
košů se tak vyrovná. Nyní již lze plnit kamenivem a poté zakrýt horní strany košů víky. Pokud 
je stavěna zeď o více vrstvách, společně s víky jsou přišívány i spodní vrstvy další řady (obě 
vrstvy k sobě musí být přišity).  
b) Plnění gabionů 
K plnění gabionů bude použit kámen frakce 32 – 63. Kámen nesmí být štěpivý, musí 
být dostatečně tvrdý a odolný vůči povětrnostním vlivům. Kámen plníme do nezavíkovaných 
košů s vloženými distančními sponami. Nejprve je ručně vkládána část pohledové strany, část 
rubu se pak zasype drobnější frakcí. Následně opět ručně vyskládáme další úsek pohledové 
strany a opět se dosype rub. Při vhodné volbě frakce je však na druhou stranu možné 
gabiony pouze vysypat, záleží jen na volbě drobnější frakce a velikosti oka. Stejně tak je 
možné ručně vyskládat celé gabiony a drobnější frakce používat jen k plnění mezer, tento 
postup je však časově nejnáročnější.  Koše musíme zcela zaplnit, nesmíme je však přeplnit. 
Po zaplnění celé řady je možné gabiony zavíkovat. Při realizaci stěny o více řadách na sobě se 
před zaklopením víkem nevyplní gabiony zcela, po sešití víka se spodní sítí další řady je pak 
použito drobné frakcena dosypání. Za objektem hotového gabionu (za rubovou stranou) je 
nutný zpětný zásyp. Použitá zemina nesmí být zmrzlá a nesmí obsahovat nevhodné příměsi. 
Jako filtr se v tomto případě používá geotextilie, bez ní by byly jemné části vyplachovány 
do hmoty gabionu. Geotextilie se používá také v případě, kdy není gabion plněn kamenivem, 
ale zeminou či kombinací kameniva se zeminou. 
 
 
8.0 Kontrola kvality a jakosti 
 
Obvodové zdivo z tvárnic 
8.1 Vstupní kontrola  
Překontrolují se vstupní hotové konstrukce U základu se hlídají odchylky polohy 
půdorysu základů vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to 
odchylka ± 20 mm. U nedokončených povrchu stropů se překontroluje rovnost s povolenou 
odchylku ±12 mm.  
Kontrola vymezení pracovního úseku:  pracovní prostor – 650 mm 
      materiálový prostor – 900 mm 
      dopravní prostor – 1200 mm 
Kontrola dostatečného osvětlení a větrání, dojde ke kvantitavní a kvalitativní přejímce 
materiálu a kontrolu skladování. 
 
8.2 Mezioperační kontrola  
Průběžná kontrola spočívá v přehledu správného použití materiálů, malty, proměření svislosti 
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8.3 Výstupní kontrola  
Kontrola o použití daných materiálů (doložené atesty, certifikáty), o provedení 
zkoušek, o dodržení prostředí ke zdění, o tom, zda výklenky nenarušily konstrukci zdí, zda 
byly dodrženy vazby, výplně a rozměry spár, kotvení zdiva, dodržení rozměrů, svislosti a 
vodorovnosti zdiva. 
Max. přípustné odchylky svislosti jsou ± 20 mm na jedno podlaží nebo ± 50 mm na 
celou výšku budovy. U souososti – vodorovné vzdálenosti mezi osami stěny pod a nad 
uvažovanou stropní konstrukcí je ± 20 mm. U rovinnosti je to ± 5 mm na 1,0 m max. však ± 
20 mm na 10,0 m. 
 
Monolitické sloupy 
8.1 Vstupní kontrola  
 Kontroly se shodují s bodem -8.1 Vstupní kontrola: Obvodové zdivo z tvárnic 
 
8.2 Mezioperační kontrola  
 Překontroluje se stabilita, pevnost, těsnost a čistota bednění. Dále se průběžně 
kontroluje materiál vyztužování, betonu, provede se zkouška rozlití u čerstvého betonu, 
překontroluje se tak zhutnitelnost a konzistence.  
 
8.3 Výstupní kontrola  
 Dojde ke kontrole polohy sloupu v půdoryse, vztažené k sekundárním přímkám 
s dovolenými odchylkami ± 25 mm. Poté se ještě zkontroluje volný prostor mezi jednotlivými 
sloupy s tolerancí ± 25 mm. 
 Průřez sloupů se musí vejít do tolerance ± 4 mm. Hrany sloupů musí splnit přímost ± 
8 mm na 2 m. Svislost sloupů musí vyhovět ± 6 mm. 
 
Gabiony 
8.1 Vstupní kontrola  
Překontrolují se vstupní hotové konstrukce, u základu se hlídají odchylky polohy 
půdorysu základů vztažené k sekundárním přímkám a to ± 25 mm, Ve svislém řezu je to 
odchylka ± 20 mm. U nedokončených povrchu stropů se překontroluje rovnost s povolenou 
odchylku ±12 mm.  
 
8.2 Mezioperační kontrola  
 Dojde ke kontrole propojení stěny gabionu se základovou konstrukcí. Průběžně se 
kontroluje správné svázání sítí gabionů a následné plnění kamenivem.  
 
8.3 Výstupní kontrola  
 Kontroluje se použitý materiál, dále výsledné rozměry gabionových zdí. 
 
 
9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Riziko sražení pracovníků 
- důraz je kladen na správnou velikost pracovního prostoru, jedná se o prostor pro práci 
v minimální šířce 650 mm, prostor materiálový 900 mm a prostor dopravní 1200mm 
 
Rizika poranění pracovníka 
- při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
použít osobní ochranné pracovní prostředky 
Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 146 
  
- pracovník nesmí vstupovat na právě vyzděnou konstrukci, mohlo by dojít k ujetí celé 
nezatuhlé konstrukce 
- osazení konstrukcí, předmětů do zdiva nebo na zdivo nesmí narušit jeho stabilitu a musí být 
zaopatřeno, tak aby nedošlo k jeho uvolnění 
 
Rizika práce ve výškách 
- na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně, je-li 
pod nimi volná hloubka 1,5 m a více - jako zábrana proti pádu bude použito systémové 
zábradlí, které je obsaženo v systémovém bednění Doka, u spodní strany zábradlí je také 
namontována zarážka proti sklouznutí a propadnutí, zábradlí bude zhotoveno kolem celého 
obvodu a kolem prostupů, jako je schodiště a prostupy komínů 
- práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení 
- pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby…) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv 
- konstrukce pro práci ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci 
- prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
se použije zejména dozor ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2,0 m při 
práci ve výšce nad 10-20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
- zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci namohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výškách nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků 
 
Rizika při betonáži 
- potrubí dopravující betonovou směs musí být zajištěno, aby nedocházelo k poškození 
bednění, či lešení 
- při práci s potrubím dopravujícím betonovou směs musí být potrubí tak zajištěno, aby 
vlivem dynamických účinků nedošlo ke zranění obsluhujícího pracovníka 
- při práci s potrubím nesmí být hadice přehýbány, nesmí se manipulovat se svorkami a 
spojkami 
 
Rizika při práci s vrátky, výtahy  
- ovládání musí být umístěno na místě, kde ho neohrožuje převážený náklad 
- v místě odebírání materiálu, musí být zajištěno zábradlí proti pádu osob z výšky 
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- vrátek se nesmí přetěžovat, nesmí se dopravovat nadměrně velká břemena 
 
Rizika při práce s materiály 
- dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 
- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů 
- materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet 
- upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu 
- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
Riziko poranění pracovníka při práci se stroji 
- při souběžném strojním a ručním provádění práce je zakázáno se zdržovat v nebezpečném  
dosahu stroje  
- při nakládání materiálu na dopravní prostředek se bude manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou  
- při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno tak, aby nedošlo k 
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy 
- obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, 
- obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha 
 
Riziko poranění předmětem padajícím z výšky 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení 
 
Riziko neznalosti bezpečného provádění práce, pohybu na staveništi 
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- zaměstnavatel zajistí svým pracovníkům pravidelné školení o bezpečnosti při práci nad 
volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m 
 
 
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170201 – dřevo 
170301 – plasty 
170101 - beton 
170102 – cihly 
170302 – asfaltové směsi 
170405 – železo a ocel 
200301 – směsný komunální odpad 
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práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů)  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- CW15 Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí – přednáška Ing. Mgr. Jiřího 
Šlanhofa, Ph.D. 
- Technologie staveb I. – Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí, 
Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. 
 - Technologie staveb I. – Technologický proces zdění – Mgr. Petr Lízal, CSc. 
- ČSN 71 24 00 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 73 11 01 – 1 Navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 02 10 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě, Přesnost monolitických konstrukcí 
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C) TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS - STROP Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK 
 
1.0 Obecné informace 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Viz. A) Technologický předpis  - zemní práce, bod 1.0 Obecné informace – 1.1 Obecné 
informace o stavbě.  
  
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Jedná se o provedení stropních konstrukcí nad 1PP, 1NP, 2NP a 3NP v bytovém domě 
Optátova, Brno - Jundrov. Pro zastropení budou použity filigránové desky tl. 60 mm a 
armovanou nadbetonávkou tl. 100 mm. Nadbetonování bude provedeno z betonu C25/30. 
Pro vybudování stropní konstrukce se bude muset zhotovit systémové bednění po celém 
obvodě objektu, aby se mohl dále vytvořit i železobetonový věnec z betonu C 25/30 a 
výztuže 10505(R). 
Doprava materiálu je zajištěna tahačem na návěsu. Ukládání filigránových desek bude 
probíhat přímo z dopravního prostředku, pomocí věžového jeřábu. Desky se dovážejí podle 
plánu zajištění materiálových zdrojů, s deskami pro 1NP se současně dovezou i desky pro 
2NP, které se uskladní na příslušné skládce, viz. ZS.  
  
2.0 Výpis materiálů 
 
2.1 Potřeba materiálu 
a) Filigránové desky  
- z výkresové dokumentace se dozvíme orientační rozměry filigránových desek, přesné 
rozměry pro závazné objednání desek jsou známy až po zaměření stávajících obvodů zdivo, 
na které budou desky ukládány 
 
Ozn. Délka (mm) Šířka (mm) KS 
FD1-1 6150 3000 7 
FD1-2 6150 1250 7 
FD1-3 6825 3000 22 
FD1-4  250 6 
FD1-5  1500 1 
FD1-6  1250 1 
FD1-7  0,5 1 
FD1-8 4050 3000 2 
FD1-9  2275 2 
FD1-10 4575 2500 4 
 
b) Vedlejší materiál 
Bednění stropu – podrobněji v bodě č.3 Cena za pronájem bednění 
Č. položky Název položky m.j. Množství 
 
01 Opěrná trojnožka ks  
293 
02 Stropní podpěry Doka Eurex 20 top Ks 293 
03 Nosník Doka H20 délky 3,9 m ks 30 
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04 Nosník Doka H20 délky 2,75 m ks 1 
05 Nosník Doka H20 délky 2,65 m ks 10 
06 Nosník Doka H20 délky 2,3 m ks 11 
07 Nosník Doka H20 délky 2,2 m ks 22 
08 Spouštěcí hlavice H20 ks 293 
09 Přidržovací hlavice H20 DF ks 293 
10 Zavětrovací spona ks 464 
11 Zavětrovací prkno ks 464 
 
2.2 Skladování materiálu 
Filigránové desky se budou skladovat na předem určeném místě, viz. ZS a to na 
zpevněné, čisté, rovné ploše. Pod a mezi jednotlivé desky se nad sebou vkládají prokládky ve 
vzdálenosti L/5 od kraje (do délky 4,0 m), u větších délek max. 1,5 m od kraje. Většinou se 
však budou ukládat pomocí věžového jeřábu přímo do konstrukce. 
Potřebné svazky výztuže do armované nadbetonávky se budou skladovat na 
zpevněné, odvodněné a čisté ploše. Pro jejich skladování budou zhotoveny boxy z ocelových 
válcovaných profilů, jednotlivé svazky se budou prokládat. Svazky se musí skladovat tak, aby 
nedocházelo k jejich deformacím, tzn., že se musí podložit dřevěnými hranoly po 1m a 
zabránit tak působení nečistot. 
  Po přivezení se zkontroluje dle objednávkového a dodacího listu množství, kvalita, 
rozměry, nepoškozenost materiálu, identifikační štítek a o všem se udělá zápis do stavebního 
deníku. Kontrolu provádí pověřená osoba (stavbyvedoucí). 
 
Přebírání musí odpovídat: 
ČSN 73 02 12-5- Geometrická přesnost ve výstavbě- přesnost dílců 
ČSN 73 02 12-3- Geometrická přesnost ve výstavbě- pozemní stavební objekty 
 
2.3 Doprava materiálu 
a) Primární doprava 
 Dopravy filigránových desek bude zajištěna tahačem s návěsem. Desky se dopravují 
naležato na zpevněné ložné ploše, proložené podklady a podélnou osu ve směru jízdy, 
zajištěné proti posunutí. Montáž bude probíhat přímo z NA rovnou na místo uložení do 
objektu.  
 Dopravu potřebných výztuží zajistí nákladní automobil, pomocí věžového jeřábu 
budou uloženy na skládku. Pro dovezení betonové směsi bude objednán domíchávač, 
z něhož proběhne betonáž pomocí mobilního čerpadla betonu. 
 
b) Sekundární doprava 
 Horizontální i vertikální doprava na staveništi je zajištěna věžovým jeřábem.  
 
 
3.0 Převzetí pracoviště 
 
Přebrání pracoviště obsahuje kontrolu již zhotovených konstrukcí, na které budeme 
navazovat s nosnou stropní konstrukcí. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správné zhotovení 
nosných svislých stěn, jejich požadovanou únosnost (70%). Kontrola svislosti= h/200 (max. 
však 30 mm) – 2600/200= 13,00 mm< 30 mm. Rovinnost stěn se měří dvoumetrovou latí a 
povolena max. odchylka ± 5 mm. Musí být správné uložení překladů, musí ležet buď 
v cementové maltě tl. 10 mm, nebo na kusu asfaltovém pásu. Dále musí být vyzděn komín a 
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šachta pro instalace, kontroluje se svislost, tloušťka spár mezi tvárnicemi – 12 mm. Strop nad 




4.0 Pracovní podmínky 
 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou pouze ulicí Lelkova, z které musí dále 
pokračovat ulicí Optátova. Jedná se o jednosměrné ulice. Staveniště bude oplocené 
prefabrikovanými dílci uloženými do betonových patek, výšky 2,0 m. Bude řádně označen 
vjezd a výjezd a označen Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Staveniště bude napojeno na 
potřebné inženýrské sítě. Staveniště neumožňuje zhotovení vnitrostaveništní komunikace, tak 
aby byla vhodná pro kamiony, proto kamiony dovážející materiál musí do staveniště zacouvat 
a to bránou na západní straně staveniště. Až bude materiál odebrán, obsluha staveniště musí 
zajistit bezpečný výjezd kamionu ze stavby. 
 
4.2 Klimatické požadavky 
Pro montáž stropních desek musí být vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou 
viditelností, bez mlhy, hustého deště nebo sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotách 
nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků. 
 
Pro betonování stropu se musí dodržet určitá pravidla: 
- při ukládání a během zpracování při teplotě vzduchu mezi +5 °C až -3 °C nesmí 
poklesnout teplota betonu při dodání pod +5 °C; 
- při teplotě vzduchu pod -3 °C se doporučuje teplota čerstvého betonu při dodání 
minimálně +10°C;  
- při ošetřování betonu, je třeba chránit jeho povrch proti ztrátám tepla, vlhkosti i 
proti průvanu, hlavně používáním dřevěného bednění, vyhříváním konstrukce a 
betonu a ochranou proti únikům tepla a vlhkosti z čerstvého betonu 
 
Pokud je teplota nižší než 5°C: 
- ohřev složek betonu pro dosažení teploty čerstvého betonu min. 10ºC, teplota po 
uložení betonu do bednění min. 5ºC 
- objednání betonu s rychlejším vývojem počátečních pevností 
- příprava podkladu na teplotu min. 5ºC 
- odstranění zmrazků z bednění a armatury, temperování bednění a armatury 
- zakrytí volného povrchu betonu, případně bednění, tepelně izolačním materiálem, 
ochrana proti srážkám 
- elektroohřev betonu, ohřev povrchu betonu a bednění horkovzdušným agregátem 
- udržet teplotu čerstvého betonu po uložení alespoň +5ºC po dobu 72 h do teploty 
prostředí  -3ºC, resp. 10ºC při teplotě prostředí pod -3ºC 
- dodržet teplotu čerstvého betonu v okamžiku dodávky na stavbu nejméně 10ºC 
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 5.0 Personální obsazení 
1x stavbyvedoucí 
1x mistr 
1x řidič - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a s platným 
profesním řidičským průkazem  
1x jeřábník - osoba s platným jeřábnickým průkazem skup. D dle ČSN ISO 12480-1 
- osoba proškolená o zákl. znalostech a dovednostech ČSN ISO 9926-1 
2x vazač břemen - osoba s odbornou způsobilostí platným vazačským průkazem typu A 
2x železář - osoba s platným průkazem odborné kvalifikace svářeče vydán Českou 
svářečskou společností ANB a je evidován Hospodářskou komorou 
s platností na 5 let u osob do 50 let, a platností 3 roky u osob nad 50 
let dle ČSN 050705 
1x zedník  - proškolená osoba o bezpečnosti práce ve výškách na staveništi  
2x betonář  - proškolená osoba o bezpečnosti práce ve výškách na staveništi 
 
 
6.0 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Každý stroj musí být opatřen provozními doklady: 
 provozní deník (pořizují se v něm záznamy o převzetí a předání stroje k obsluze, záznamy 
o závadách a opravách během provozu a o závažných událostech při pracovní směně) 
 revizní kniha stroje (dodává výrobce – obsahuje technické údaje o stroji, záznamy o 
provedených zkouškách a opravách) 
 technická dokumentace 
 
6.1 Hlavní stroje a mechanismy 
Věžový jeřáb LIEBHERR 71 EC - B5 
Zajistí vertikální i horizontální manipulaci s deskami, uloží je do konstrukce, přebytečné 
materiály uloží na skládku.  
 
Tahač VOLVO FH  D13A520 + návěs KÖGEL CARGO 
Na ploše návěsu dopraví stropní filigránové desky přesně podle plánu zajištění materiálových 
zdrojů. 
 
Nákladní automobil TATRA 815 
Doveze potřebné výztuže do stropní konstrukce.  
 
Domíchávač SL 10 
Zajistí dopravu betonové směsi na zmonolitnění stropu, automobily budou objednávány 
přímo od firmy dodávající beton. 
 
Čerpadlo betonu mobilní K31XZ 
Mobilní čerpadlo bude opět pronajímáno vždy ve stejnou dobu jako domíchávač. Zajistí 
dopravu betonu do konstrukce.  
 
Bodová svářečka ALUSPOTTER  6100 TELWIN 
Poslouží pro jednoduché svary výztuže nadbetonávky stropu, jedná se o bodové svařování 
ocelových drátů, max. věnce. 
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6.2 Ruční stroje 
- nivelační přístroj, vodováha, měrná lať, pásmo, metr, úhelník, olovnice, stavební provázek 
- kladívko, lopaty, zednická lžíce 
- příložný vibrátor 
- PRONOVO dvojitý polyesterový popruh s výztužnými oky 
- PRONOVO čtyřramenný závěs – typ 4 ZT60 
 
6.3 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Pracovní oděv a obuv, reflexní vesta, bezpečnostní postroj 
- Kukla svářečská SA 100 
- Impregnovaný oblek pro svářeče 
- Kožená pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice s manžetou 
- Kožená svářečská zástěra 
 
 
7.0 Pracovní postup 
 
a) Uložení filigránových desek 
Filigránové desky se uváží pomocí vázacích prostředků Pronovo na dopravním 
prostředku, provede vazač břemen. Desky se ukládají do vrstvy cementové malty tl. 10 mm. 
Musí se kontrolovat minimální délka uložení, to je 100 mm. Je třeba dávat pozor na označení 
jednotlivých desek a na jejich správné kladení, v některých deskách jsou zhotoveny otvory již 
z výroby. 
b) Rozmístění podpěrných konstrukcí 
V průběhu ukládání desek na nosné zdivo musí pracovníci ustavit stojky do potřebné 
roviny pomocí nivelačního přístroje. Dle technologického předpisu montáže filigránového 
stropu je třeba dodržet rozmístění podpěrných konstrukcí – stojek, primárních a sekundárních 
trámkců. Pro rozpon stropní desky 2-3,5 m se konstrukce podpírá pouze ve středu desky, 
polovině šířky desky. Pokud je rozpon desky nad 3,5 m je třeba podpořit v každé třetině délky 
desky. Podepření se skládá z trámů, vytvářejících opěrné linie desek, dále sloupků – stojek a 
zavětrování.  
c) Zhotovené bednění  
 Po obvodě celého objektu se zhotoví v úrovni stropního věnce systémové bednění 
Doka, použijí se jednostranné bednící desky na šířku, dále příložné podélné nosníky a 
kleštiny.  
d) Navázání výztuže do nadbetonávky 
 Před samotným vázáním výztuže musí být pruty zbaveny mastnoty, hlíny a koroze. 
Nad samotnou filigránovou deskou se naváže výztuž v prostorové tl. 100 mm. Výztuž se 
prováže s žebříčky filigránů, tak aby byla zajištěna jejich poloha při betonáži a hutnění. 
V průběhu vázání výztuže v nadbetonávce se naváže a propojí se stropem i obvodové věnce. 
Jednotlivé pruty se k sobě bodově přivaří ruční svářečkou. Je velmi důležité hlídat minimální 
krytí výztuže.  
e) Zmonolitnění stropu 
 Autodomíchávač mi doveze na stavbu potřebné množství betonu C 25/30, spolu s ním 
dorazí mobilní čerpadlo betonové směsi. Betonáři si připraví ponorné vibrátory, postupuje se 
v pruzích v příčném směru desek. Vibrování betonu probíhá ve vrstvách, ta nemůže být větší 
než 1,25 násobek délky hlavice vibrátoru. Hlavice se do betonu zasouvá svisle, nebo i šikmo. 
Doba zhutňování okolo jednoho vpichu probíhá 30 s. Při hutnění vrstvy nad již zhutněnou 
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vrstvou, se musí vibrátor na krátkou dobu zasunou 50 mm do již zvibrované vrstvy, aby došlo 
k propojení. Místa vpichů mají být v takových vzdálenostech, aby se jednotlivé poloměry 
vzájemně překrývaly. 
f) Odbednění a odstranění podpůrných konstrukcí, ošetřování betonu 
 K odbednění věnce může dojít, až když beton dosáhne požadované normové hodnoty 
a to je po 28 dnech, to platí i pro odstranění podpěr.  Více viz. bod č. 3 Výpočet doby tuhnutí. 
 
 
8.0 Kontrola kvality a jakosti 
 
8.1 Vstupní kontrola  
Provede mistr nebo stavbyvedoucí. Přebrání pracoviště obsahuje kontrolu již 
zhotovených konstrukcí, na které budeme navazovat s nosnou stropní konstrukcí. 
Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správné zhotovení nosných svislých stěn, jejich 
požadovanou únosnost (70%). Kontrola svislosti= h/200 (max. však 30 mm) – 2600/200= 
13,00 mm< 30 mm. Rovinnost stěn se měří dvoumetrovou latí a povolena max. odchylka ± 5 
mm. Musí být správné uložení překladů, musí ležet buď v cementové maltě tl. 10 mm, nebo 
na kusu asfaltovém pásu. Dále musí být vyzděn komín a šachta pro instalace, kolem objektů 
bude probíhat ve stropu výměna, kontroluje se svislost, tloušťka spár mezi tvárnicemi – 12 
mm.  
Kontrolují se dovezené desky, jejich tolerované odchylky jsou: 
Délka   ± 4 mm/1 m délky 
   ± 12 mm/ 1-8,1 m délky 
Šířka   ± 4 mm/ 1 m šířky 
   ± 6 mm/ 3-6 m šířky 
Tloušťka  +7 – (-3) mm/ tl. 
- mezní odchylka mezi podélnými osami spřahujících žebříčků ± 30 mm  
 
8.2 Mezioperační kontrola  
Kontrola probíhající průběžně, plněná mistrem či stavbyvedoucím. Kontroluje se 
geometrie podpůrné konstrukce, její stabilita. Kontrola čistoty bednění. Tloušťky 
cementového lože pod deskami, jejich minimální uložení, správné ukládání desek dle 
kladečského plánu. Kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace, požadované krytí 
výztuže, řádné svázání – svaření výztuže. Kontrola vhodnosti dovezeného betonu, správná 
třída výztuže. Jakost svarů výztuže. U čerstvé betonové směsi se provede zkouška rozlitím, tak 
zjistíme konzistenci směsi. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
Zkontroluje se celistvost, rozměry konstrukce, zkontrolují se mezní odchylky 
geometrie a celkové funkce stropu. Bude provedena celková kontrola. Odchylka od 
rovinnosti max. ± 5mm/m. Provedena nedestruktivní zkouška pevnosti betonu dle 
ČSN 732011- Schmidtovým tvrdoměrem. 
 
 
9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Rizika při betonáži 
- potrubí dopravující betonovou směs musí být zajištěno, aby nedocházelo k poškození 
bednění, či lešení 
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- při práci s potrubím dopravujícím betonovou směs musí být potrubí tak zajištěno, aby 
vlivem dynamických účinků nedošlo ke zranění obsluhujícího pracovníka 
- při práci s potrubím nesmí být hadice přehýbány, nesmí se manipulovat se svorkami a 
spojkami 
 
Rizika při práci s vrátky, výtahy  
- ovládání musí být umístěno na místě, kde ho neohrožuje převážený náklad 
- v místě odebírání materiálu, musí být zajištěno zábradlí proti pádu osob z výšky 
- vrátek se nesmí přetěžovat, nesmí se dopravovat nadměrně velká břemena 
 
Rizika při práce s materiály 
- dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby 
- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů 
- materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet 
- upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu 
- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
Rizika při práce se stroji 
- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje 
 
Rizika při svářečské práce 
- svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpis, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před 
účinky záření oblouku 
Diplomová práce: Výstavba bytových domů Optátova - stavebně technologický projekt 156 
  
- zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na 
používání příslušného zařízení 
 
Rizika práce ve výškách 
- na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně, je-li 
pod nimi volná hloubka 1,5 m a více. 
- jako zábrana proti pádu bude použito systémové zábradlí, které je obsaženo v systémovém 
bednění Doka. U spodní strany zábradlí je také namontována zarážka proti sklouznutí a 
propadnutí. Zábradlí bude zhotoveno kolem celého obvodu a kolem prostupů, jako je 
schodiště a prostupy komínů 
- práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele 
- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení 
- pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby…) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv 
- konstrukce pro práci ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci 
- prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
se použije zejména dozor ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2,0 m při 
práci ve výšce nad 10-20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
- zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci namohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výškách nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků 
 
 
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Stavba se řídí podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 
283/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
Dále Zákonem o ochraně ovzduší č. 201 ze dne 2.5. 2012, Vodním zákonem č. 254/2001 Sb.,        
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 101/2005 Sb. 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
  Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální 
odpad o rozměrech 2,0 x 3,4 x 1,5 a 2,0 x 3,4 x 0,5 m.  
170201 – dřevo 
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170301 – plasty 
170101 - beton 
170302 – asfaltové směsi 
170405 – železo a ocel 
200301 – směsný komunální odpad 
 
Stavba bude probíhat pouze v jedné směně, aby nedocházelo k nadměrnému 
omezování okolí hlučností. Nebude docházet ke znečištění veřejných komunikací obslužnou 
dopravou, budou zajištěny čistící rohože a při nadměrné prašnosti se budou vnitrostaveništní 
komunikace kropit.  
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 




11.0 Použitá literatura 
 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník páce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (včetně souvisejících předpisů)  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
- Technologie staveb I. – Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí, 
Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. 
- Technologie staveb I. – Technologie provádění montovaných konstrukcí - Doc. Ing. Václav 
Hrazdil, CSc. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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Použité normy: 
ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 732400 Provádění betonových kosntrukcí 
ČSN 730210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 02 12-5- Geometrická přesnost ve výstavbě- přesnost dílců 
ČSN 73 02 12-3- Geometrická přesnost ve výstavbě- pozemní stavební objekty 
ČSN ISO 12482-1 Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání  
ČSN 270143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a oprava 
ČSN 270144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
ČSN 73 0421  Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 
ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 730270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních 
objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 731301-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část stupeň zhutnitelnosti  




SD - stavební deník 
SOD - smlouva o dílo 
TDI - technický dozor investora 
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
SV - stavbyvedoucí 
M - mistr 
S - příslušný pracovník, obsluhu strojů - strojník 
KP - každý pracovník, používající ochranné pomůcky 
SVA - svářeč 
PD - projektová dokumentace 
TP - technologické předpisy 
TL - technické listy strojů a zařízení 
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1. Převzetí pracoviště: ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- kontrola skladovacích a montážních ploch – odvodnění, čistota, zpevnění 
- kontrola předcházejících konstrukcí zdiva, průvlaků 
 
Obvodové zdivo z keramických tvárnice 
Max. přípustné odchylky svislosti jsou ± 20 mm na jedno podlaží nebo ± 50 mm 
na celou výšku budovy. U souososti – vodorovné vzdálenosti mezi osami stěny pod a nad 
uvažovanou stropní konstrukcí je ± 20 mm. U rovinnosti je to ± 5 mm na 1,0 m max. však 
± 20 mm na 10,0 m. 
 
2. Kontrola úplnosti PD: 
- kontrola úplnosti dle obsahu PD 
- kontrola potřebných dokumentů pro ověření břemen u jeřábů, kontrola ověření 
únosnosti podkladních konstrukcí, kontrola únosnosti vázacích prostředků 
 
3. Správnost a dodávka materiálu:  
- shoda počtu a druhu materiálu s PD a s objednávkovým a dodacím listem, kvalita, 
identifikační štítky 
ČSN 73 02 12-5- Geometrická přesnost ve výstavbě- přesnost dílců 
ČSN 73 02 12-3- Geometrická přesnost ve výstavbě- pozemní stavební objekty 
 
4. Kontrola klimatických podmínek 
Práce s jeřábem 
- vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností (nad 30 m), bez mlhy, 
hustého deště nebo sněžení, bez tvorby námrazy 
- při teplotách nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků 
Svařovací práce 
- při sváření musí být teplota vzduchu v rozmezí 0ºC - +40ºC, s relativní vlhkostí vzduch 
50%, okolní vzduch nesmí obsahovat korozivní kouř, páru, olejové výpary 
- svařovací zdroje musí být na pracovišti zabezpečeny v pracovní poloze proti 
samovolnému posunutí 
- před uvedením svařovacího zdroje do chodu musí  svářeč zkontrolovat, zda není 
poškozen držák elektrod a zda je svorka připevněná co nejblíže místa sváření 
- před zasunutím vidlice přívodního kabele do zásuvky musí svářeč zkontrolovat 
nepoškození vidlice a zásuvky, nepoškození izolantu na přívodu kabelu, nepoškození 
izolace svařovacích vodičů, dotažení svorek na svornici svař.zdroje, zda není spojen 
proudový okruh svařovacích vodičů, zda není proudový okruh přímo spojen s kostrou 
svař.zdroje, zda je svařovací zdroj vypnutý 
- periodické prohlídky svař.zdroje 1 za 0,5 roku 
 
5. Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky, osvědčení osob 
- kontrola zařízení pro vertikální a horizontální dopravu, kontrola montážních zařízení  
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– technické listy strojů, provozní deníky 
– údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene 
– stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
– osvědčení o pevnosti lan, uchycovacích částí a háků 
– souhlas k užívání 
– osvědčení osob, obsluhujících stroje 
- kontrola vázacích prostředků PRONOVO, ověření nosnosti z technických listů 
- osvědčení o svařovacích agregátech s osvědčením osob ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
ČSN ISO 12482-1 Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při 
používání 
ČSN 270143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a oprava 
ČSN 270144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 
břemen 
 
6. Kontrola uskladnění materiálu 
Filigránové desky se budou skladovat na předem určeném místě, viz. ZS a to na 
zpevněné, čisté, rovné ploše. Pod a mezi jednotlivé desky se nad sebou vkládají 
prokládky ve vzdálenosti L/5 od kraje (do délky 4,0 m), u větších délek max. 1,5 m od 
kraje.  
Potřebné svazky výztuže do armované nadbetonávky se budou skladovat na 
zpevněné, odvodněné a čisté ploše. Pro jejich skladování budou zhotoveny boxy 
z ocelových válcovaných profilů, jednotlivé svazky se budou prokládat. Svazky se musí 
skladovat tak, aby nedocházelo k jejich deformacím, tzn.  že se musí podložit dřevěnými 
hranoly po 1m a zabránit tak působení nečistot. 





1. Rozměření a vytyčení 
Podle kladečského plánu se zkontroluje rozkreslení rysek na zdivu, místa určení 
filigránových desek.  
 
2. Kontrola bednění 
- podle technických listů bednění Doka se denně provede prohlídka kompletnosti 
podpěrné konstrukce 
 
3. Předmontážní kontrola 
-kontrolují se dovezené desky, jejich tolerované odchylky jsou: 
Délka   ± 4 mm/1 m délky 
   ± 12 mm/ 1-8,1 m délky 
Šířka   ± 4 mm/ 1 m šířky 
   ± 6 mm/ 3-6 m šířky 
Tloušťka  +7 – (-3) mm/ tl 
- mezní odchylka mezi podélnými osami spřahujících žebříčků ± 30 mm
 ČSN 732480 Provádění a kontrola betonových montovaných konstrukcí 
4. Kontrola klimatických podmínek 
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- viz. Bod 4 VSTUPNÍ KONTROLY 
- pro betonování stropu se musí dodržet určitá pravidla: 
- při ukládání a během zpracování při teplotě vzduchu mezi +5 °C až -3 °C nesmí 
poklesnout teplota betonu při dodání pod +5 °C; 
- při teplotě vzduchu pod -3 °C se doporučuje teplota čerstvého betonu při 
dodání minimálně +10°C;  
- při ošetřování betonu, je třeba chránit jeho povrch proti ztrátám tepla, vlhkosti i 
proti průvanu, hlavně používáním dřevěného bednění, vyhříváním konstrukce a 
betonu a ochranou proti únikům tepla a vlhkosti z čerstvého betonu 
 
Pokud je teplota nižší než 5°C: 
- ohřev složek betonu pro dosažení teploty čerstvého betonu min. 10ºC, teplota 
po uložení betonu do bednění min. 5ºC 
- objednání betonu s rychlejším vývojem počátečních pevností 
- příprava podkladu na teplotu min. 5ºC 
- odstranění zmrazků z bednění a armatury, temperování bednění a armatury 
- zakrytí volného povrchu betonu, případně bednění, tepelně izolačním 
materiálem, ochrana proti srážkám 
- elektroohřev betonu, ohřev povrchu betonu a bednění horkovzdušným 
agregátem 
- udržet teplotu čerstvého betonu po uložení alespoň +5ºC po dobu 72 h do 
teploty prostředí  -3ºC, resp. 10ºC při teplotě prostředí pod -3ºC 
- dodržet teplotu čerstvého betonu v okamžiku dodávky na stavbu nejméně 10ºC 
- chránit beton před mrazem až do dosažení zmrazovací pevnosti betonu Rz  = 5 
až 15 MPa. 
 
5. Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky, osvědčení osob 
- viz. Bod 5 VSTUPNÍ KONTROLY 
 
6. Kontrola vázacích zařízení 
- kontrola závěsů, úchytů, úhlů 
ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
 
7. Kontrola osazení filigránových desek 
- přesnost osazení dle výkresů PD, délka uložení 
ČSN 730421  Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 
 
8. Kontrola svářečské práce 
- kontrola provaření svarů, velikosti 
- defektoskopická metoda, prozáření nebo ultrazvuk 
- povrch svaru bez trhlin, čistý, pravidelný, bez krápníků a zápalů 
- vzniklo-li zápaly, je nutno je ubrousit tak, aby přechod mezi svarem a základním 
materiálem byl plynulý a zeslabení nebylo hlubší než 5% jmenovité tloušťky materiálu, 
nejvíce však 0,5 mm 
ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
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9. Kontrola dovezené betonové směsi 
- kontrola správnosti dovezeného betonu a to zkouškou zhutnitelnosti 
ČSN 731301-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část stupeň zhutnitelnosti 
 
10. Kontrola provedení zmonolitnění 
- kontrola rovinnosti stropní desky, kontrola správného ošetřování 





1. Kontrola geometrické přesnosti 
- zkontroluje se celistvost, rozměry konstrukce, zkontrolují se mezní odchylky geometrie 
a celkové funkce stropu, odchylka od rovinnosti max. ± 5mm/m 
ČSN 730270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola 
pozemních stavebních objektů 
 
2. Kontrola správnosti použitých prvků 
- překontrolování, zda se použily všechny potřebné materiály 
 
3. Kontrola poškození prvků 
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1.  (dále jen „objednatel“) 
2.  (dále jen „zhotovitel“) 
II. 
Základní ustanovení 
1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich 
závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají  podle § 536 a násl. obchodního zákoníku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s realizační projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2007 společností Architekti 
Hrůša a Pelčák, Ateliér Brno s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 255 175 62 pod číslem 230 – 
03 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají 
zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 
7. Účelem smlouvy je 
Zhotovení bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím, kde jsou umístěny podzemní garáže.  
Konečné terénní úpravy, a to zazelenění, zhotovení chodníků a okolních 
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Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu: „ Bytového domu a terénních 
úprav. “ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 
Realizační projektové dokumentace stavby zpracované v červnu 2007 společností 
Architekti Hrůša a Pelčák, Ateliér Brno s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 255 175 62  
pod číslem 230-03.  
 podmínek pravomocného stavebního povolení 
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  
(dále jen „dílo“). 
Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:  
a) SO 01 - Hlavní stavební objekt bytového domu 
b) SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace 
c) SO 03 – Přípojka dešťové kanalizace 
d) SO 04 – Přípojka vodovodu 
e) SO 05 – Přípojka elektrické energie NN 
f) SO 06 – Přípojka plynovodu NTL 
g) SO 07 – Zpevněné plochy 
2. Součástí díla je také: 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 
zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické 
podobězabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
b) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací  
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 
c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 
d) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
e) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně 
geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, 
budou-li potřebné, 
f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření  
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 
g) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,  
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h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  
i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle 
stavebního zákona,  
j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům,  
m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 
p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla  
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a 
organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
c) koordinovat prováděné práce se subdodavateli  
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.  
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. 
IV. 
Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 550 dnů (nejvýše však do 600 dnů) od 
předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez 
vad a nedodělků předat objednateli.  
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2. Místem plnění jsou stavební parcely v ulice Optátova, Brno – Jundrov – viz. Zařízení 
staveniště. 
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  
4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí  
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena 
povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.  
V. 
Cena za dílo 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí   
cena bez  DPH 43 524 527  Kč 
 DPH  6 528 681 Kč 
cena celkem včetně DPH                               50 053 208 Kč  
(slovy: padesátmilionůpadesáttřitisícdvěstaosm korun českých)  
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací 
dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět 
měl nebo mohl vědět. 
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:  
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených  
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“), 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu  
a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou 
stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány ve výši max. 8,0% těchto sborníkových cen,  
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c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 
VI. 
Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. VZ 205), IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Bytového domu a terénních úprav“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje   
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 
ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V  případě, že dílo 
bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou 
konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 
této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V  odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 
smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem 
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uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 45 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli. 
6. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým 
rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, 
dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí  
č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.  
7. Pozastávky v hodnotě 10% dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli 
uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 45 dnů od nabytí právní moci 
kolaudačního řízení. 
8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 
VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku. 
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím 
technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 
Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku 
oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření 
s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy. Dále je zhotovitel povinen 
umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru 
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projektanta.  
2. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které 
jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“. 
3. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla 
v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno 
v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této 
smlouvy.  
4. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání.  
VIII. 
Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K  tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
IX. 
Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace 
stavby. 
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 
Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.  
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. 
VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradi t 
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objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 
X. 
Provádění díla  
1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,  
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli. 
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv  
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:   
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.  
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to  
na vlastní náklady. 
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
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postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 
8. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  
9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí  
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 
10. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem  
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem  
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V  tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
11. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat  
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na 
stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za 
objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně 
nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé 
věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V  případě, že 
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel 
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
XI. 
Stavební deník, bezpečnostní deník 
 
STAVEBNÍ DENÍK 
- stavební deník bude veden dle Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)  
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
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vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a  koordinátor BOZP. 
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K  zápisům zhotovitele je povinen objednatel 
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude 
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem 
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 
 
BEZPEČNOSTNÍ DENÍK   
8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který  
ke  stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 
b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, 
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g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
XII. 
Předání díla 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení  
do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím 
ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla 
(části díla).“ 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který 
bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání stavebního povolení  
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo 
dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
Předávací protokol bude sepsán na formuláři, který bude zhotoviteli předán 
objednatelem. 
3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 
4. Bylo – li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o 
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a 
převzato bez vad a nedodělků. 
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě  
a dokladů nutných pro vydání kolaudační rozhodnutí zhotovitel předá  objednateli při 
předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady  
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dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 
XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.  
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 36 měsíců.  
4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku 
shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci 
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:  
a) faxové číslo:  
b) e-mail:  
c) adresu:  
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.  
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V  případě havárie započne s 
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 4 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 4 hodin od doručení oznámení  
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku 
smlouvy. 
XIV. 
Odpovědnost za škodu 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 
objednatelem. 
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
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dle této smlouvy. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 20 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 
500 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při 
podpisu této smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 
10 % z pojistného plnění. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně 
ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 
XV. 
Sankční ujednání  
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.  
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. 
3. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za 
každý zjištěný případ. 
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
8. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 
9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 




1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 
e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X  odst. 8 této smlouvy. 
XVII. 
Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně. 
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
V Brně, dne   V Brně, dne 











Přílohy č. 7 Rozpočet hlavního stavebního objektu SO.01.  
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SPECIALIZACE Z OBLASTI: ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ – POROVNÁNÍ 
METOD VÝSTAVBY 
 






Cílem mé práce bylo technologicky připravit stavbu na její realizaci, naučila jsem se pracovat 
s minimálními prostory staveniště, rozšířila znalosti v ekonomické sféře oboru, Zjistila určité 
parametry o stavebních strojích, hlavně o provozu věžových jeřábů. Díky dobrému výběru staveb – 4 
stejných bytových domů jsem mohla porovnat časové metody výstavby a určit tak nejefektivnější 
způsob průběhu stavby.  
Za toto téma jsem moc vděčná, práce na diplomce mě bavila a ukázala mi i koordinační 
stránky přípraváře potřebné v praxi.  
V průběhu zpracování diplomové práce jsem zjistila, že je ještě spousta oborů a odvětví, o 
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Projekt pro provedení stavby, Objekt SO 11, Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o., 
Žižkova 5, 602 00 Brno 
- Staeg Stavby Vyškov – ing. Martin Honsa 
- ALTOMA HB 
- Volvo Truck Czech s.r.o. – p. Michal Strnánský 
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-  AGROTEC, p. Jaromír Mikuska 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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- ČSN 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
- ČSN 730270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. K ontrola pozemních stavebních 
objektů 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 731301-4 Zkoušení čerstvého betonu - Část stupeň zhutnitelnosti 
- ČSN 732480 Provádění a kontrola betonových montovaných konstrukcí 
- ČSN 730421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 
- ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
- ČSN 730210 - 2 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- ČSN 730212-5- Geometrická přesnost ve výstavbě- přesnost dílců 
- ČSN 730212-3- Geometrická přesnost ve výstavbě- pozemní stavební objekty 
- ČSN ISO 12482-1 Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně 
- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
- ČSN ISO 8792 Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání 
- ČSN 270143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a oprava 
- ČSN 270144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
- ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
- ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 732480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
- ČSN 733050 – Zemní práce 
- ČSN 712400 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN 731101 – 1 Navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 730210 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě, Přesnost monolitických konstrukcí 














- www.bernzomatic.sk  
- www.narex-makita.cz  















SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů: 
- SD - stavební deník 
- SOD - smlouva o dílo 
- TDI - technický dozor investora 
- HSV - hlavní stavbyvedoucí 
- SV – stavbyvedoucí 
- M – mistr 
- S - příslušný pracovník, obsluhu strojů – strojník 
- K P - každý pracovník, používající ochranné pomůcky 
- SVA – svářeč 
- PD - projektová dokumentace 
- TP - technologické předpisy 
- TL  - technické listy strojů a zařízení 
- SVD - svářečský deník 



























SEZNAM PŘÍL OH: 
1. Časový a finančně objektový plán – podrobný (Nasazení pracovníků na 
procesy) 
2. 01 Výkres zařízení staveniště – zemní práce, spodní stavba 
3. 02 Výkres zařízení staveniště – vrchní stavba, dokončovací práce 
4. Časové nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
5. Časový plán hlavního stavebního objektu 
6. Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní stavební objekt SO.01 
7. Rozpočet hlavního stavebního objektu SO.01 
8. Časové plánování – porovnání metod výstavby 
 
